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Bakalářská práce obsahuje dvě technologické etapy pro objekt bytového domu ve Žďáře nad 
Sázavou. Z dokumentace vyplývají technologické postupy při provádění jednotlivých etap, 
časové plány a srovnání rozpočtových nákladů objektu pro obě etapy. Uspořádání 
staveništního provozu při realizaci, s řešením vhodného zvedacího mechanismu.Technická 
zpráva zaměřená převážně na první etapu zdění, obsahuje variantu i druhé navrhované etapy. 
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ÚVOD 
Zadání mé bakalářské práce se týká bytového domu, který byl navržen Bc. 
Martinem Noskem v rámci ukončení studia na fakultě FAST. Objekt jsem umístila 
na skutečnou parcelu ve Žďáře nad Sázavou. V projektu bakalářské práce se 
zabývám srovnáním postupů provádění, časovým sledem realizace, ale hlavně 
náklady na realizaci stavby. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na původní hlavní 
etapu, dle projektu. Varianta monolitu je obsažena v technologických předpisech, 
rozpočtu, harmonogramu. V kapitole kontrola a zkušební plán jsou zvoleny dvě 
kontroly, pro jednu i druhou etapu. Posouzením zvedacího zařízení, které je 
obsaženo ve výkresech zařízení staveniště, jsem dokazovala, proč je autojeřáb 
nevyhovující i přesto, že objekt je malých rozměrů a byl by pro mé zadání 
dostačující. 
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1.  Urbanistické, architektonické a stavebné technické řešení 
 
1.1. Zhodnocení staveniště: 
  Pozemek se nachází v katastrálním území Žďár nad Sázavou 3, ve městě Žďár nad 
Sázavou. Staveniště se rozléhá na pozemku, který je ve vlastnictví investora. Jde o parcelu 
číslo 7992/15. K pozemku přiléhá ze severozápadní strany obslužná komunikace (parcela 
číslo 7998/18 ), z které bude zbudován přístup na staveniště. Z jihozápadní strany pak 
ohraničuje pozemek pozemní komunikace (parcela číslo 8002/1 ). Z jihovýchodní strany 
pozemek sousedí s parcelou číslo 7992/16, severovýchodní strana s parcelami č. 7992/11 a 
7992/10. Pozemek má nepravidelný tvar a je svažitý k jihozápadu. Na pozemku se 
nevyskytují žádné stavby ani stromy.  
 
1.2.   Urbanistické a architektonické řešení stavby: 
  Bytový dům na parcele je řešen jako samostatně stojící. Svažitý terén zajišťuje 
částečné podsklepení a to z jihozápadní strany objektu. Přístup do 1NP je řešen pomocí dvou 
venkovních schodišť. Ze severovýchodní strany je přistavěno zádveří s hlavním schodištěm. 
Toto zádveří není podsklepeno a jeho střecha tvoří terasu k bytu ve 3NP. 
   Střecha je řešena jako plochá valbová. 
  Objekt je umístěn v okrajové části města, okolní zástavba je tvořena dvoupodlažními 
rodinnými domy a třípodlažními bytovými domy.  
 
1.3. Technické řešení 
 
    Zemní práce 
    Ornice z celého pozemku bude odvážena a uložena na skládku zeminy v Novém 
Městě na Moravě. Část výkopku bude uskladněna přímo v prostoru staveniště, zbytek je 
nutné přemístit na skládku. Hlavní figura základové jámy je svahována se sklonem 2:1, 
vedlejší figury mají kolmé stěny. Pro zhotovení základů pro závětří v 1NP bude objekt 
dodatečně zasypáván výkopkem a ten pak po částech hutněn. 
 
    Základové konstrukce 
  Základovou konstrukci tvoří základové pásy a patky z prostého betonu C16/20. 
Propojení základů pod suterénem s nepodsklepenou částí je provedeno železobetonovými 
základovými trámy, ty jsou uloženy na sloupech z prostého betonu. Trám je zhotoven z 
betonu C20/25 a oceli B490, podkladní beton o tloušťce 100mm z betonu C12/15. Sloupy i 
trámy budou při betonáži obedněny.  
 




    Svislé nosné konstrukce 
 Obvodové zdivo tvoří tvárnice HELUZ THERMO STI 44 P8, použitá malta 
HELUZ SUPERTHERM TM. Severovýchodní stěna bude zhotovena z betonových tvarovek 
PORFIX PLUS P2, na zdící maltu PORFIX. Obvodová stěna ve třetím podlaží na 
jihovýchodní straně objektu je navržena z tvárnic HELUZ STI 30, na maltu HELUZ 
SUPERTHERM TM. Na vnitřní nosné zdivo jsou použity tvárnice HELUZ THERMO STI 
44, na maltu HELUZ SUPERTHERM TM, z důvodu tepelného odizolování nevytápěného 
schodiště. Zbylé nosné příčky jsou vyzděny z tvárnic HELUZ PLUS P12,5 25 na maltu 
Maltop MVC 910 (5MPa). 
  Nosné sloupy v 1S jsou zhotoveny z monolitického železobetonu, použití betonu 
C20/25 a výztužné oceli B490. 
 Tvárnice Heluz Cdm P20, pro zděné pilíře nad třetím nadzemním podlažím. 
  Jako překlady jsou použity HELUZ 23,8 s uložením 125 nebo 250mm . U hlavního 
vchodu je zvolen železobetonový nadedveřní překlad beton C20/25 a oceli B490. 
 
 Monolitické stěny budou řešeny -  beton C20/25 a oceli B490, rozměry konstrukcí 
jsou stejné jako při zhotovení zděných konstrukcí. 
 
    Vodorovné konstrukce 
 Vodorovné nosné konstrukce se skládají z keramických stropních panelů HELUZ 
tloušťky 230mm. Zálivka spár a dobetonávky jsou provedeny betonem C 12/15. V místě 
kde navazuje vnitřní nosná zeď, budou uloženy stropní nosníky HELUZ MIAKO, které 
vytvoří po zalití betonem C20/25 výztužné žebro. 
  Průvlaky tvoří beton C20/25 a ocel B490.   
 Konzolové desky, délky 1200mm, jsou zhotoveny z monolitického železobetonu, 
použitý beton C20/25 a ocel B490. Tepelný most je přerušen ISO nosníky s výztuží 
kotvenou do věnce.   
 Věnce jsou provedeny z betonu C20/25 a oceli B490. Věnce v obvodových stěnách 
jsou izolovány pěnovým polystyrenem tl. 90mm, ukončení konstrukce věncovkou HELUZ 
8/23, broušená.  
 
 Monolitické stropní konstrukce z betonu C20/25 a oceli B490, tloušťka desek je 
navržena 150mm, v celém objektu. 
 
     Schodiště 
 Vnitřní schodiště, dvouramenné, je z monolitické železobetonové desky o tloušťce 
150mm, probíhá od 1. NP do posledního třetího podlaží. Použitý beton C20/25 s ocelí B490.  
Sklon ramene je 27°, šířka ramene 1100mm. Počet stupňů na jednom rameni je 9. Rozměry 
schodišťového stupně 166,66x290mm. Rozměr podesty je 1200x2550mm. Schodišťový trám 
o průřezu 250x400mm je uložen do přiléhajícího nosného zdiva. 
 
 




     Střecha 
  Střecha dvouplášťová, s větranou vzduchovou mezerou, sklon 5%. Konstrukce 
valbová s vnějšími svody. Skladba nosné konstrukce střechy – pozednice, krokve a vaznice, 
ty jsou uloženy na vyzděných sloupcích, OSB desky.   
 
    Komín 
 Komíny ze systému Schiedel uni***plus. Obvodový plášť tvoří tvárnice z lehkého 
betonu spojované spárovací MC maltou, vnitřní tepelná izolace z minerální rohože a vnitřní 
šamotová vložka s vnitřním průměrem 250mm. Vnější rozměry konstrukce komína jsou 
480x480mm.  
 
   Příčky a dělící konstrukce 
 Zděné příčky, tloušťka 150mm z tvárnic HELUZ 14 na maltu 
MVC 910 (5MPa).  
 
  Izolace 
 
 Proti zemní vlhkosti a vodě 
  Hydroizolace spodní stavby je jednovrstvá z měkčeného PVC Fatrafol 803 tl. 1.5mm. 
Spoje budou provedeny horkovzdušně. 
  
 Tepelné izolace 
  Nadezdívka je zateplena 80mm fasádního polystyrenu. Zateplení věnců a překladů je 
provedeno pomocí fasádního polystyrenu. Pro věnce tloušťky 80mm a překlady 90mm.  
U předsazených konstrukcí je zajištěno přerušení tepelného mostu pomocí ISO nosníků.  
 Tepelná izolace betonové suterénní stěny je tvořena extrudovaným polystyrenem 
STYRODUR 3035CS tl. 140mm. 
 
1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
  Na pozemek bytového domu se lze dostat z pozemní komunikace, která probíhá 
jihozápadně. Zde je umístěn hlavní vjezd, kterým vede až ke garážím v objektu. 
 Ze severozápadní strany je navrženo asfaltové stání pro 4 automobily, přístupné 
z přilehlé komunikace.  
 Veškeré přípojky sítí budou připojeny na stávající obecní technickou infrastrukturu. 
Přípojky jsou situovány do jihozápadní části hranice pozemku.  
 





1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 
V suterénu bytového domu je navržena garáž se třemi stáními. Další 4 venkovní stání 
jsou řešena za objektem, z toho je jedno vyhrazeno pro invalidy. Parkování je zpřístupněno 
z obslužné komunikace, slouží také pro návštěvníky cestovní kanceláře.  
 
1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Navrhovaná stavba bude vyhovovat požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. - O ochraně 
veřejného zdraví a související předpisy. Zvukově izolační požadavky na obvodové nosné 
zdivo vyhovuje dle ČSN 730532 (Akustika - Ochrana proti hluku v budovách, únor 2010). 
Nakládání s odpady dle zákonů viz. jednotlivé technologické předpisy.. 
 
1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací.  
Přístup do objektu je řešen bezbariérově dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb (O obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, říjen 2009) 
 
1.8. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 
 Na uzemí budovaného objektu se nachází zemina typu F5 – hlína jílovitá, únosnost 
Rtd = 0,4MPa, stupeň nakypření 2 – 4 %.  
 
 
1.9. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a  
výškový systém 
Zaměřovací body PB1 – kanalizační šachta, PB2, PB3 - objekty. Zaznamenáno 
v projektové dokumentaci (Situace stavby). Výškové zaměření stavby se vztahuje k úrovni 
0,000=523,000m.n.m Baltského systému.  
 
1.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 
Stavba se skládá z jednotlivých objektů. Z bytového domu, přípojek inženýrských sítí 
přípojka vodovodu, kanalizace splaškové, kanalizace dešťové, el. NN, plynu). 
 
1.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby. 
Během výstavby se zvýší hladina hluku. Staveniště bude opatřeno neprůhledným 
plotem, které bude zachycovat případné nečistoty ze stavby a zamezí přístup nepovolaných 
osob na staveniště.  





1.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Jednotlivé řešení viz.technologické předpisy. 
 
 
2. Požární bezpečnost 
 
 Objekt  je navržen jako OB1 – nevýrobní objekt ( ČSN 73 0802 Nevýrobní objekty, 
červen 2009), Budova není žádné vrstvy s vysokým požárním zatížením. V nebezpečné 
vzdálenosti se nevyskytují žádné objekty. 
 
 
3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Při realizaci stavby se bude dodržovat platná legislativa viz. technologické předpisy. 
 
 
4. Bezpečnost a ochrana zdraví  
 
 Dle předpisů, přesné znění viz. technologické předpisy. 
 
 
5. Vliv stavby na životní prostředí 
Řídí se dle požadovaných předpisů viz. technologické předpisy. 
 
 
6. Bezpečnost při užívání 
 
Objekt je navržen dle platných norem a bezpečnostních předpisů. 
 
 
7. Ochrana proti hluku 
 
Navrženo v souladu s nařízením vlády č. 502/2000Sb. O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací a dle zákona č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného 
zdraví.  
 
8. Úspora energie a ochrana tepla 
Konstrukce objektu vyhovuje dle normy ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov, 
část 2 - Požadavky (říjen 2011)  
 
 
9. Inženýrské stavby (objekty) 
 
a) Odvodnění území – Odpadní voda z objektu ústí do nově vzniklé kanalizační 
přípojky, která vede dále do veřejné obecní kanalizace.  
b) Zásobování vodou –Přívod pitné vody je zajištěn vodovodní přípojkou. Napojení na 
veřejný vodovodní řad. 




c) Zásobování energiemi - Rozvod nízkého napětí, elektrickou přípojkou, je k objektu 
veden od rozvodné skříně, která je umístěna na hranici pozemku.  
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 Návrh staveniště 
 
 Staveniště je umístěno v obytné zóně, na ulice Kupecká, řešení širších dopravních tras 
viz. výkres Situace stavby ( příloha č.1). Práce na staveništi již probíhaly, staveniště je tedy 
z části zařízeno z předešlé etapy. 
 
1. Oplocení 
 Oplocení do výšky 2 metrů bude zhotoveno z neprůhledného mobilního plotu 
Jednotlivé panely jsou spojeny bezpečnostními svorkami. 
Technická data: 
 rám: horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm, 
 síla stěny 2 mm 
 výplň rámu: kovový trapezový plech 
 průměr trubky: 42 mm vertikálně 
 rozměr pole: 2 160 x 1 980 mm 
 hmotnost: 38,5 kg 
 barevné provedení: bílá, červeno-bílá a modrá 
 
Obr. 1 Neprůhledný mobilní plot City 
 
2. Komunikace na staveništi 
 Na staveniště povedou dva vjezdy, z toho jeden bude sloužit pro vjezd jeřábu. Druhý, 
hlavní vjezd, který je současně i výjezdem vede z obslužné komunikace, ze severozápadní 
strany pozemku, komunikace má šířku 8 m. K místu skládky vede komunikace šířky 4m, 
nákladní automobily zde budou zacouvávat. Obě komunikace jsou zpevněné a zhutněné 
štěrkopískem tl. 100mm. 
 
3. Skladovací plochy 
Skládka keramických materiálů 
  Materiál pro zdění se bude přivážet na stavbu postupně, proto je zhotovena skládka 
menšího rozsahu 8,5x6 m, (plocha 51 m2). Dostatečně zhutněna vrstvou štěrkopísku a 
odvodněna. 
 
  Skládka oceli 
  Skládka pro ocelové prvky o rozměrech 6x6 m, zhutněná a odvodněná. Materiál se 
ukládá na dřevěný podklad.  
 





 Skládka bednění 
  Skládka pro prvky systémového bednění, komponenty v původních kontejnerech a 
řezivo, bude mít rozměry 5,5 x 6m, plocha musí být opět zhutněna a odvodněna.  
  Skládky výkopku 
 
  Skladování výkopku na třech deponiích v severozápadní části staveniště. Plochy 
skládek 48 m2, 48,8 m2, 77,55 m2. Výkopek bude dále použit při provádění zásypu 
podsklepené části.  
 
 
   Skladovací kontejnery 
 





 šířka: 2 438 mm 
 délka: 3 000 mm 




Obr. 2. Skladový kontejner LK2 
 




    Technická data: 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 591 mm 
                                                
 
Obr. 3. Skladový kontejner LK2 





4. Stavební buňky 
 
3x Kancelář, šatna - BK1 
Vnitřní vybavení: 
 1 x elektrické topidlo 
 3 x el. zásuvka 
 okna s plastovou žaluzií 
 nábytek do kontejnerů BK1 - na přání  (stoly, židle, skříně, věšák) 
Technická data: 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 800 mm 
 el. přípojka: 380 V/32 A 
 
 
Obr. 4 Kancelář, šatna - BK1 
5. Sociální zařízení 
 
3x TOITOI Klasik 
     
 
Vybavení TOITOI Klasik 
 fekální tank (320 litrů)     
 pisoár 
 držák 3 rolí toaletního papíru 
 oboustranný uzamykací mechanismus dveří 
 jeřábová oka 
 háček na oděvy 
 dávkovač dezinfekčního roztoku na ruce 
 kontejnery (6 x 2,5 m) 
 Slouží jako prostor kanceláře popř. šatny                             Obr. 5 TOI TOI KLASIK 











 1 x Sprchový kontejner - SK5 pro ženy nebo muže 
 
Vnitřní vybavení:  
 5 x sprchový box 
 2 x mycí žlab s celkem 6 kohoutky 
 1 x boiler 300 litrů 
 1 x el. topidlo 
 Obr. 6 Půdorys buňky 
Technická data: 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 800 mm 
 el. přípojka: 380 V/32 A 
 přívod vody: 3/4" 
 odpad: potrubí DN 10 
 
Obr. 7 Sprchový kontejner - SK5 
 
 
6. Výrobní plochy 
 
Hlavní výrobní plocha pro výrobu malty, 
s míchačkou Lescha (technické parametry viz. část Návrh 
stavební soustavy). Vedení vody a připojení na 
elektrickou energii, pro zpracování materiálu. V okolí 
plochy je skladový kontejner s maltou a sklad nářadí. 
Další využití pro tuto plochu, po přerušení 
zdicích prací bude sloužit ke zpracování řeziva, při 
výrobě bednění konzol průvlaků. 
Obr. 7 Stavební míchačka Lescha S 230 HR 
 






7. Přípojky inženýrských sítí 
 
Vodovodní přípojky  
Rozvod vody po staveništi bude zhotoven dočasnou přípojkou, ta bude napojena na 
hlavní uzávěr vody s vodoměrem. Voda je vedena k buňkám, které slouží jako sprchy. Dále na 
výrobní pracoviště. Po ukončení stavby je přípojka nahrazena přípojkou trvalou. 
 
Kanalizace 
Dočasná přípojka kanalizace bude odvádět splašky ze sociálního zařízení a to 
konkrétně z kontejneru se sprchou. Napojena na revizní šachtu kanalizace. Po ukončení 
stavebních prací bude přípojka demontována.  
 
Elektrická přípojka 
Dočasná elektrická přípojka povede po celém staveništi je připojena na hlavní 
elektrický rozvaděč. Zajišťuje osvětlení stavebních buněk, které slouží jako šatny, kancelář 
stavbyvedoucího, buňky sprch. Dále bude připojena na výrobní plochu k využívání míchačky. 
Zřízení dočasného napojení pro zvedací zařízení jeřábu a výtahu.  
 
 




 Jeřáb ( technické parametry viz. návrh strojní sestavy) bude posazen na betonových 
panelech, na předem zhutněném pískovém podloží. Vjezd číslo 2 (viz. výkres Zařízení 
staveniště varianta 1) je využit pouze pro příjezd a umístění jeřábu. 
 K přepravě lehkého materiálu, směsí využíváme kolečko. 
 
 Vertikální doprava 
 
 Výtah Geda bude napojen na rozvod elektrické energie, přesné umístění dle výkresu 
Zařízení staveniště varianta 1.  
 
 
9. Zpracování odpadu 
Na staveništi budou k dispozici 3 kontejnery na odpady. Ty budou pravidelně odváženy 
pronajímatelem. Jednotlivé odpady, které budou vznikat v průběhu stavby se řídí předpisy 
viz. kapitoly technologické předpisy. 
 
 






 Technická data: 
 Objem 6m3  
 Rozměry d.š.v. 3 x 2 x 1m  
 
Kontejnery nejsou určené na suť nebo zeminu. 
 
Obr. 8 Odpadní kontejner 
 
 Demontáž staveniště probíhá před ukončením stavby,  před předáním hotového díla 
investorovi. Při pracích na staveništi dodržujeme dané předpisy  BOZP. Jejich obsahy viz 
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VÝKAZ VÝMĚR - ZDIVO 
    
 
Podlaží  1S 
 
     NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO TVÁRNICE HELUZ STI 44 
NÁZEV STĚNY VÝŠKA(m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²) 
SEVEROZÁPADNÍ 3 13,5 40,5 
PLOCHA  CELKEM (m²)     40,5 
OTVORY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²) 
OKNO O2 1,5 2 3 
PLOCHA  CELKEM (m²)     3 
PŘEKLADY  VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²) 
R2 0,238 2,5 0,595 
PLOCHA  CELKEM (m²)     0,595 
        
PLOCHA STĚNY BEZ OTVORŮ A PŘEKLADŮ (m²) 36,905 
   
  
    
NÁZEV STĚNY VÝŠKA(m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²) 
JIHOZÁPADNÍ - VSTUP 3 10,15 30,45 
PLOCHA  CELKEM (m²)     30,45 
OTVORY VÝŠKA(m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²) 
OKNO O3 1,5 1,5 2,25 
OKNO O2 1,5 2 3 
DVEŘE O9 2,55 1 2,55 
PLOCHA  CELKEM (m²)     7,8 
PŘEKLADY  VÝŠKA(m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²) 
B4 0,25 9,25 2,3125 
PLOCHA  CELKEM (m²)     2,3125 
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NÁZEV STĚNY VÝŠKA(m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²) 
JIHOZÁPADNÍ  3 12,45 37,35 
PLOCHA  CELKEM (m²)     37,35 
OTVORY VÝŠKA(m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²) 
DVEŘE T4 2,15 1,1 2,365 
VRATA L1 2,4 2,5 6 
VRATA L1 2,4 2,5 6 
VRATA L1 2,4 2,5 6 
PLOCHA  CELKEM (m²)     20,365 
PŘEKLADY  VÝŠKA(m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²) 
B3 0,25 12 3 
R4 0,238 1,5 0,357 
PLOCHA  CELKEM (m²)     3,357 
        
PLOCHA STĚNY BEZ OTVORŮ A PŘEKLADŮ (m²) 13,628 
    
    
NÁZEV STĚNY VÝŠKA(m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²) 
JIHOVÝCHODNÍ 3 3,75 11,25 
PLOCHA  CELKEM (m²)     11,25 
OTVORY VÝŠKA(m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²) 
OKNO O2 1,5 2 3 
PLOCHA  CELKEM (m²)     3 
PŘEKLADY  VÝŠKA(m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²) 
R2 0,238 2,5 0,595 
PLOCHA  CELKEM (m²)     0,595 
        
PLOCHA STĚNY BEZ OTVORŮ A PŘEKLADŮ (m²) 7,655 
    
NÁZEV STĚNY VÝŠKA(m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²) 
JIHOVÝCHODNÍ - 
SCHODIŠTĚ 3 9,7 29,1 
PLOCHA  CELKEM (m²)     29,1 
OTVORY VÝŠKA(m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²) 
OKNO O5 0,75 1,5 1,125 
PLOCHA  CELKEM (m²)     1,125 
PŘEKLADY  VÝŠKA(m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²) 
R3 0,238 2 0,476 
PLOCHA  CELKEM (m²)     0,476 
        
PLOCHA STĚNY BEZ OTVORŮ A PŘEKLADŮ (m²) 27,499 
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NOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO TVÁRNICE HELUZ STI 44 
NÁZEV STĚNY VÝŠKA(m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²) 
MÍSTNOST 1S03,1S01 3 4,95+0,25+4,5-0,45 27,75 
PLOCHA  CELKEM (m²)     27,75 
        
PLOCHA STĚNY BEZ OTVORŮ A PŘEKLADŮ (m²) 27,75 
    
    
NÁZEV STĚNY VÝŠKA(m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²) 
MÍSTNOST 1S03 3 4,5 13,5 
PLOCHA  CELKEM (m²)     13,5 
OTVORY VÝŠKA(m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²) 
DVEŘE T8 2,02 0,9 1,818 
PLOCHA  CELKEM (m²)     1,818 
PŘEKLADY  VÝŠKA(m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²) 
R6 0,238 1,25 0,2975 
PLOCHA  CELKEM (m²)     0,2975 
        
PLOCHA STĚNY BEZ OTVORŮ A PŘEKLADŮ (m²) 11,3845 
    
     NOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO TVÁRNICE HELUZ PLUS 25 
  
    
NÁZEV STĚNY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²) 
MÍSTNOST 1S06 2,75 9,25 25,4375 
MÍSTNOST 1S01 2,75 0,5 1,375 
  2,75 0,5 1,375 
PLOCHA  CELKEM (m²)     28,1875 
OTVORY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²) 
DVEŘE T7 2,02 0,9 1,818 
PLOCHA  CELKEM (m²)     1,818 
PŘEKLADY  VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²) 
R7 0,238 1,25 0,2975 
PLOCHA  CELKEM (m²)     0,2975 
        








HELUZ  14 
   
NÁZEV STĚNY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²) 
MÍSTNOST 1S10 3 2,85 8,55 
PLOCHA  CELKEM (m²)     8,55 
        
PLOCHA STĚNY BEZ OTVORŮ A PŘEKLADŮ (m²) 8,55 
    
    
NÁZEV STĚNY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²) 
MÍSTNOST 1S11 3 2,85 8,55 
PLOCHA  CELKEM (m²)     8,55 
        
PLOCHA STĚNY BEZ OTVORŮ A PŘEKLADŮ (m²) 8,55 
    
    
NÁZEV STĚNY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²) 
MÍSTNOST 1S10,1S11,1S12 3 12 36 
PLOCHA  CELKEM (m²)     36 
OTVORY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²) 
DVEŘE T9 2,02 0,9 1,818 
DVEŘE T9 2,02 0,9 1,818 
DVEŘE T9 2,02 0,9 1,818 
PLOCHA  CELKEM (m²)     5,454 
PŘEKLADY  VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²) 
R8 0,145 1,25 0,18125 
R8 0,145 1,25 0,18125 
R8 0,145 1,25 0,18125 
PLOCHA  CELKEM (m²)     0,54375 
        
PLOCHA STĚNY BEZ OTVORŮ A PŘEKLADŮ (m²) 30,00225 
    
    
NÁZEV STĚNY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²) 
MÍSTNOST 1S08 3 1,5+4,95+0,45 20,7 
PLOCHA  CELKEM (m²)     20,7 
        
PLOCHA STĚNY BEZ OTVORŮ A PŘEKLADŮ (m²) 20,7 
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BETONOVÉ TVAROVKY PORFIX 500x250x375 
 NÁZEV STĚNY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²) 
SEVEROVÝCHODNÍ 3 22,6 67,8 
PLOCHA  CELKEM (m²)     67,8 
        
PLOCHA STĚNY BEZ OTVORŮ A PŘEKLADŮ (m²) 67,8 
    
    
    
    
    
    1S 
    NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO TVÁRNICE HELUZ STI 44 
PLOCHA CELKEM  106,02 (m²) 
 
    BETONOVÉ TVAROVKY PORFIX PLUS P2 
 PLOCHA CELKEM  67,8 (m²) 
 
     NOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO TVÁRNICE HELUZ STI 44 
 PLOCHA CELKEM  39,13 (m²) 
 
     NOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO TVÁRNICE HELUZ PLUS 25 
PLOCHA CELKEM  26,07 (m²) 
 
    PŘÍČKY TVÁRNICE HELUZ  14 















Monolitické ŽB stěny 
 
 
Podlaží  1S 
  
     OBVODOVÁ STĚNA TL. 
450mm 
   
NÁZEV STĚNY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) ŠÍŘKA (m) OBJEM (m³) 
SEVEROZÁPADNÍ 3 13,5 0,45 18,23 
OBJEM CELKEM (m³)       18,23 
OTVORY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) ŠÍŘKA (m) OBJEM (m³) 
OKNO O2 1,5 2 0,3 0,90 
OBJEM CELKEM (m³)       0,90 
OBJEM STĚNY BEZ OTVORŮ  (m³)     17,33 
     
     
NÁZEV STĚNY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) ŠÍŘKA (m) OBJEM (m³) 
JIHOZÁPADNÍ - 
VSTUP 3 10,15 0,45 13,70 
OBJEM CELKEM (m³)       13,70 
OTVORY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) ŠÍŘKA (m) OBJEM (m³) 
OKNO O3 1,5 1,5 0,45 1,01 
OKNO O2 1,5 2 0,45 1,35 
DVEŘE O9 2,55 1 0,45 1,15 
OBJEM CELKEM (m³)       3,51 
OBJEM STĚNY BEZ OTVORŮ  (m³)     10,19 
     
 
    
NÁZEV STĚNY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) ŠÍŘKA (m) OBJEM (m³) 
SEVEROVÝCHODNÍ 3 22,6 0,45 30,51 
OBJEM CELKEM (m³)       30,51 
OBJEM STĚNY BEZ OTVORŮ  (m³)     30,51 
     NÁZEV STĚNY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) ŠÍŘKA (m) OBJEM (m³) 
JIHOZÁPADNÍ  3 12,45 0,45 16,81 
OBJEM CELKEM (m³)       16,81 
OTVORY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) ŠÍŘKA (m) OBJEM (m³) 
DVEŘE T4 2,15 1,1 0,45 1,06 
VRATA L1 2,4 2,5 0,45 2,70 
VRATA L1 2,4 2,5 0,45 2,70 
VRATA L1 2,4 2,5 0,45 2,70 
OBJEM CELKEM (m³)       9,16 
OBJEM STĚNY BEZ OTVORŮ  (m³)     7,64 
7 
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NÁZEV STĚNY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) ŠÍŘKA (m) OBJEM (m³) 
JIHOVÝCHODNÍ 3 3,75 0,45 5,06 
OBJEM CELKEM (m³)       5,06 
OTVORY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) ŠÍŘKA (m) OBJEM (m³) 
OKNO O2 1,5 2 0,45 1,35 
OBJEM CELKEM (m³)       1,35 
OBJEM STĚNY BEZ OTVORŮ  (m³)     3,71 
     
     
NÁZEV STĚNY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) ŠÍŘKA (m) OBJEM (m³) 
JIHOVÝCHODNÍ - 
SCHODIŠTĚ 3 9,7 0,45 13,10 
OBJEM CELKEM (m³)       13,10 
OTVORY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) ŠÍŘKA (m) OBJEM (m³) 
OKNO O5 0,75 1,5 0,45 0,51 
OBJEM CELKEM (m³)       0,51 
OBJEM STĚNY BEZ OTVORŮ  (m³)     12,59 
     
     VNITŘNÍ STĚNA TL 450mm 
   
NÁZEV STĚNY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) ŠÍŘKA (m) OBJEM (m³) 
MÍSTNOST 1S03,1S01 3 
4,95+0,25+4,5-
0,45 0,45 12,49 
OBJEM CELKEM (m³)       12,49 
OBJEM STĚNY BEZ OTVORŮ  (m³)     12,49 
     
     
NÁZEV STĚNY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) ŠÍŘKA (m) OBJEM (m³) 
MÍSTNOST 1S03 3 4,5 0,45 6,08 
OBJEM CELKEM (m³)       6,08 
OTVORY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) ŠÍŘKA (m) OBJEM (m³) 
DVEŘE T8 2,02 0,9 0,45 0,82 
OBJEM CELKEM (m³)       0,82 
OBJEM STĚNY BEZ OTVORŮ  (m³)     5,26 
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VNITŘNÍ STĚNA TL. 250mm 
   
NÁZEV STĚNY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) ŠÍŘKA (m) OBJEM (m³) 
MÍSTNOST 1S06 2,75 9,25 0,25 6,36 
MÍSTNOST 1S01 2,75 1 0,25 0,69 
OBJEM CELKEM (m³)       7,05 
OTVORY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) ŠÍŘKA (m) OBJEM (m³) 
DVEŘE T7 2,02 0,9 0,25 0,45 
OBJEM CELKEM (m³)       0,45 
OBJEM STĚNY BEZ OTVORŮ  (m³)     6,59 
 
PŘÍČKY TL. 150mm 
   
NÁZEV STĚNY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) ŠÍŘKA (m) OBJEM (m³) 
MÍSTNOST 1S10 3 2,85 0,14 1,20 
OBJEM CELKEM (m³)       1,20 
OBJEM STĚNY BEZ OTVORŮ  (m³)     1,20 
     
NÁZEV STĚNY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) ŠÍŘKA (m) OBJEM (m³) 
MÍSTNOST 1S11 3 2,85 0,14 1,20 
OBJEM CELKEM (m³)       1,20 
OBJEM STĚNY BEZ OTVORŮ  (m³)     1,20 
     
NÁZEV STĚNY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) ŠÍŘKA (m) OBJEM (m³) 
MÍSTNOST 
1S10,1S11,1S12 3 12 0,14 5,04 
OBJEM CELKEM (m³)       5,04 
OTVORY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) ŠÍŘKA (m) OBJEM (m³) 
DVEŘE T9 2,02 0,9 0,14 0,25 
DVEŘE T9 2,02 0,9 0,14 0,25 
DVEŘE T9 2,02 0,9 0,14 0,25 
OBJEM CELKEM (m³)     
 
0,76 
OBJEM STĚNY BEZ OTVORŮ  (m³)     4,28 
     
NÁZEV STĚNY VÝŠKA (m) DÉLKA (m) ŠÍŘKA (m) OBJEM (m³) 
MÍSTNOST 1S08 3 1,5+4,95+0,45 0,14 2,90 
OBJEM CELKEM (m³)       2,90 
OBJEM STĚNY BEZ OTVORŮ  (m³)     2,90 
     
     
     
     






    
NÁZEV  VÝŠKA (m) ŠÍŘKA (m) DÉLKA (m) OBJEM (m³) 
D1 0,15 3,75 9,25 5,20 
D2 0,15 4,25 9,25 5,90 
D3 0,15 4,5 7,5 5,06 
D4 0,15 1,3 4,5 0,88 
D5 0,15 4,5 12 8,10 
D6 0,15 4,5 12 8,10 




 ÚPLNÝ VÝKAZ VÝMĚR JE OBSAŽEN V PŘÍLOZE - ROZPOČTY 
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1. Obecné informace  
 
Projektant: Bc. Martin Nosek  
Informace o stavbě:  Bytový dům ve Žďáře nad Sázavou 
     Celkový počet podlaží 4 – 3NP, 1S 
        Velikost pozemku – 1508 m2 
       Zastavěná plocha – 299,25 m2 
    
Místo stavby:   Kraj - Vysočina  
   Obec - Žďár nad Sázavou 
     Katastrální území - Žďár nad Sázavou 3 
Parcela číslo:   7992/15 
Oblast stavby:   Větrová oblast V 
    Sněhová oblast IV 
      Námrazová oblast střední 
 
   Technologický předpis je zaměřen na provádění svislých konstrukcí v podlaží 
suterénu. Svislé obvodové konstrukce budovaného čtyřpodlažního bytového domu, jsou 
zhotoveny převážně z tvárnic Heluz. V místě částečného podsklepení budovy jsou použity 
betonové tvarovky Porfix. Na vnitřní nosné zdivo a příčky je taktéž použit systém Heluz. 
V podlaží suterénu budou navíc zhotoveny železobetonové sloupy. 
Obvodové zdivo Heluz tloušťky 450 mm, užíváme tvarovky Heluz 44 STI na maltu 
Supertherm TM. Vnitřní nosné zdivo 250mm, bude vyzděno z tvarovek Heluz PLUS 25, 
malta MVC 910 (5 MPa). Příčky 150 mm, použití Heluz 14, malta MVC 910 (5 MPa). 
   Na část objektu, která bude pod úrovní terénu, využíváme tvárnice Porfix Plus (420) 
na maltu PORFIX. 
Betonové sloupy o rozměrech 450x250 mm provedeme z betonu C20/25, použitá výztuž 
R 10505. Jako bednění železobetonových sloupů je navrženo systémové bednění LOGIK 50. 
 
 
2.  Materiál 
 
Dodavatel:   Zdivo :  Stavospol Žďár nad Sázavou 
     Santiniho 27/17 
     Žďár nad Sázavou 591 01 
 
    Beton :  HOLCIM a.s. 
      Jihlavská 1007 
     Žďár nad Sázavou 591 01 
      




   Ocel :   JP TRADE CZ s.r.o. 
Jihlavská 1007/2 
Žďár nad Sázavou 1 
Žďár nad Sázavou 591 01 
   Bednění :  AUTO AUTOCOLOR Šoukal, s.r.o. 
 Třebíčská 474  
Velké Meziříčí 594 01  
2.1 Materiály 
A. Obvodové nosné zdivo 
      






















































B. Vnitřní nosné zdivo 


























































C. Příčky  





















































m TM 34 
106,02 15,5 1643,4 1726 51 20 40 2,0 






























25,43 18 457,7 481 19 25 48 1 










G. Překlady heluz 
   Název  Výška (m) Šířka (m) Délka (m) Počet ks Celkem 
R2 0,238 0,07 2,5 2x5 10 
R3 0,238 0,07 2 1x5 5 
R4 0,238 0,07 1,5 1x5 5 
R5 0,238 0,07 1,25 2x5 10 
R6 0,238 0,07 1,25 1x6 6 
R7 0,238 0,07 1,25 1x3 3 
R8 0,145 0,07 1,25 3x1 3 
 
 
H. Betonová směs a ocel 
     
















SLOUP B2 3X 0,25 0,4 2,75 0,83 0,87 83,68 
SLOUP B5 2X 0,25 0,4 2,75 0,55 0,58 55,79 
  
    
CELKEM 1,44 139,47 
Ocel 10505 R 92 kg na 1m³ 






























39,135 15,5 606,6 637 19 20 40 1 
HELUZ 
PLUS 25 
MVC 910 28,822 16,13 464,90 488 22 30 42 1 
Supertherm TM 34  -  Vydatnost 1 pytel / 34 l malty 




























MVC 910 67,802 16,13 1093,65 1148 52 30 42 2 
 MVC 910 -  Vydatnost 1 pytel 30kg / 22 l malty 





Sloupy - bednění počet ks 
PANEL v. 2700 mm tl. 450 mm 8 
PANEL v. 2700 mm tl. 600 mm 8 
Kruhová matice L50 64 
Sloupová spínací spojka L50 64 
Stavitelná vzpěra 4,5 12 
Hlava stavitelné vzpěry 12 
Patka stavitelné vzpěry 12 
Konzola lávky 4 
Spínací tyč ø 15 mm 64 
Stabilizátor 7 
 
 J. Tepelná izolace - EPS 90mm – 2 balení 
 
2.2 Doprava 
Primární – Palety se zdivem a maltou budou na staveniště dopraveny nakladačem Scania R 
420 s valníkem, ten je opatřen hydraulickým jeřábem a závěsovými paletovými vidlemi. 
Ocelová výztuž bude taktéž dopravena na valníku s hydraulickým jeřábem. 
Beton je dovážen autodomíchavačem Stetter AM 7 C+ z betonárny vzdálené 3,4 km, 
dojezdová doma 7 minut.  
Bednění bude převáženo na valníku stejně jako předešlý materiál. Na přepravní držáky 
se umístí bednící panely Logik 50, které budou uloženy naplocho na sobě. Nejnižší panel 
překližkou nahoru, další panely se postupně ukládají jeden na druhý. Vrchní panel se ukládá 
překližkou dolů. Vše se zajistí proti posunu šroubovací kličkou. Komponenty pro sestavu 
bednění se přivezou ve víceúčelových kontejnerech. 
 
Sekundární - Přemísťování jednotlivých palet, bednění, kontejnerů a ocelové výztuže po 
staveništi zajistí samostavitelný jeřáb Liebherr 40 K.  




 Zdivo uložené na paletách o rozměru 1180 x 1000 mm se umístí na zpevněnou a 
odvodněnou plochu a to v jedné vrstvě. Palety budou přikryty nepromokavou fólií. Skládka 
zdiva dle určení v ZS. 
 Pytle s maltovou směsí budou skladovány v suchu ve skladovém kontejneru. Nesmí 
přijít do kontaktu s vodou, maximální doba uskladnění je 6 měsíců.  
Keramické překlady HELUZ budou uskladněny v původním balení na paletách na 
dřevěných podkladech, sepnuté ocelovou paletovací páskou. 
 Ocelová výztuž, která musí být podle jednotlivých položek označená identifikačními 
štítky, bude skládána na zpevněnou a odvodněnou plochu, jednotlivé svazky se pokládají na 
dřevěné podklady.  




Bednící prvky budou skladovány na zpevněné a odvodněné ploše, na původních přepravních 
držácích v blocích a komponenty v přepravních kontejnerech. 
 
 
3. Převzetí pracoviště 
 
Po zhotovení základových konstrukcí je stavba předána za účasti technického dozoru 
investora stavbyvedoucímu. Předání bude provedeno po předešlé kontrole rovinnosti  
a správnosti provedení základových konstrukcí dle požadovaných dovolených odchylek. 
V místě základových patek kontrolujeme délku a kvalitu přesahující výztuže nad 
konstrukcí železobetonové desky. Před započetím dalších stavebních prací je nutné uklidit a 
očistit plochy od nečistot.  
Převzetí je zaznamenáno v protokolu a provede se zapsání do stavebního deníku, 
současně jsou předány veškeré podklady pro následné zhotovení svislých konstrukcí.  
 
 
4. Obecné pracovní podmínky 
 
Staveniště bude oploceno ocelovým plotem výšky 2 m. Na staveniště vede pouze jeden 
přístup, komunikace je navržena v dostatečné šířce pro pohyb stavebních vozidel a 
dostatečně zpevněna zhutněným štěrkopískem. Jeřáb je umístěn na zpevněné ploše 
z panelových dílců. Přívod vody a elektrické energie zajistí dočasné napojení na nově 
vzniklé přípojky inženýrských sítí, viz předpis ZS. Umístění hygienických a sociálních 
zařízení dle výkresu ZS.  
Teplota při zdění nesmí klesnout pod 5°C a nesmí přesáhnout teplotu 30°C, tvárnice 
použité při provádění svislých konstrukcí nesmí být zmrzlé. 
Betonářské práce mohou probíhat za dobrého počasí, pokud neklesne teplota pod 5°C 
nebo nesmí přesáhnout teplotu 30°C, poté je nutné volit jiné postupy. Omezení při 
manipulaci jeřábu s břemeny je nad rychlost větru 10 m/s. 
Pracovníci, kteří se budou podílet na bednících a betonářských pracích, musí být 
instruovaní dodavatelem o prováděných úkonech. Pro uskutečnění těchto činností je nutné, 




5. Personální obsazení 
 
Vedoucí čety – vyučený zedník   1 
Zedník       1 
Svářeč      1 
Montážník bednění      3 
Betonář      3 
Vazač      2 
Stavební dělník     5 
Obsluha jeřábu     1 




Obsluha autočerpadla     1 
Obsluha autodomíchavače    1 
 
Vedoucí čety: Má za úkol zodpovídat za práci dané čety, za správný postup provádění a 
odpovídající kvalitu, vše dle projektové dokumentace a technologického předpisu. Dále 
kontroluje dodržování BOZP.  
Zedník: Osazuje překlady a provádí zdění z keramických tvarovek HELUZ 
Svářeč: Sváření ocelové výztuže.  
Montážník bednění: Vyučení truhláři. Provádí montáž a demontáž bednění. 
Betonář: Betonují a následně betonovou směs zhutňují. 
Vazač: Zhotovují ocelové koše pro železobetonové sloupy. 
Stavební dělník: Pomocné práce při zdění. 
Obsluha jeřábu: Vlastní jeřábnický průkaz, zajišťuje přepravu materiálu v rámci staveniště 
(ze skládek na pracovní plochu). Kontroluje provoz a údržbu jeřábu. 
Obsluha autočerpadla: Přečerpává betonovou směs z autodomíchavače na dané místo. 
Zodpovídá za údržbu a provoz autočerpadla.  
Obsluha autodomíchavače: Převoz betonové směsi z betonárny na staveniště. Kontroluje 
provoz a údržbu stroje. 
 
 
6. Stroje a pomůcky 
 
 STROJE 
-  Autodomíchavač Stetter Heavy duty line (AM 7 C+) 
-  Autočerpadlo SCHWING S 34 X 
- Věžový samostavitelný jeřáb Liebherr 40K 
-  Tahač SCANIA R420 s valníkem a přívěs Schwarzmüller, opatřen hydraulickým 
jeřábem TEREX ATLAS 85.2 
-  Stavební míchačka Lescha S 230HR 
-  Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Wacker IRSEN 45 
- Digitálně řízená svářečka CO2 Telwin DIGITAL MIG 220 
 
 POMŮCKY 
Ohýbačka ocelových prutů VB13Y Hitachi, Makita pila ocaska s předkyvem, 
Nivelační přístroj Topcon AT-G6, lopata, stahovací lať 2,5 m, konev s kropičkou, 
hladítko, košťátko, kolečko, pásmo, zednické kladívko, gumová palička, zednická 
šňůra, kbelík, zednická lžíce, naběrák, olovnice, hoblítko, zubová lžíce, vodováha, 
vázací kleště, kladivo, ocelová špachtle, vázací drát, ocelové kotvy, hřebíky, 













7. Pracovní postup 
 
7.1. Vytyčení obrysu svislých konstrukcí 
Výškové zaměření nivelačním přístrojem a použitím latě se určí, v kterých místech 
budou vést svislé konstrukce. Na železobetonovou desku se poté znázorňují obrysy zdí, 




 ZALOŽENÍ ZDIVA 
Před zahájením zdění očistíme z povrchu železobetonové desky od nečistot. První 
vrstvu cihel ukládáme na podklad z malty tloušťky 12 mm. Zdění začínáme založením rohu. 
Cihelné bloky v rozích spojíme, z vnější strany konstrukce napnutou zednickou šňůrou. 
Taktéž cihly po vzdálenostech 15 m. Podél této šňůry podkládáme keramické tvarovky do 
maltového lože, styčná spára není maltovaná, spoj je tvořena perem a drážkou. V rozích 
klademe rohové tvarovky, pro dodržení vazby zdiva, společně s obvodovým zdivem zdíme i 
vnitřní nosné konstrukce. Příčky se napojí na nosné konstrukce pomocí zazděných kotev. 
Zarovnávání bloků do roviny se provádí gumovou paličkou, vodováhou.  
 Zdivo Porfix se ukládá po očištění pracovního povrchu do maltového lože. Osadí se 
rohová tvarovka, styčné spáry jsou spojovány na pero a drážku, proto na ně nebude nanášena 
malta. Menší nerovnosti první řady srovnáváme hoblítkem. Tvárnice před nanášením zdicí 
malty zbavíme prachu a nečistot. Pro napojení na tvarovky Heluz budou použity ocelové 
kotvy, vkládané do ložné spáry tvárnic Heluz a přibíjené do tvarovek Porfix, v místě 
napojení na betonovou tvarovku nanášíme na styčnou spáru tvárnice Heluz vrstvu malty. 


























 ZDĚNÍ DO PRVNÍ VÝŠKY 
Po zhotovení první řady zdiva se pokračuje dále do výšky 1,5 m. Zdivo v ložných 
spárách ukládáme do maltového lože (tepelně izolační malta TM 34) o tloušťce 12 mm. 
Postupujeme stejně jako u založení zdiva.  
U zdiva Porfix navazujeme na první řadu maltováním ložných spár, vrstva 2-3 mm se 
nanáší pomocí zubové lžíce na očištěné tvárnice a provádí se převazba minimálně 100 mm. 
Napojení na Tvarovky Heluz zůstává stejné.   
 
   







Obr.10  Převazba rohu 
 
 ZDĚNÍ DO DRUHÉ VÝŠKY 
Po dosažení výšky 1,5 m je nutné zhotovit pojízdné lešení. Lešení posouváme podél 
zdi a provádíme další vyzdívání do výšky 3 m. Na lešení bude zedník a pomocný stavební 
dělník. Postupy se nemění. 
 
 OSAZENÍ PŘEKLADŮ 
Nosné překlady Heluz 238 osazujeme ve výšce 2,75m a to ve směru šířky do 
připraveného maltového lože tloušťky 12 mm, správné osazení překladů je ve směru šipek 
znázorněných na překladech a nápisem Heluz, který lze v této poloze přečíst. U obvodového 
zdiva osazujeme tři překlady za sebou z vnitřní strany a jeden nosný překlad ze strany 
venkovní, zbylou mezeru vyplníme tepelnou izolací z pěnového polystyrenu tloušťky 90 
mm. Pro vnitřní nosné zdivo 250 mm použijeme dva nosné překlady. Pro otvory v příčkách 
140 mm je na šířku zdi navržen jeden plochý překlad Heluz, ten se uloží do maltového lože 
tloušťky 10 mm. 
Soubor překladů se zafixuje rádlovacím drátem, alespoň na dvou místech v blízkosti 
uložení překladů a přemístí se jeřábem na požadované místo. 
 
 UKONČENÍ ZDĚNÍ 
Konečná vrstva zdiva bude dosahovat výšky 3 m. Provede se obezdění překladů a 
vynechají se místa pro pozdější dobetonování železobetonových překladů. 
 
 
7.3. Zhotovení monolitických sloupů 
 
 ARMOVÁNÍ SLOUPŮ 
Ocelová výztuž bude ze skládky na místo pracoviště přepravována pomocí jeřábu. 
Další potřebný materiál se přemístí manuálně. Na vyčnívající trny se přivaří ocelová nosná 
výztuž. Jednotlivé třmínky a pruty se ručně svazují vázacími dráty tak, aby vznikl 
požadovaný armokoš. Zajištění krytí sloupu (20 mm) distančními podložkami s dvojitou 
svorkou, umístěné v bodě křížení výztuže s třmínky. Rozmístění na stranách ob 4 třmínky a 
taktéž i uprostřed. 





 BEDNĚNÍ SLOUPŮ 
Bednění sloupů bude prováděno metodou přesazení panelů, propojení panelů pomocí 
sloupových spínacích spojek. Bednění tvoří panely šířky 600 mm a 450 mm, výšky 2 x 1500 
mm. Na výšku jsou panely spojeny klínovými spojkami, sloupové spínací spojky drží panely 
v místě přesazení, otvory pro spínací tyče je nutné předvrtávat do překližky. Bednění se 
označí viditelnou, barevnou páskou do výšky požadované betonáže. Před zhotovením 
sestavy je nutné desky z překližky ošetřit odbedňovacím prostředkem Trennfit. 
 Bednící panely postupně přemisťujeme na dané místo pomocí jeřábu se speciálními 
zavěšovacími háky. Jeřábový hák, je používán společně s řetězy, musí být k rámu panelu 
připevněn v místě svislé výztuhy. Každý panel před spojením zajistíme ve svislé poloze 
pomocí stavitelné vzpěry, jejíž patka bude ukotvená do železobetonové desky. Jednotlivé 
panely usazujeme k sobě a fixujeme sloupovými spínacími spojkami a kruhovými maticemi 
(4 prvky na délku panelu). Pro provádění betonáže je nutné osadit na bednění konzoly lávky 
se stabilizátorem. 
 
 BETONÁŽ  
Provádění pomocí autočerpadla, rameno s hadicí dopraví směs k místu určení. První 
vrstva betonové směsi zasahuje do výšky 300 mm, s maximálním shozem hadice 1,5 m. 
Vibrování provádíme do hloubky 50 až 100 mm. Po provibrování základní vrstvy nanášíme 
další vrstvu, postup opakujeme, dokud nedosáhneme výšky 2,85 m. 
 
 ODBEDŇOVÁNÍ 
Panely odbedňuje po nabytí požadované pevnosti betonu. Postupujeme od pomocné 
lávky a dále demontujeme první panel uvolněním spínacích spojek a kruhových matic. Panel 
se zachytí jeřábem, dále se uvolní stabilizátor panelu a panel je přenášen na skládku, kde je 
ihned očištěn od nečistot špachtlí a vodou pomocí vysokotlakého čističe. Nakonec je panel 
opatřen odbedňovacím nátěrem Trennfit. Postup se opakuje pro všechny panely. 
 
 OŠETŘOVÁNÍ BETONU 
Beton je nutné ošetřovat pravidelným kropením vodou, sloup dále opatříme fólií. 
Beton neošetřujeme, jestliže průměrná denní teplota klesne pod 5°C. Postupy se řídí dle 
normy ČSN EN 206 – 1. 
 
 
8. Jakost a kontrola kvality 
Vstupní 
1. Přejímka pracoviště 
2. Kontrola projektové dokumentace 
3. Kontrola provedení předchozí technologické etapy – základy 
4. Kontrola materiálu 
5. Převzetí ocelové výztuže od dodavatele 
6. Kontrola bednění 
7. Kontrola skladování materiálů 
8. Kontrola klimatických podmínek pro zdění, betonáž, montáž 
 





9. Kontrola vytyčení zdí 
10. Kontrola podkladu 
11. Kontrola rozměrů, rovinnosti a svislosti zdiva 
12. Kontrola provedení ložných a styčných spár zdiva 
13. Kontrola osazení překladů 
14. Kontrola armování sloupu 
15. Kontrola bednění sloupu 
16. Kontrola při betonáži 
17. Kontrola ošetřování betonu a technologické pauzy 
18. Odbedňování 
Výstupní 
19. Kontrola geometrie zdiva  
20. Kontrola vazeb 
21. Kontrola geometrie železobetonových sloupů 
22. Kontrola geometrie celé konstrukce 
 
9. BOZP 
Během realizace svislých nosných konstrukcí budou zajištěny veškeré hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví. Veškerý personál na pracovišti bude proškolen o bezpečnosti 
práce a prevenci rizik. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je určen podle zhotovitele 
stavby, dle platných vyhlášek, zákonů a nařízeních vlády.  
Ochranné pracovní pomůcky – pracovní rukavice, přilba, ochranné brýle, sluchátka, 
reflexní vesty, pracovní obuv, respirátory. 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. 
 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
§ 2 Požadavky na uspořádání staveniště a pracoviště 
§ 3 Povinnost zhotovitele 
§ 7 Povinnosti koordinátora během přípravy stavby 
§ 8 Povinnosti koordinátora během realizace stavby 
 
Příloha č. 1 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Další požadavky na staveniště, obecné 
požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Příloha č. 2 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
III. Míchačky 




V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
IX. Vibrátory 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV.  Přeprava strojů 
 
Příloha č. 3 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
IX.3 Odbedňování 
IX.5 Práce železářské 
X. Zednické práce 
XI. Montážní práce 
 
Příloha č. 4 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 
Nařízení vlády 362/2005 Sb. 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu - § 3 
 
Příloha 
DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH POSTUPŮ, KTERÉ JE 
ZAMĚSTNAVATEL POVINEN ZAJISTIT PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU, 
A NA BEZPEČNÝ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÝCH 
ZAMĚSTNANCŮM PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU 
 
II. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
IX. Přerušení práce ve výškách 





Nařízení vlády 101/2005 Sb. 
Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí - § 3 
 
Příloha 
DALŠÍ PODROBNĚJŠÍ POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 
 




1. Stabilita a mechanická odolnost staveb 
2. Elektrická instalace, průmyslové rozvody, potrubní systémy, vedení a sítě, únikové 
cesty a východy 
3. Střechy, příčky, stěny a stropy, podlahy 
 3.2. příčky, stěny a stropy 
8. Poskytování první pomoci 
9. Venkovní pracoviště 
10. Skladování a manipulace s materiálem a břemeny 
 
Zákon 309/2006 Sb. 
Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
HLAVA I 
POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, VÝROBNÍ A PRACOVNÍ 
PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ, ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY A BEZPEČNOSTNÍ 
ZNAČKY 
§ 2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
§ 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
§ 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
§ 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
§ 6 Bezpečnostní značky, značení a signály 
 
Hlava II 
PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ 
§ 7 Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma  
 
Hlava III 
ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST  
§ 9 Odborná způsobilost  
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
§ 3 (1) Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení 
 (2) Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení  
(3) Povinnosti obsluhy 
(4) Ochranné zařízení 
(5) Další požadavky na bezpečný provoz a používání 
 
§ 4 (1) Kontrola bezpečnosti provozu zařízení do provozu  
 
 
Příl.1 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen 
 a zaměstnanců 
  
Příl.2 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
 a přemisťování zavěšených břemen 





Příl.3 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 
 
Příl.4 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu 
nákladů 
 
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. 
Technické požadavky na osobní ochranné prostředky 
 
§ 2 Podmínky uvedení osobních ochranných prostředků na trh a do provozu 
 
 
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci (novelizováno) 
 
§ 3 Osvětlení 
§ 4 Tepelná zátěž, zátěž chladem a minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců 
§ 7 Fyzická zátěž a prostorové požadavky související s fyzickou zátěží 
§ 8 Zdravotní rizika a opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny 





HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VYBAVENÍ PRACOVIŠŤ 
 
§ 28 Zásobování vodou 
§ 29 Sanitární a pomocná zařízení 
 
Část A 
PŘÍPUSTNÉ HODNOTY A HODNOCENÍ MIKROKLIMATICKÝCH PODMÍNEK Z HLEDISKA 
OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 
 
Část B 
DLOUHODOBĚ A KRÁTKOBOBĚ ÚNOSNÉ HODNOTY PRACOVNĚ TEPELNÉ ZÁTĚŽE 
 
 
10. Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
 
 Na stavbě budou umístěny 3 kontejnery na odpad o objemu 6 m3, ty budou pravidelně 
vyváženy, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování stavby. Vlastník kontejneru bude 
zodpovědný za jeho pravidelnou údržbu. 
Zákon č. 86/2002 Sb.  
Ochrana ovzduší 
 
§ 3 Povinnosti právnických a fyzických oso 
  
Hlava II 





§ 4 Kategorie a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší 
§ 5 Přípustná úroveň znečišťování ovzduší, emisní limity 
§ 6 Přípustná úroveň znečištění ovzduší 
§ 13 Evidence zdrojů znečišťování a vyhodnocování kvality ovzduší 
§ 14 Základní povinnosti provozovatelů, výrobců a dovozců mobilních zdrojů znečišťování 
 
 
Zákon č. 114/1992 Sb. 
 Zákon o ochraně přírody a krajiny 
 
Část druhá 
OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
§ 4 Kategorie a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší 
§ 8 Přípustná úroveň znečišťování ovzduší, emisní limity 
§ 12 Přípustná úroveň znečištění ovzduší 
§ 67 Evidence zdrojů znečišťování a vyhodnocování kvality ovzduší 
 
 
Zákon č. 17/1992 Sb. 
 Zákon o životním prostředí 
 
Zásady ochrany životního prostředí § 11, § 12, § 13, § 15, § 16 
Povinnosti při ochraně životního prostředí § 17, § 18, § 19 
Odpovědnost za porušení povinností při ochraně životního prostředí § 27, § 28 
Sankce za poškozování životního prostředí § 29, § 30 
 
 
Zákon č. 185/2001 Sb. 
 Zákon o odpadech 
 
Část druhá 
 ZAŘAZOVÁNÍ ODPADŮ A HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ 
 
Hlava I 
 ZAŘAZOVÁNÍ ODPADŮ 
§ 5 Zařazování odpadů podle katalogu odpadů 
§ 6 Zařazování odpadů podle kategorií 
§ 9a Hierarchie způsobů nakládání s odpady 
§ 12 Obecné povinnosti nakládání s odpady 
 
Hlava II 
 POVINNOSTI PRO JEDNOTLIVÉ FÁZE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
DÍL 1 Původci odpadů 
§ 16 Povinnosti původců odpadů 
DÍL 5 Přeprava odpadů  




§ 24 Povinnosti při přepravě odpadů 
 
Příl.1 - Skupiny odpadů 
  
Příl.2 – Seznam nebezpečných vlastností odpadu 
 
 
Zákon č. 383/2001 Sb. 
 Zákon – podrobnosti o nakládání s odpady 
 
Část první 
 ŽÁDOST O SOUHLAS K PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ, ODSTRAŇOVÁNÍ 
SBĚRU NNEBO VÝKOPU ODPADŮ A ŽÁDOST O SOUHLAS K NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI 
ODPADY 
 
§ 1 Náležitosti žádosti o souhlas k provoznímu zařízení k využívání, odstraňování, sběru 
nebo výkopu odpadů. 
 
Část druhá 
 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ A SEZNAM ODPADŮ, PŘI JEJICHŽ ODBĚRU 
NEBO VÝKUPU JE PROVOZOVATEL ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU NEBO VÝKUPU ODPADŮ POVINEN 
VÉST EVIDENCI OSOB, OD KTERÝCH ODPADY ODEBRAL, NEBO VYKOUPIL 
 
§ 4 Obecné požadavky na zařízení pro využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů 
§ 5 Shromažďování odpadů 
 
Část šestá 
 ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCE ODPADŮ, VYDANÝCH SOUHLASŮ A DALŠÍCH 
ROZHODNUTÍ, EVIDENCE PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A OHLAŠOVÁNÍ 
ODPADŮ, ZAŘÍZENÍ, SHROMAŽĎOVACÍCH MÍST NEBEZPEČNÉHO ODPADU, SBĚROVÝCH 
MÍST A SKLADECH ODPADU 
 
§ 21 Způsob vedení průběžné evidence odpadů 
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1. Obecné informace  
 
 
Projektant : Bc. Martin Nosek  
Informace o stavbě:   Bytový dům ve Žďáře nad Sázavou 
      Celkový počet podlaží 4 – 3NP, 1S 
        Velikost pozemku – 1508 m2 
       Zastavěná plocha – 299,25 m2 
    
Místo stavby:   Kraj - Vysočina  
               Obec - Žďár nad Sázavou 
   
Parcela číslo:   7992/15 
Katastrální území:   Žďár nad Sázavou 3 
Informace o oblasti stavby: Větrová oblast V 
     Sněhová oblast IV 
      Námrazová oblast střední 
 
   Technologický předpis popisuje provádění vodorovných nosných konstrukcí nad 
podlaží suterénu. Jedná se o průvlaky průřezu 250x250 mm, konstrukci stropu ze stopních 
panelů Heluz výšky 230 mm, nosníku Heluz, obezdění věncovkou. Dále řeší železobetonové 
věnce výšky 250 mm a konstrukci balkónu, na které je použit beton C20/25, ocel R10505. 
Spojení s konstrukcí stropu - ISO nosníky. 




2.  Materiál 
 
Dodavatel:  Beton :  HOLCIM a.s. 
      Jihlavská 1007 
     Žďár nad Sázavou 591 01 
 
 Stropní systém HELUZ : Stavospol Žďár na d Sázavou 
     Santiniho 27/17 
     Žďár nad Sázavou 591 01 
 
 Ocel :   JP TRADE CZ s.r.o. 
Jihlavská 1007/2 
Žďár nad Sázavou 1 
Žďár nad Sázavou 591 01 
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Bednění :  AUTO AUTOCOLOR Šoukal, s.r.o. 
Třebíčská 474  




A.Keramické stropní panely HELUZ 








P1 0,23 1,2 4,75 25 
P2 0,23 0,9 4,75 1 
P3 0,23 0,7 4,75 1 
P4 0,23 0,6 4,75 2 
P5 0,23 1,2 4,5 6 
P6 0,23 1 4,5 2 
P7 0,23 1,2 4 6 
P8 0,23 1 4 2 
 
B. Beton C20/25 + ocel 10505 R 
     






















PRŮVLAK B1 0,25 0,25 12 0,8 0,8 32,3 33,9 
PŘEKLAD B3 0,25 0,29 12,45 0,9 0,9 38,9 40,8 
PŘEKLAD B4 0,25 0,29 9,7 0,7 0,7 30,3 31,8 
PRŮVLAK B6 0,25 0,25 9,25 0,6 0,6 24,9 26,1 




Ocel  41 kg na 1m³ 
       
C. ŽB věnce - beton C20/25 + ocel 10505 R 



















V1 0,25 0,29 26,95 1,95 2,1 61,5 64,6 
V2 0,25 0,195 21,7 1,06 1,1 33,3 35,0 
V3 0,25 0,45 14,45 1,63 1,7 51,2 53,8 
V4 0,25 0,25 9,25 0,58 0,6 18,2 19,1 




Ocel  30 kg na 1m³ 
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1S 3*0,45+2*14 29,35 0,333 88 92,55 135/615 1 
 























13,200 16,13 212,916 224 10 30 42 1 
 
      




   E. Iso nosníky  
  21ks  
 F. Tepelná izolace 
  EPS 90mm – 3 balení 
 G. Hydroizolační pás  
BITUMAX 1 ROLE  
 G. Bednění 
Bednění konzoly počet ks 
H20 nosník dřevěný - 4,5m 5 
H20 nosník dřevěný - 4,2m 3 
H20 nosník dřevěný - 3,9m 1 
H20 nosník dřevěný - 3,6m 3 
H20 nosník dřevěný - 3,3m 3 
H20 nosník dřevěný - 2,9m 
 
4 
Topflex trojnožka   79 
Ocelová stojka Europlus new 20 – 300 98 
Křížová hlava   40 
Topflex závěs stojky   112 
Topflex montážní vidlice 
  
4 
Topec čep   137 
Skladovací paleta Euro 120/80 2 
Dořezávky - překližka tl. 21mm  (m²) 43,175 
 




Primární – Ocelová výztuž bude na staveniště dopravena nakladačem Scania R 420 
s valníkem, ten je opatřen hydraulickým jeřábem.  
Na přepravu stropních panelů Heluz, palet s věncovkami a s maltou bude také použit 
nakladač Scania R 420 s valníkem a přívěsem Schwarzmüller, valník je opatřen 
hydraulickým jeřábem. Panely se při přepravě podkládají dvěma dřevěnými proklady o šířce 
80 mm a délce 930 mm, a to 500–1000 mm od jeho konců. Dále budou dováženy balíky 
s tepelnou izolací a Iso nosníky, hydroizolaci na dřevěném podkladu. 
Beton bude dovážen autodomíchavačem Stetter AM 7 C+ z betonárny vzdálené 3,4 
km, dojezdová doma 7 minut. 
 
Sekundární - Přemísťování panelů, ocelové výztuže a palet s věncovkami po staveništi 
zajistí samostavitelný jeřáb Liebherr 40 K.  
Beton bude čerpán na určená místa čerpadlem SCHWING S 34X. 
 
2.3 Skladování 
 Stropní panely se neskladují, z valníku se uloží přímo na svislé nosné konstrukce. 
Veškeré ocelová výztuž musí být podle jednotlivých položek označená identifikačními 
štítky, budou skládány na zpevněnou a odvodněnou plochu, jednotlivé svazky se pokládají 
na dřevěné podklady.  
 Palety s věncouvkou uložíme na skladovací plochu, zpevněnou a odvodněnou. Balíky 
malty uskladňujeme s uzavíratelné buňce, kde nepřijde do kontaktu s vodou, takto se může 
skladovat maximálně 6 měsíců. V buňkách skladujeme i tepelnou izolaci. Hydroizolace je 
skladována na paletě 800x1200 mm v uzavřené buňce. 
 Bednění a komponenty skladujeme na odvodněné a zpevněné ploše na původních 
paletách a v kontejnerech 
 
 
3. Převzetí pracoviště 
 
Po zhotovení svislých nosných konstrukcí je stavba předána za účasti technického 
dozoru investora stavbyvedoucímu. Předání bude provedeno po předešlé kontrole svislosti, 
výšky a správnosti provedení svislých konstrukcí, dle požadovaných dovolených odchylek. 
Ocelové trny, vyčnívající ze železobetonových sloupů, budou také překontrolovány a to 
ověřením délky a jejich kvality. 
 Převzetí je zaznamenáno v protokolu a provede se zapsání do stavebního deníku, 
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4. Obecné pracovní podmínky 
 
Staveniště bude oploceno ocelovým plotem výšky 2 m. Na staveniště vede pouze jeden 
přístup, komunikace je navržena v dostatečné šířce pro pohyb stavebních vozidel a 
dostatečně zpevněna zhutněným štěrkopískem. Jeřáb je umístěn na zpevněné ploše 
z panelových dílců. Přívod vody, elektrické energie zajistí dočasné napojení na nově vzniklé 
přípojky inženýrských sítí, viz předpis ZS. Umístění hygienických a sociálních zařízení, 
skládek materiálu, vše dle výkresu ZS.  
Betonářské práce mohou probíhat za dobrého počasí, pokud neklesne teplota pod 5°C 
nebo nesmí přesáhnout teplotu 30°C, poté je nutné volit jiné postupy. Omezení při 
manipulaci jeřábu s břemeny je nad rychlost větru 10 m/s.  
Pracovníci, kteří se budou podílet na betonářských pracích, musí být instruovaní 
dodavatelem o prováděných úkonech. 
 Pro uskutečnění těchto činností je nutné, aby měli pracovníci dostatečnou kvalifikaci, 
byli seznámeni o BOZP a využívali ochranné a pracovní pomůcky. 
  
 
5. Personální obsazení 
 
Vedoucí čety – zedník (betonář – železář)  1 
Svářeč      2 
Montážník bednění      4 
Betonář      3 
Vazač      2 
Stavební dělník     5 
Obsluha jeřábu     1 
Obsluha autočerpadla     1 
Obsluha autodomíchavače    1 
 
 
Vedoucí čety: Má za úkol zodpovídat za práci dané čety, za správný postup provádění a 
odpovídající kvalitu, vše dle projektové dokumentace a technologického předpisu. Dále 
kontroluje dodržování BOZP.  
Svářeč: Sváření ocelové výztuže  
Montážník bednění: Vyučení truhláři. Provádí montáž a demontáž bednění. 
Betonář: Betonují a následně provádí zhutňování betonové směsi. 
Vazač: Zhotovují armokoše pro vodorovné konstrukce. 
Stavební dělník: Pomocné práce při provádění bednění, při skládání výztuže, ošetřování a 
zhutňování betonu. 
Obsluha jeřábu: Vlastní jeřábnický průkaz, zajišťuje přepravu materiálu v rámci staveniště 
(ze skládek na pracovní plochu). Kontroluje provoz a údržbu jeřábu. 
Obsluha autočerpadla: Přečerpává betonovou směs z autodomíchavače na dané místo. 
Zodpovídá za údržbu a provoz autočerpadla.  
Obsluha autodomíchavače: Převoz betonové směsi z betonárny na staveniště. Kontroluje 
provoz a údržbu stroje. 
 




6. Stroje a pomůcky 
 
 STROJE 
-  Autodomíchavač Stetter Heavy duty line (AM 7 C+) 
-  Autočerpadlo SCHWING S 34 X 
- Věžový samostavitelný jeřáb Liebherr 40K 
-  Tahač SCANIA R420 s valníkem, opatřen hydraulickým jeřábem TEREX ATLAS 
85.2 
-  Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Wacker IRSEN 45 
- Digitálně řízená svářečka CO2 Telwin DIGITAL MIG 220 
   -  Výtah GEDA 500 Z/ ZP 
 
 POMŮCKY 
- Ohýbačka ocelových prutů VB13Y Hitachi, Nivelační přístroj Topcon AT-G6, pásmo, 
skládací metr, vázací kleště, pákové nůžky, hliníková lať 2,5m, tesařské kladivo, vázací drát, 
kleště, řetězová pila HUSQVARNA 345, zednická lžíce, lopata, kyblík, pojízdné lešení, 
vodováha, bruska, pojízdné lešení, konev. 
 
7. Pracovní postup 
 
7.1. Sestavení bednění 
 Nejprve budou sestaveny stojky s křížovou hlavou, provádí se na pracovišti se 
spojením stojky a křížové hlav. Za pomoci trojnožek postavíme tyto stojky na koncích 
nosníků nebo v místě napojení dvou nosníků. Při vkládání nosníků mezi křížové hlavy stojek 
budou použity montážní vidlice. Dále rozmístíme požadovaný počet stojek, podle návrhu. 
Stojky se výkyvným pohybem nastavují pod spodní nosníky. 
Sekundární nosníky klademe na nosníky hlavní pomocí montážních vidlic. Vzdálenost 
sekundárních nosníků dle návrhu (viz výkres bednění). Desky z překližky budou nařezány 
podle požadovaných rozměrů.  
 
7.2. Armování  
 Výztuž v původním balení bude přemísťována ze skládky materiálu na pracoviště 
jeřábem.  
 Ocelové koše pro průvlaky a překlady se budou po částech zhotovovat na místě 
pracoviště, dále se jeřábem přenesou a uloží do bednění, pro nutné dosažení krytí budou 
opatřeny distančními podložkami s dvojitou svorkou. V místě napojení na železobetonový 
sloup se výztuž napojí na průvlak.  
 Nosný prvek konzoly bude zhotoven přímo v bednění, opět používáme distančních 
podložek. 
 Kostru věnců provádíme až po zhotovení panelového stropu. Svázaný koš, usazujeme 
mezi tepelnou izolaci věncovky a stropní panel. 
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 Iso nosníky osazujeme po pokládce stropu, po zhotovení věnce. Jednotlivé metrové 
části nosníků se usazují vedle sebe a přivazují se ke konstrukci věnce a následně i k výztuži 
konzoly. 
  
 7.3. Betonáž 
Pomocí autočerpadla, které dopraví betonovou směs na dané místo. Hloubka vibrování 
50 až 100 mm. Betonáž bude prováděna ponorným vibrátorem. 
 
 7.4. Ošetřování betonu 
Beton je nutné ošetřovat pravidelným kropením vodou. Beton neošetřujeme, jestliže 
průměrná denní teplota klesne pod 5°C. Postupy se řídí dle normy 
ČSN EN 206 - 1 (Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda). 
 
 7.5. Odbedňování  
 Bednění odstraníme po dosažení požadované pevnosti, provádíme uvolněním čepu 
ocelových stojek, tím se spustí hlavice asi o 2 cm, čímž dojde k odlehčení závitové matky. 
Dále se bednění spustí otáčením matice o cca 6 cm. Nejdříve odstraňujeme sekundární 
nosníky, poté nosníky primární za pomocí montážních vidlic. Trojnožky se odstraní ze stojek 
a veškerý bednicí materiál se okamžitě stohuje. 
 
 7.6. Zhotovení skládaného stropu 
 Před montáží stropu je nutné vyrovnat zdivo a to cementovou maltou s pevností 5MPa 
o tloušťce 10mm, dále pokládáme těžký asfaltový pás BITUMAX V60 S35, tl. 3,5 mm. Na 
takto upravené a srovnané obvodové a vnitřní zdivo skládáme jednotlivé panely. Je zaručena 
min. skutečná délka uložení na zdivu 115 mm, proto není nutné zhotovovat podpěry. 
 Věncovky se vyzdívají na vnější okraj stropu po uložení stropních panelů. Styčná 
spára je tvořena perem a drážkou, věncovka se ukládá do maltového lože. Po vyzdění 
věncovek se k nim přikládá z vnitřní strany nasucho stejně vysoký pás tepelného izolantu o 
tloušťce 80 mm, ten se u věncovek fixuje maltou u spodní části. Každou třetí věncovku 
fixujeme ohnutým drátem připevněným k výztuži věnce a zaháknutým shora do otvoru 
věncovky. 
 
Nad obvodovým i vnitřním nosným zdivem vkládáme výztuž ztužujícího věnce. 
V místě křížení věnců vkládáme rohové příložky. Na MIAKO nosníky přivařujeme ocelové 
pruty. 
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8. Jakost a kontrola kvality 
 
Vstupní 
22. Přejímka pracoviště 
23. Kontrola provedení předchozí technologické etapy – svislé nosné 
konstrukce  
24. Převzetí ocelové výztuže od dodavatele 
25. Kontrola bednění 
26. Kontrola skladování materiálů 
27. Kontrola stropních panelů 
28. Kontrola klimatických podmínek pro betonáž, montáž 
Mezioperační 
29. Kontrola sestavení bednění 
30. Kontrola armování průvlaků, překladů, konzoly 
31. Kontrola betonové směsi 
32. Kontrola betonáže 
33. Kontrola zhutnění 
34. Kontrola ošetřování betonu a technologické pauzy  
35. Kontrola odbedňování 
36. Kontrola osazení panelů 
Výstupní 
37. Kontrola geometrie vodorovné konstrukce 
38. Kontrola pevnosti betonu 
 
9. BOZP 
Během realizace svislých nosných konstrukcí budou zajištěny veškeré hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví. Veškerý personál na pracovišti bude proškolen o bezpečnosti 
práce a prevenci rizik. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je určen podle zhotovitele 
stavby, dle platných vyhlášek, zákonů a nařízeních vlády.  
Ochranné pracovní pomůcky – pracovní rukavice, přilba, ochranné brýle, sluchátka, 
reflexní vesty, pracovní obuv, respirátory 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. 
 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
§ 2 Požadavky na uspořádání staveniště a pracoviště 
§ 3 Povinnost zhotovitele 
§ 7 Povinnosti koordinátora během přípravy stavby 
§ 8 Povinnosti koordinátora během realizace stavby 
 
           D2 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS SKLÁDANÝ STROP 
70 
 
Příloha č. 1 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Další požadavky na staveniště, obecné 
požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Příloha č. 2 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
IX. Vibrátory 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 
Příloha č. 3 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
IX.3 Odbedňování 
IX.5 Práce železářské 
XI. Montážní práce 
 
Příloha č. 4 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 
Nařízení vlády 362/2005 Sb. 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu - § 3 
 
Příloha 
DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH POSTUPŮ, KTERÉ JE 
ZAMĚSTNAVATEL POVINEN ZAJISTIT PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU, 
A NA BEZPEČNÝ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÝCH 
ZAMĚSTNANCŮM PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU 
 
II. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
IX. Přerušení práce ve výškách 
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Nařízení vlády 101/2005 Sb. 
Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí - § 3 
 
Příloha 
DALŠÍ PODROBNĚJŠÍ POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 
 
1. Stabilita a mechanická odolnost staveb 
2. Elektrická instalace, průmyslové rozvody, potrubní systémy, vedení a sítě, únikové 
cesty a východy 
3. Střechy, příčky, stěny a stropy, podlahy 
 3.2. příčky, stěny a stropy 
8. Poskytování první pomoci 
9. Venkovní pracoviště 
10. Skladování a manipulace s materiálem a břemeny 
 
 
Zákon 309/2006 Sb. 
Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
HLAVA I 
POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, VÝROBNÍ A PRACOVNÍ 
PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ, ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY A BEZPEČNOSTNÍ 
ZNAČKY 
§ 2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
§ 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
§ 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
§ 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
§ 6 Bezpečnostní značky, značení a signály 
 
Hlava II 
PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ 
§ 7 Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma  
 
Hlava III 
ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST  
§ 9 Odborná způsobilost  
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
§ 3 (1) Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení 
 (2) Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení  
(3) Povinnosti obsluhy 
(4) Ochranné zařízení 
(5) Další požadavky na bezpečný provoz a používání 




§ 4 (1) Kontrola bezpečnosti provozu zařízení do provozu  
 
 
Příl.1 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen 
 a zaměstnanců 
  
Příl.2 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
 a přemisťování zavěšených břemen 
 
Příl.3 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 
 
Příl.4 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu 
nákladů 
 
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. 
Technické požadavky na osobní ochranné prostředky 
 
§ 2 Podmínky uvedení osobních ochranných prostředků na trh a do provozu 
 
 
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci novelizováno 
 
§ 3 Osvětlení 
§ 4 Tepelná zátěž, zátěž chladem a minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců 
§ 7 Fyzická zátěž a prostorové požadavky související s fyzickou zátěží 
§ 8 Zdravotní rizika a opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny 
§ 10 Práce ve vnuceném tempu, monotónní práce a psychická zátěž související s prací 
 
Část třetí 
HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VYBAVENÍ PRACOVIŠŤ 
 
§ 28 Zásobování vodou 
§ 29 Sanitární a pomocná zařízení 
 
Část A 
PŘÍPUSTNÉ HODNOTY A HODNOCENÍ MIKROKLIMATICKÝCH PODMÍNEK Z HLEDISKA 
OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 
 
Část B 
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10. Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
 
Zákon č. 86/2002 Sb.  
Ochrana ovzduší 
 




§ 4 Kategorie a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší 
§ 5 Přípustná úroveň znečišťování ovzduší, emisní limity 
§ 6 Přípustná úroveň znečištění ovzduší 
§ 13 Evidence zdrojů znečišťování a vyhodnocování kvality ovzduší 
§ 14 Základní povinnosti provozovatelů, výrobců a dovozců mobilních zdrojů znečišťování 
 
 
Zákon č. 114/1992 Sb. 
 Zákon o ochraně přírody a krajiny 
 
Část druhá 
OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
§ 4 Kategorie a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší 
§ 8 Přípustná úroveň znečišťování ovzduší, emisní limity 
§ 12 Přípustná úroveň znečištění ovzduší 
§ 67 Evidence zdrojů znečišťování a vyhodnocování kvality ovzduší 
 
 
Zákon č. 17/1992 Sb. 
 Zákon o životním prostředí 
 
Zásady ochrany životního prostředí § 11, § 12, § 13, § 15, § 16 
Povinnosti při ochraně životního prostředí § 17, § 18, § 19 
Odpovědnost za porušení povinností při ochraně životního prostředí § 27, § 28 
Sankce za poškozování životního prostředí § 29, § 30 
 
 
Zákon č. 185/2001 Sb. 
 Zákon o odpadech 
 
Část druhá 








 ZAŘAZOVÁNÍ ODPADŮ 
§ 5 Zařazování odpadů podle katalogu odpadů 
§ 6 Zařazování odpadů podle kategorií 
§ 9a Hierarchie způsobů nakládání s odpady 
§ 12 Obecné povinnosti nakládání s odpady 
 
Hlava II 
 POVINNOSTI PRO JEDNOTLIVÉ FÁZE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
DÍL 1 Původci odpadů 
§ 16 Povinnosti původců odpadů 
DÍL 5 Přeprava odpadů  
§ 24 Povinnosti při přepravě odpadů 
 
Příl.1  - Skupiny odpadů 
  
Příl.2 – Seznam nebezpečných vlastností odpadu 
 
 
Zákon č. 383/2001 Sb. 
 Zákon – podrobnosti o nakládání s odpady 
 
Část první 
 ŽÁDOST O SOUHLAS K PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ, ODSTRAŇOVÁNÍ 
SBĚRU NNEBO VÝKOPU ODPADŮ A ŽÁDOST O SOUHLAS K NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI 
ODPADY 
 
§ 1 Náležitosti žádosti o souhlas k provoznímu zařízení k využívání, odstraňování, sběru 
nebo výkopu odpadů. 
 
Část druhá 
 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ A SEZNAM ODPADŮ, PŘI JEJICHŽ ODBĚRU 
NEBO VÝKUPU JE PROVOZOVATEL ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU NEBO VÝKUPU ODPADŮ POVINEN 
VÉST EVIDENCI OSOB, OD KTERÝCH ODPADY ODEBRAL, NEBO VYKOUPIL 
 
§ 4 Obecné požadavky na zařízení pro využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů 
§ 5 Shromažďování odpadů 
 
Část šestá 
 ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCE ODPADŮ, VYDANÝCH SOUHLASŮ A DALŠÍCH 
ROZHODNUTÍ, EVIDENCE PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A OHLAŠOVÁNÍ 
ODPADŮ, ZAŘÍZENÍ, SHROMAŽĎOVACÍCH MÍST NEBEZPEČNÉHO ODPADU, SBĚROVÝCH 
MÍST A SKLADECH ODPADU 
 
§ 21 Způsob vedení průběžné evidence odpadů 
 
Příl.24 - Shromažďovací a sběrová místa odpadů 
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1. Obecné informace  
 
Projektant: Bc. Martin Nosek  
Informace o stavbě: Bytový dům ve Žďáře nad Sázavou 
    Celkový počet podlaží 4 – 3NP, 1S 
      Velikost pozemku – 1508 m2 
     Zastavěná plocha – 299,25 m2 
    
Místo stavby: Kraj - Vysočina  
 Obec - Žďár nad Sázavou 
   
Parcela číslo: 7992/15 
Katastrální území: Žďár nad Sázavou 3 
Informace o oblasti stavby: Větrová oblast V 
    Sněhová oblast IV 
     Námrazová oblast střední 
 
   Obsah technologického předpisu je zhotovení monolitických železobetonových stěn 
(obvodových tloušťky 450 mm, vnitřních tloušťky 450 mm, 250 mm a 140 mm) a sloupů o 
rozměrech 450x250 mm v podlaží suterénu. Na veškeré konstrukce je použit beton C20/25, 
vyztužený ocelí R 10505 a svařované sítě. 
Součástí předpisu je i návrh a řešení systémového bednění, pro dané svislé konstrukce. 
 
 
2.  Materiál 
 
Dodavatel:   Beton :  HOLCIM a.s. 
      Jihlavská 1007 
     Žďár nad Sázavou 591 01 
 
    Ocel :   JP TRADE CZ s.r.o. 
Jihlavská 1007/2 
Žďár nad Sázavou 1 
Žďár nad Sázavou 591 01 
    Bednění: AUTO AUTOCOLOR Šoukal, s.r.o. 
Třebíčská 474  
Velké Meziříčí 594 01  
 















VČ. ZTRÁT 5% 





Ocel 110kg na 1m³ 




        



















SLOUP B2 3X 0,25 0,4 2,75 0,83 0,87 79,70 83,68 
SLOUP B5 2X 0,25 0,4 2,75 0,55 0,58 53,13 55,79 
  





sloup 92 kg na 1m³ 
       
B. Bednění LOGIK 50 
   SLOUPY - BEDNĚNÍ počet KS 
PANEL v. 2700 mm tl. 450 mm 8 
PANEL v. 2700 mm tl. 600 mm 8 
Kruhová matice L50 64 
Sloupová spínací spojka L50 64 
Stavitelná vzpěra 4,5 12 
Hlava stavitelné vzpěry 12 
Patka stavitelné vzpěry 12 
Konzola lávky 4 











Primární – Ocelová výztuž a svařovaná síť bude na staveniště dopravena nakladačem Scania R 
420 s valníkem, ten je opatřen hydraulickým jeřábem. 
Beton bude dovážen autodomíchavačem Stetter AM 7 C+ z betonárny vzdálené 3,4 km, 
dojezdová doma 7 minut. 
Bednění bude převáženo na nakladači stejně jako předešlý materiál. Na přepravní držáky 
se umístí až deset bednících panelů Logik 50, které budou uloženy naplocho na sobě. Nejnižší 
panel překližkou nahoru, další panely se postupně ukládají jeden na druhý. Vrchní panel se 
ukládá překližkou dolů. Na úhelníky držáků se pak navléknou tvarované zajišťovací profily a 
vše se zajistí proti posunu šroubovací kličkou. Komponenty pro sestavu bednění se přivezou ve 
víceúčelových kontejnerech. 
 
Sekundární - Přemísťování bednění a ocelové výztuže po staveništi zajistí samostavitelný 
jeřáb Liebherr 40 K.  
Beton bude čerpán na určená místa čerpadlem SCHWING S 34X. 
 
 
BEDNĚNÍ STĚN počet KS 
PANEL v. 1500 mm tl. 900 mm 396 
PANEL v. 1500 mm tl. 600 mm 156 
PANEL v. 1500 mm tl. 450 mm 16 
PANEL v. 1500 mm tl. 300 mm 8 
Klínová spojka L50 1704 
Kruhová matice L50 1160 
Spínací tyč DW ø 15 mm 1160 
Sloupová spínací spojka L50 16 
Roh vnější 1500  2 
Roh vnitřní 1500 5 
Stavitelná vzpěra 4,5 45 
Hlava vzpěry 45 
Patka vzpěry 45 
Konzola lávky 24 
Stabilizátor 22 
Nastavitelná spojka L50 582 
Hranol  š. 85 mm 72 m 
Překližka tl. 18 mm v. 100mm 72 m 
Držák vnější spínací tyče 16 
Nosník DU-AL S150 4 
Koncová spínací spojka 4 
Překližka tl. 18mm v.3m š. 250mm 2 
Srovnávací lišty 576 




Bednící prvky budou skladovány na zpevněné a odvodněné ploše, na původních 
přepravních držácích v blocích a komponenty v přepravních kontejnerech. 
 Veškeré armatury (pruty, svitky a sítě), které musí být podle jednotlivých položek 
označeny identifikačními štítky, budou skládány na zpevněnou a odvodněnou plochu, jednotlivé 
svazky se pokládají na dřevěné podklady.  
 
 
3. Převzetí pracoviště 
 
Po zhotovení základových konstrukcí je stavba předána za účasti technického dozoru 
investora stavbyvedoucímu. Předání bude provedeno po předešlé kontrole rovinnosti a 
správnosti provedení základových konstrukcí, dle požadovaných dovolených odchylek. Ocelové 
trny, přesahující nad konstrukci železobetonové desky, které jsou v místech základových pásů a 
patek, budou taktéž překontrolovány a to ověřením délky a jejich kvality. 
 Před započetím dalších stavebních prací je nutné uklidit a očistit plochy od nečistot. 
Převzetí je zaznamenáno v protokolu a provede se zapsání do stavebního deníku, současně jsou 
předány veškeré podklady pro následné zhotovení svislých konstrukcí.  
 
 
4. Obecné pracovní podmínky 
 
Staveniště bude oploceno ocelovým plotem výšky 2 m. Na staveniště vede pouze jeden 
přístup, komunikace je navržena v dostatečné šířce pro pohyb stavebních vozidel a dostatečně 
zpevněna zhutněným štěrkopískem. Jeřáb je umístěn na zpevněné ploše z panelových dílců. 
Přívod vody, elektrické energie zajistí dočasné napojení na nově vzniklé přípojky inženýrských 
sítí, viz předpis ZS. Umístění hygienických a sociálních zařízení dle výkresu ZS.  
Betonářské práce mohou probíhat za dobrého počasí, pokud neklesne teplota pod 5°C 
nebo nesmí přesáhnout teplotu 30°C, poté je nutné volit jiné postupy. Omezení při manipulaci 
jeřábu s břemeny je nad rychlost větru 10 m/s. 
Pracovníci, kteří se budou podílet na bednících a betonářských pracích, musí být 
instruovaní dodavatelem o prováděných úkonech. Pro uskutečnění těchto činností je nutné, aby 




5. Personální obsazení 
 
Vedoucí čety – betonář - železář   1 
Svářeč      2 
Montážník bednění      8 
Betonář      2 
Vazač      2 
Stavební dělník     5 
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Obsluha jeřábu     1 
Obsluha autočerpadla     1 
Obsluha autodomíchavače    1 
 
 
Vedoucí čety: Má za úkol zodpovídat za práci dané čety, za správný postup provádění a 
odpovídající kvalitu, vše dle projektové dokumentace a technologického předpisu. Dále 
kontroluje dodržování BOZP.  
Svářeč: Sváření ocelové výztuže  
Montážník bednění: Vyučení truhláři. Provádí montáž a demontáž bednění. 
Betonář: Betonují a následně provádí zhutňování betonové směsi. 
Vazač: Zhotovují armokoše pro svislé konstrukce. 
Stavební dělník: Pomocné práce při provádění bednění, při skládání výztuže, ošetřování a 
zhutňování betonu. 
Obsluha jeřábu: Vlastní jeřábnický průkaz, zajišťuje přepravu materiálu v rámci staveniště 
(ze skládek na pracovní plochu). Kontroluje provoz a údržbu jeřábu. 
Obsluha autočerpadla: Přečerpává betonovou směs z autodomíchavače na dané místo. 
Zodpovídá za údržbu a provoz autočerpadla.  
Obsluha autodomíchavače: Převoz betonové směsi z betonárny na staveniště. Kontroluje 
provoz a údržbu stroje. 
 
 
6. Stroje a pomůcky 
 
 STROJE 
-  Autodomíchavač Stetter Heavy duty line (AM 7 C+) 
-  Autočerpadlo SCHWING S 34 X 
- Věžový samostavitelný jeřáb Liebherr 40K 
-  Tahač SCANIA R420 s valníkem, opatřen hydraulickým jeřábem TEREX ATLAS 85.2 
-  Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Wacker IRSEN 45 
- Digitálně řízená svářečka CO2 Telwin DIGITAL MIG 220 




- Ohýbačka ocelových prutů VB13Y Hitachi, nivelační přístroj Topcon AT-G6, 
pásmo, hliníková lať 2,5 m, skládací metr, vázací kleště, pákové nůžky, tesařské kladivo, vázací 
drát, řetězová pila HUSQVARNA 345, žebřík, lopata, pojízdné lešení, vysokotlaký čistič, 












7. Pracovní postup 
 
7.1. Vytyčení obrysu svislých konstrukcí 
Výškové zaměření nivelačním přístrojem a použitím latě se určí, v kterých místech budou 
vést svislé konstrukce. Na železobetonovou desku se poté barevně znázorňují obrysy zdí, sloupů 
a otvorů. 
 
7.2. Armování a bednění stěn 
Každý díl bednění bude před nasazením opatřen separačním prostředkem (Trennfit.). 
Bednící panely délky 1500 mm spojujeme tři vedle sebe, pomocí klínových spojek po délce 2 
klíny a šířce 2-mi nebo jedním klínem, dle šířky panelu. Pro zvýšení panelů o 100mm 
připevníme nastavitelnou spojku společně s hranolem délky 85 mm na vrchní část bednění. 
Bednění se označí viditelnou, barevnou páskou, v úrovni požadované výšky pro betonáž.  
Při sestavování postupujeme z jedné strany, od vnějšího rohu objektu a dále směrem ke 
středu. Většina rohů objektu je bedněna pomocí sloupových spínacích spojek, tedy vnější líc 
rohu se vybední s přesahem (200 mm). Zbytek je navrhnut s vnějšími rohovými profily, které 
zapadají do kolmých panelů. Kruhové matice s klínovými spojkami, jsou rozmístěny po délce 
panelu (4 kusy).  
Přemisťování bloků zajišťuje jeřáb se speciálními zavěšovacími háky. Jeřábový hák, je 
používán společně s řetězy, musí být k rámu panelu připevněn v místě svislé výztuhy. Panely 
jsou pro přemisťování vyztuženy srovnávacími lištami. Po usazení jedné strany bednění 
přikládáme stavitelné vzpěry, ty jsou zakotvené do železobetonové desky skrze stabilizační 
patku. Pro provádění betonáže je nutné osadit na bednění konzoly lávky se stabilizátorem  
(rozmístění po 3 m). 
 
                                         Obr. 11 Přesun bednění 
 
Výztuž v původním balení bude přemísťována ze skládky materiálu na pracoviště 
jeřábem. Napojení svislé výztuže na trny základových konstrukcí bude zhotoveno svářením. 
Následovně se seskládají a vážou pruty do požadované konstrukce armokoše. Krytí stěn (25 
mm) pomocí distančních podložek s dvojitou svorkou, ty budou umístěny v bodech každého 
křížení výztuže.  
  V místech otvorů bude výztuž vyvázaná po obvodu. Na armokoš umístíme distanční 
podložky a vše obedníme dřevěným bedněním, šířka dle tloušťky stěny.  
 V místě pracovní spáry bude osazen speciální ocelový plech, který se svazuje s 
probíhající nosnou výztuží. 
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Panely druhé strany bednění ošetřujeme stejně jako ty předešlé, opět sestavíme 
maximálně tři panely a přemisťujeme pomocí jeřábu. Panel vyrovnáme do požadované polohy a 
stabilizujeme stojkami. Napojení vnitřních rohů pomocí rohového profilu. V místech, kde bude 
nutné nastavení panelu, využíváme nastavitelné spojky, které nesou dřevěné hranoly. Ukončení 
stěn bude provedeno pomocí nosníků MkII Soldier. Prostor mezi bednícími panely se vyplní 
překližkou, stabilizaci zajistí sekundární nosníky, vše se uzavře primárním nosníkem a fixuje 
kruhovými maticemi a koncovými spínacími spojkami.    
   
Obr. 12 Ukončení stěny 
 
 7.3. Betonáž stěn 
Betonáž bude probíhat 3dny, je nutné provést 2 pracovní spáry (jejich umístění řeší 
statik), pomocí autočerpadla, které dopravuje betonovou směs na dané místo. První vrstva 
betonové směsi bude provedena do výšky 300 mm, s maximálním shozem hadice 1,5 m. 
Hloubka vibrování 50 až 100 mm. Po provibrování základní vrstvy nanášíme další vrstvu, 
postup opakujeme, dokud nedosáhneme výšky 2,85 m. Při napojování betonu na předešlou část, 
v místě pracovní spáry, je nutné beton navlhčit.  
 7.4. Odbedňování stěn 
Po dosažení požadované pevnosti betonu provádíme odbedňování stěn. Následná betonáž 
stropů se bude provádět až po uplynutí 28 dnů. Nejdříve odstraníme pomocné betonovací 
konzoly. Panel zavěsíme na jeřábový hák, pomocí kladívka odepneme, odstraníme stabilizátory 
a přemístíme panely na skládku. Ihned je očistíme vodou a nastříkáme separačním prostředkem, 
vše za pomoci vysokotlakého čističe. Při odbedňování první strany postupujeme stejným 
způsobem. 
 
 7.5. Armování sloupů 
Ocelová výztuž bude ze skládky na místo pracoviště přepravována pomocí jeřábu. Další 
potřebný materiál se přemístí manuálně. Na vyčnívající trny se přivaří ocelová nosná výztuž. 
Jednotlivé třmínky a pruty se ručně svazují vázacími dráty tak, aby vznikl požadovaný armokoš. 
Zajištění krytí sloupu (20 mm) distančními podložkami s dvojitou svorkou, umístěné v bodě 
křížení výztuže. Rozmístění na stranách ob 4 třmínky a taktéž i uprostřed. 
 
7.6. Bednění sloupů 
Bednění sloupů bude prováděno metodou přesazení panelů, propojení panelů pomocí 
sloupových spínacích spojek. Bednění tvoří panely šířky 600 mm a 450 mm, výšky 2 x 1500 
mm. Na výšku jsou panely spojeny klínovými spojkami, sloupové spínací spojky drží panely 
v místě přesazení, otvory pro spínací tyče je nutné předvrtávat do překližky. Bednění se označí 
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viditelnou, barevnou páskou do výšky požadované betonáže. Před zhotovením sestavy je nutné 
desky z překližky ošetřit odbedňovacím prostředkem Trennfit. 
 Bednící panely postupně přemisťujeme na dané místo pomocí jeřábu se speciálními 
zavěšovacími háky. Jeřábový hák, je používán společně s řetězy, musí být k rámu panelu 
připevněn v místě svislé výztuhy. Každý panel před spojením zajistíme ve svislé poloze pomocí 
stavitelné vzpěry, jejíž patka bude ukotvená do železobetonové desky. Jednotlivé panely 
usazujeme k sobě a fixujeme sloupovými spínacími spojkami a kruhovými maticemi (4 prvky 
na délku panelu). Pro provádění betonáže je nutné osadit na bednění konzoly lávky se 
stabilizátorem. 
 
      
Obr.13 Bednění sloupu 
 
7.7. Betonáž sloupů 
Provádění pomocí autočerpadla, rameno s hadicí dopraví směs k místu určení. První 
vrstva betonové směsi zasahuje do výšky 300 mm, s maximálním shozem hadice 1,5 m. 
Vibrování provádíme do hloubky 50 až 100 mm. Po provibrování základní vrstvy nanášíme 
další vrstvu, postup opakujeme, dokud nedosáhneme výšky 2,85 m. 
 
7.8. Odbedňování sloupů 
Panely odbedňujeme po nabytí požadované pevnosti betonu. Postupujeme od pomocné 
lávky a dále demontujeme první panel uvolněním spínacích spojek a kruhových matic. Panel se 
zachytí jeřábem, dále se uvolní stabilizátor panelu a panel je přenášen na skládku, kde je ihned 
očištěn od nečistot špachtlí, vodou pomocí vysokotlakého čističe. Nakonec je panel opatřen 
odbedňovacím nátěrem Trennfit. Postup se opakuje pro všechny panely. 
 
7.9. Ošetřování betonu 
Beton je nutné ošetřovat pravidelným kropením vodou, při vysokých teplotách opatříme 
konstrukci fólií. Beton neošetřujeme, jestliže průměrná denní teplota klesne pod 5°C. Postupy se 
řídí dle normy 
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39. Kontrola provedení předchozí technologické etapy – základy 
40. Převzetí ocelové výztuže od dodavatele 
41. Kontrola bednění 
42. Kontrola skladování materiálů 
43. Kontrola klimatických podmínek pro betonáž, montáž 
 
Mezioperační 
44. Kontrola vytyčení železobetonových monolitických stěn a sloupů 
45. Kontrola armování železobetonových monolitických stěn a sloupů 
46. Kontrola sestavení bednění 
47. Kontrola betonové směsi 
48. Kontrola betonáže 
49. Kontrola zhutnění 
50. Kontrola ošetřování betonu a technologické pauzy  
Výstupní 
51. Kontrola geometrie monolitických železobetonových stěn a sloupů 
52. Kontrola trnů železobetonových sloupů 
53. Kontrola pevnosti betonu 
54. Kontrola geometrie celé konstrukce 
 
9. BOZP 
Během realizace svislých nosných konstrukcí budou zajištěny veškeré hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví. Veškerý personál na pracovišti bude proškolen o bezpečnosti 
práce a prevenci rizik. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je určen podle 
zhotovitele stavby, dle platných vyhlášek, zákonů a nařízeních vlády.  
Ochranné pracovní pomůcky – pracovní rukavice, přilba, ochranné brýle, sluchátka, 
reflexní vesty, pracovní obuv, respirátory 
 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. 
 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
§ 2 Požadavky na uspořádání staveniště a pracoviště 
§ 3 Povinnost zhotovitele 
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§ 7 Povinnosti koordinátora během přípravy stavby 
§ 8 Povinnosti koordinátora během realizace stavby 
 
Příloha č. 1 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Další požadavky na staveniště, obecné 
požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Příloha č. 2 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
IX. Vibrátory 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 
Příloha č. 3 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
IX.3 Odbedňování 
IX.5 Práce železářské 
XI. Montážní práce 
 
Příloha č. 4 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 
Nařízení vlády 362/2005 Sb. 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu - § 3 
 
Příloha 
DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH POSTUPŮ, KTERÉ JE 
ZAMĚSTNAVATEL POVINEN ZAJISTIT PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU, A 
NA BEZPEČNÝ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÝCH 
ZAMĚSTNANCŮM PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU 
 
II. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
IX. Přerušení práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 




Nařízení vlády 101/2005 Sb. 
Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí - § 3 
 
Příloha 
DALŠÍ PODROBNĚJŠÍ POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 
 
1. Stabilita a mechanická odolnost staveb 
2. Elektrická instalace, průmyslové rozvody, potrubní systémy, vedení a sítě, únikové cesty 
a východy 
3. Střechy, příčky, stěny a stropy, podlahy 
 3.2. příčky, stěny a stropy 
8. Poskytování první pomoci 
9. Venkovní pracoviště 




Zákon č. 309/2006 Sb. 
Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
HLAVA I 
POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, VÝROBNÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDKY 
A ZAŘÍZENÍ, ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY 
§ 2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
§ 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
§ 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
§ 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
§ 6 Bezpečnostní značky, značení a signály 
 
Hlava II 
PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ 
§ 7 Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma  
 
Hlava III 
ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST  
§ 9 Odborná způsobilost  
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
§ 3 (1) Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení 
 (2) Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení  
(3) Povinnosti obsluhy 
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(4) Ochranné zařízení 
(5) Další požadavky na bezpečný provoz a používání 
 
§ 4 (1) Kontrola bezpečnosti provozu zařízení do provozu  
 
 
Příl.1 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen 
 a zaměstnanců 
  
Příl.2 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
 a přemisťování zavěšených břemen 
 
Příl.3 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 
 
Příl.4 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu 
nákladů 
 
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. 
Technické požadavky na osobní ochranné prostředky 
 
§ 2 Podmínky uvedení osobních ochranných prostředků na trh a do provozu 
 
 
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci novelizováno 
 
§ 3 Osvětlení 
§ 4 Tepelná zátěž, zátěž chladem a minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců 
§ 7 Fyzická zátěž a prostorové požadavky související s fyzickou zátěží 
§ 8 Zdravotní rizika a opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny 
§ 10 Práce ve vnuceném tempu, monotónní práce a psychická zátěž související s prací 
 
Část třetí 
HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VYBAVENÍ PRACOVIŠŤ 
 
§ 28 Zásobování vodou 
§ 29 Sanitární a pomocná zařízení 
 
Část A 
PŘÍPUSTNÉ HODNOTY A HODNOCENÍ MIKROKLIMATICKÝCH PODMÍNEK Z HLEDISKA 
OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 
 
Část B 
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10. Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
 
Zákon č. 86/2002 Sb.  
Ochrana ovzduší 
 




§ 4 Kategorie a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší 
§ 5 Přípustná úroveň znečišťování ovzduší, emisní limity 
§ 6 Přípustná úroveň znečištění ovzduší 
§ 13 Evidence zdrojů znečišťování a vyhodnocování kvality ovzduší 
§ 14 Základní povinnosti provozovatelů, výrobců a dovozců mobilních zdrojů znečišťování 
 
 
Zákon č. 114/1992 Sb. 
 Zákon o ochraně přírody a krajiny 
 
Část druhá 
OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
§ 4 Kategorie a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší 
§ 8 Přípustná úroveň znečišťování ovzduší, emisní limity 
§ 12 Přípustná úroveň znečištění ovzduší 
§ 67 Evidence zdrojů znečišťování a vyhodnocování kvality ovzduší 
 
 
Zákon č. 17/1992 Sb. 
 Zákon o životním prostředí 
 
Zásady ochrany životního prostředí § 11, § 12, § 13, § 15, § 16 
Povinnosti při ochraně životního prostředí § 17, § 18, § 19 
Odpovědnost za porušení povinností při ochraně životního prostředí § 27, § 28 
Sankce za poškozování životního prostředí § 29, § 30 
 
 
Zákon č. 185/2001 Sb. 
 Zákon o odpadech 
 
Část druhá 
 ZAŘAZOVÁNÍ ODPADŮ A HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ 
 
Hlava I 
 ZAŘAZOVÁNÍ ODPADŮ 
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§ 5 Zařazování odpadů podle katalogu odpadů 
§ 6 Zařazování odpadů podle kategorií 
§ 9a Hierarchie způsobů nakládání s odpady 
§ 12 Obecné povinnosti nakládání s odpady 
 
Hlava II 
 POVINNOSTI PRO JEDNOTLIVÉ FÁZE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
DÍL 1 Původci odpadů 
§ 16 Povinnosti původců odpadů 
DÍL 5 Přeprava odpadů  
§ 24 Povinnosti při přepravě odpadů 
 
Příl.1  - Skupiny odpadů 
  
Příl.2 – Seznam nebezpečných vlastností odpadu 
 
 
Zákon č. 383/2001 Sb. 
 Zákon – podrobnosti o nakládání s odpady 
 
Část první 
 ŽÁDOST O SOUHLAS K PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ, ODSTRAŇOVÁNÍ SBĚRU 
NNEBO VÝKOPU ODPADŮ A ŽÁDOST O SOUHLAS K NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY 
 
§ 1 Náležitosti žádosti o souhlas k provoznímu zařízení k využívání, odstraňování, sběru 
nebo výkopu odpadů. 
 
Část druhá 
 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ A SEZNAM ODPADŮ, PŘI JEJICHŽ ODBĚRU 
NEBO VÝKUPU JE PROVOZOVATEL ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU NEBO VÝKUPU ODPADŮ POVINEN 
VÉST EVIDENCI OSOB, OD KTERÝCH ODPADY ODEBRAL, NEBO VYKOUPIL 
 
§ 4 Obecné požadavky na zařízení pro využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů 
§ 5 Shromažďování odpadů 
 
Část šestá 
 ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCE ODPADŮ, VYDANÝCH SOUHLASŮ A DALŠÍCH 
ROZHODNUTÍ, EVIDENCE PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A OHLAŠOVÁNÍ 
ODPADŮ, ZAŘÍZENÍ, SHROMAŽĎOVACÍCH MÍST NEBEZPEČNÉHO ODPADU, SBĚROVÝCH MÍST 
A SKLADECH ODPADU 
 
§ 21 Způsob vedení průběžné evidence odpadů 
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1. Obecné informace  
 
 
Projektant: Bc. Martin Nosek  
Informace o stavbě:  Bytový dům ve Žďáře nad Sázavou 
      Celkový počet podlaží 4 – 3NP, 1S 
        Velikost pozemku – 1508 m2 
       Zastavěná plocha – 299,25 m2 
    
Umístění stavby:   Kraj - Vysočina  
   Obec - Žďár nad Sázavou 
   Katastrální území Žďár nad Sázavou 3 
   
Parcela číslo:    7992/15 
Oblast stavby:  Větrová oblast V 
    Sněhová oblast IV 
      Námrazová oblast střední 
 
   Technologický předpis popisuje zhotovení monolitických vodorovných konstrukcí 
v podlaží suterénu. Železobetonové stropní konstrukce tl. desek 150mm, průvlaky průřez 
250x250mm. Na veškeré konstrukce je použit beton C20/25, vyztužený ocelí R 10505. 
  Součástí předpisu je i návrh a řešení systémového bednění, pro konstrukci stropu. 
 
 
2.  Materiál 
 
Dodavatel:   Beton :  HOLCIM a.s. 
      Jihlavská 1007 
     Žďár nad Sázavou 591 01 
    Ocel :   JP TRADE CZ s.r.o. 
Jihlavská 1007/2 
Žďár nad Sázavou 1 
Žďár nad Sázavou 591 01 
    Bednění: AUTO AUTOCOLOR Šoukal, s.r.o. 
Třebíčská 474  









A. Beton C20/25 +Ocel 10505 R 
 1S 



















D1 0,15 3,75 9,25 5,20 5,46 600,96 631,0 
D2 0,15 4,25 9,25 5,90 6,19 681,09 715,1 
D3 0,15 4,5 7,5 5,06 5,32 584,72 614,0 
D4 0,15 1,3 4,5 0,88 0,92 101,35 106,4 
D5 0,15 4,5 12 8,10 17,89 1968,12 2066,5 
D6 0,13 4,5 12 7,02 35,78 3936,24 4133,1 





Bednění stropu počet ks 
H20 nosník dřevěný - 4,5m 22 
H20 nosník dřevěný - 4,2m 3 
H20 nosník dřevěný - 3,9m 2 
H20 nosník dřevěný - 3,6m 49 
H20 nosník dřevěný - 3,3m 39 
H20 nosník dřevěný - 2,9m 78 
H20 nosník dřevěný - 2,65m 78 
H20 nosník dřevěný - 1,9m 4 
H20 nosník dřevěný - 1,45m 48 
H20 nosník dřevěný - bm 33 
Deska 3 S 150 139 
Deska 3 S 200 108 
Topflex trojnožka   90 
Ocelovástojka Europlus new 20 - 300 257 
Křížová hlava   90 
Topflex závěs stojky   167 
Topflex montážní vidlice 
  
8 
Topec čep   257 
Topflex průvlaková spona 44 
Topflek konzola průvlakové spony 44 
Skladovací paleta Euro120/80 16 
Dořezávky překližka tl. 21mm  (m²) 92,345 
Dořezávky - hranolek délka 1,3m 4 
 





Primární – Ocelová výztuž a svařovaná síť bude na staveniště dopravena nakladačem Scania 
R 420 s valníkem, ten je opatřen hydraulickým jeřábem. 
Beton bude dovážen autodomíchavačem Stetter AM 7 C+ z betonárny vzdálené 3,4 km, 
dojezdová doma 7 minut. 
Komponenty pro sestavu bednění se přivezou ve víceúčelových kontejnerech. Bednící 
desky budou převáženy na přepravních paletách Harsko. 
Iso nosníky jsou převáženy na dřevěných podkladech. 
 
 
Sekundární - Přemísťování bednění a ocelové výztuže po staveništi zajistí samostavitelný 
jeřáb Liebherr 40 K.  
Beton bude čerpán na určená místa čerpadlem SCHWING S 34X. 
 
2.3 Skladování 
 Bednění a komponenty skladujeme na odvodněné a zpevněné ploše na původních 
paletách a v kontejnerech. 
 Veškerá výztuž musí být podle jednotlivých položek označená identifikačními štítky, 
bude skládána na zpevněnou a odvodněnou plochu, jednotlivé svazky se pokládají na dřevěné 
podklady. Iso nosníky budou skladovány ve skladovém kontejneru. 
 
 
3. Převzetí pracoviště 
 
Po zhotovení svislých nosných konstrukcí je stavba předána za účasti technického dozoru 
investora stavbyvedoucímu. Předání bude provedeno po předešlé kontrole svislosti, výšky a 
správnosti provedení svislých konstrukcí, dle požadovaných dovolených odchylek. 
Ocelové trny, vyčnívající ze železobetonových sloupů a stěn, budou také překontrolovány 
a to ověřením délky a jejich kvality. 
 Převzetí je zaznamenáno v protokolu a provede se zapsání do stavebního deníku, 
současně jsou předány veškeré podklady pro následné zhotovení vodorovných konstrukcí.  
 
 
4. Obecné pracovní podmínky 
 
Staveniště bude oploceno ocelovým plotem výšky 2 m. Na staveniště vede pouze jeden 
přístup, komunikace je navržena v dostatečné šířce pro pohyb stavebních vozidel a dostatečně 
zpevněna zhutněným štěrkopískem. Jeřáb je umístěn na zpevněné ploše z panelových dílců. 
Přívod vody a elektrické energie zajistí dočasné napojení na nově vzniklé přípojky 
inženýrských sítí, viz předpis ZS. Umístění hygienických a sociálních zařízení dle výkresu ZS.  
Betonářské práce mohou probíhat za dobrého počasí, pokud neklesne teplota pod 5°C 
nebo nepřesáhne teplotu 30°C, poté je nutné volit jiné postupy. Omezení při manipulaci jeřábu 
s břemeny je nad rychlost větru 10 m/s. 




Pracovníci, kteří se budou podílet na bednících a betonářských pracích, musí být 
instruovaní dodavatelem o prováděných úkonech. Pro uskutečnění těchto činností je nutné, 




5. Personální obsazení 
 
Vedoucí čety – betonář - železář   1 
Svářeč      2 
Montážník bednění      6 
Betonář      3 
Vazač      2 
Stavební dělník     5 
Obsluha jeřábu     1 
Obsluha autočerpadla     1 
Obsluha autodomíchavače    1 
 
 
Vedoucí čety: Má za úkol zodpovídat za práci dané čety, za správný postup provádění a 
odpovídající kvalitu, vše dle projektové dokumentace a technologického předpisu. Dále 
kontroluje dodržování BOZP.  
Svářeč: Sváření ocelové výztuže  
Montážník bednění: Vyučení truhláři. Provádí montáž a demontáž bednění. 
Betonář: Betonují a následně provádí zhutňování betonové směsi. 
Vazač: Zhotovují armokoše pro svislé konstrukce. 
Stavební dělník: Pomocné práce při provádění bednění, při skládání výztuže, ošetřování a 
zhutňování betonu. 
Obsluha jeřábu: Vlastní jeřábnický průkaz, zajišťuje přepravu materiálu v rámci staveniště 
(ze skládek na pracovní plochu). Kontroluje provoz a údržbu jeřábu. 
Obsluha autočerpadla: Přečerpává betonovou směs z autodomíchavače na dané místo. 
Zodpovídá za údržbu a provoz autočerpadla.  
Obsluha autodomíchavače: Převoz betonové směsi z betonárny na staveniště. Kontroluje 
provoz a údržbu stroje. 
 
 
6. Stroje a pomůcky 
 
 STROJE 
-  Autodomíchavač Stetter Heavy duty line (AM 7 C+) 
-  Autočerpadlo SCHWING S 34 X 
- Věžový samostavitelný jeřáb Liebherr 40K 
-  Tahač SCANIA R420 s valníkem, opatřen hydraulickým jeřábem TEREX ATLAS 85.2 
-  Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Wacker IRSEN 45 
- Digitálně řízená svářečka CO2 Telwin DIGITAL MIG 220 
 





- Ohýbačka ocelových prutů VB13Y Hitachi, nivelační přístroj Topcon AT-G6, pásmo, 
skládací metr, vázací kleště, pákové nůžky, tesařské kladivo, vázací drát, kleště, řetězová 
pila HUSQVARNA 345, žebřík, vysokotlaký čistič, lopata, hrábě, vodováha, vibrační 




7. Pracovní postup 
 
7.1. Sestavení bednění 
 Bednící desky ošetříme odbedňovacím olejem. Nejprve budou sestaveny stojky 
s křížovou hlavou, provádí se na pracovišti se spojením stojky a křížové hlav. Za pomoci 
trojnožek postavíme tyto stojky na koncích nosníků nebo v místě napojení dvou nosníků. Při 
vkládání nosníků mezi křížové hlavy stojek budou použity montážní vidlice. Dále rozmístíme 
požadovaný počet stojek podle návrhu. Stojky se výkyvným pohybem nastavují pod spodní 
nosníky. 
Sekundární nosníky klademe na nosníky hlavní pomocí montážních vidlic. Vzdálenost 
sekundárních nosníků dle návrhu (viz výkres bednění). Bednící desky jsou položeny na 
sekundární nosníky, fixují se hřebíky. 
Průvlaky obedňujeme nakonec, hlavní nosníky klademe ve směru průvlaku a kolmo na 
ně sekundární nosníky délky 1m, upevnění bočních překližek k sekundárním nosníkům 
pomocí průvlakových spon. Upevňuje se každý třetí nosník.  
V místech sloupů provedeme obednění ze stran dořezy. 
Plocha konzol bude obedněna řezivem, překližkami o délce 1200 mm. Pro zhotovení 
nosníků v místnosti skladu, připravíme hranoly délky 1300 mm. Veškeré nutné dořezy jsou 
znázorněny ve výkrese bednění.  
 
   Obr.14 Bednění průvlaku 
 
 
7.2. Armování  
 Výztuž v původním balení bude přemísťována ze skládky materiálu na pracoviště 
jeřábem. Pruty budou svazovány přímo do bednění, vzdálenost při betonáži dodržíme pomocí 
distančních prvků Kombi s plastovou lištou. Stejným způsobem bude zhotoveno vyztužení 
konzoly. 
  Svázaný koš věnců usazujeme na dané místo pomocí jeřábu. A jednotlivé části 
svařujeme. 
 Iso nosníky osazujeme a přivazujeme k výztuži věnců a poté i k výztuži konzoly. 
 
 7.3. Betonáž  
Betonáž bude trvat dva dny, proto je nutné zhotovit pracovní spáry, pomocí ocelových 
plechů, které se připevní k výztuži na celou výšku konstrukce. Provádění pomocí 
autočerpadla, rameno s hadicí dopraví směs k místu určení, s maximálním shozem hadice 




1,5 m. Před napojením betonů je nutné konstrukci pokropit. Vibrování provádíme ponorným 
vibrátorem do hloubky 50 až 100 mm ve vzdálenosti 1 m u průvlaků, pro stropy používáme 
vibrační lišty.  
 
 7.4. Ošetřování betonu  
Beton je nutné ošetřovat pravidelným kropením vodou, při vysokých teplotách opatříme 
konstrukci fólií. Beton neošetřujeme, jestliže průměrná denní teplota klesne pod 5°C. Postupy 
se řídí dle normy ČSN EN 206 - 1 (Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda). 
 
 
 7.5. Odbedňování  
 Odbednění provádíme spuštěním stojek, uvolněním čepu ocelových stojek se spustí 
hlavice asi o 2 cm, čímž dojde k odlehčení závitové matky. Dále se bednění spustí otáčením 
matice o cca 6 cm. Nejdříve odstraňujeme sekundární nosníky, poté nosníky primární za 
pomocí montážních vidlic. Trojnožky se odstraní ze stojek a veškerý bednicí materiál se 
okamžitě stohuje. 
   
 
8. Jakost a kontrola kvality 
 
Vstupní 
55. Přejímka pracoviště 
56. Kontrola provedení předchozí etapy - monolitické stěny 
57. Převzetí ocelové výztuže od dodavatele 
58. Kontrola bednění 
59. Kontrola skladování materiálů 
60. Kontrola klimatických podmínek pro betonáž, montáž 
Mezioperační 
61. Kontrola armování železobetonových stropů 
62. Kontrola sestavení bednění 
63. Kontrola při betonáži 
64. Kontrola ošetřování betonu a technologické pauzy  
Výstupní 
65. Kontrola geometrie monolitických železobetonových konstrukcí 




Během realizace vodorovných monolitických konstrukcí budou zajištěny veškeré hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví. Veškerý personál na pracovišti bude proškolen o bezpečnosti 
práce a prevenci rizik. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je určen podle zhotovitele 
stavby, dle platných vyhlášek, zákonů a nařízeních vlády.  




Ochranné pracovní pomůcky – pracovní rukavice, přilba, ochranné brýle, sluchátka, 
reflexní vesty, pracovní obuv, respirátory. 
 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. 
 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
§ 2 Požadavky na uspořádání staveniště a pracoviště 
§ 3 Povinnost zhotovitele 
§ 7 Povinnosti koordinátora během přípravy stavby 
§ 8 Povinnosti koordinátora během realizace stavby 
 
Příloha č. 1 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Další požadavky na staveniště, obecné 
požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Příloha č. 2 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
IX. Vibrátory 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 
Příloha č. 3 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
IX.3 Odbedňování 
IX.5 Práce železářské 
XI. Montážní práce 
 
Příloha č. 4 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Náležitosti oznámení o zahájení prací 
Nařízení vlády 362/2005 Sb. 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu - § 3 
 
Příloha 
DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH POSTUPŮ, KTERÉ JE 
ZAMĚSTNAVATEL POVINEN ZAJISTIT PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU, A 
NA BEZPEČNÝ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÝCH 
ZAMĚSTNANCŮM PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU 
 




II. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
IX. Přerušení práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
 
Nařízení vlády 101/2005 Sb. 
Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí - § 3 
 
Příloha 
DALŠÍ PODROBNĚJŠÍ POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 
 
1. Stabilita a mechanická odolnost staveb 
2. Elektrická instalace, průmyslové rozvody, potrubní systémy, vedení a sítě, únikové 
cesty a východy 
3. Střechy, příčky, stěny a stropy, podlahy 
 3.2. příčky, stěny a stropy 
8. Poskytování první pomoci 
9. Venkovní pracoviště 
10. Skladování a manipulace s materiálem a břemeny 
 
 
Zákon č. 309/2006 Sb. 
Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
HLAVA I 
POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, VÝROBNÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDKY 
A ZAŘÍZENÍ, ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY 
§ 2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
§ 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
§ 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
§ 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
§ 6 Bezpečnostní značky, značení a signály 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
§ 3 (1) Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení 
 (2) Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení  
(3) Povinnosti obsluhy 
(4) Ochranné zařízení 
(5) Další požadavky na bezpečný provoz a používání 
 




§ 4 (1) Kontrola bezpečnosti provozu zařízení do provozu  
 
 
Příl.1 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen 
 a zaměstnanců 
  
Příl.2 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
 a přemisťování zavěšených břemen 
 
Příl.3 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 
 
Příl.4 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu 
nákladů 
 
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. 
Technické požadavky na osobní ochranné prostředky 
 
§ 2 Podmínky uvedení osobních ochranných prostředků na trh a do provozu 
 
 
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci novelizováno 
 
§ 3 Osvětlení 
§ 4 Tepelná zátěž, zátěž chladem a minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců 
§ 7 Fyzická zátěž a prostorové požadavky související s fyzickou zátěží 
§ 8 Zdravotní rizika a opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny 




HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VYBAVENÍ PRACOVIŠŤ 
 
§ 28 Zásobování vodou 
§ 29 Sanitární a pomocná zařízení 
 
Část A 
PŘÍPUSTNÉ HODNOTY A HODNOCENÍ MIKROKLIMATICKÝCH PODMÍNEK Z HLEDISKA 
OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 
 
Část B 














10. Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
 
Zákon č. 86/2002 Sb.  
Ochrana ovzduší 
 




§ 4 Kategorie a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší 
§ 5 Přípustná úroveň znečišťování ovzduší, emisní limity 
§ 6 Přípustná úroveň znečištění ovzduší 
§ 13 Evidence zdrojů znečišťování a vyhodnocování kvality ovzduší 
§ 14 Základní povinnosti provozovatelů, výrobců a dovozců mobilních zdrojů znečišťování 
 
 
Zákon č. 114/1992 Sb. 
 Zákon o ochraně přírody a krajiny 
 
Část druhá 
OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
§ 4 Kategorie a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší 
§ 8 Přípustná úroveň znečišťování ovzduší, emisní limity 
§ 12 Přípustná úroveň znečištění ovzduší 
§ 67 Evidence zdrojů znečišťování a vyhodnocování kvality ovzduší 
 
 
Zákon č. 17/1992 Sb. 
 Zákon o životním prostředí 
 
Zásady ochrany životního prostředí § 11, § 12, § 13, § 15, § 16 
Povinnosti při ochraně životního prostředí § 17, § 18, § 19 
Odpovědnost za porušení povinností při ochraně životního prostředí § 27, § 28 
Sankce za poškozování životního prostředí § 29, § 30 
 
 
Zákon č. 185/2001 Sb. 
 Zákon o odpadech 
 
Část druhá 
 ZAŘAZOVÁNÍ ODPADŮ A HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ 
 
Hlava I 
 ZAŘAZOVÁNÍ ODPADŮ 
§ 5 Zařazování odpadů podle katalogu odpadů 




§ 6 Zařazování odpadů podle kategorií 
§ 9a Hierarchie způsobů nakládání s odpady 
§ 12 Obecné povinnosti nakládání s odpady 
 
Hlava II 
 POVINNOSTI PRO JEDNOTLIVÉ FÁZE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
DÍL 1 Původci odpadů 
§ 16 Povinnosti původců odpadů 
DÍL 5 Přeprava odpadů  
§ 24 Povinnosti při přepravě odpadů 
 
Příl.1  - Skupiny odpadů 
  
Příl.2 – Seznam nebezpečných vlastností odpadu 
 
 
Zákon č. 383/2001 Sb. 
 Zákon – podrobnosti o nakládání s odpady 
 
Část první 
 ŽÁDOST O SOUHLAS K PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ, ODSTRAŇOVÁNÍ 
SBĚRU NNEBO VÝKOPU ODPADŮ A ŽÁDOST O SOUHLAS K NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI 
ODPADY 
 
§ 1 Náležitosti žádosti o souhlas k provoznímu zařízení k využívání, odstraňování, sběru 
nebo výkopu odpadů. 
 
Část druhá 
 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ A SEZNAM ODPADŮ, PŘI JEJICHŽ ODBĚRU 
NEBO VÝKUPU JE PROVOZOVATEL ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU NEBO VÝKUPU ODPADŮ POVINEN 
VÉST EVIDENCI OSOB, OD KTERÝCH ODPADY ODEBRAL, NEBO VYKOUPIL 
 
§ 4 Obecné požadavky na zařízení pro využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů 
§ 5 Shromažďování odpadů 
 
Část šestá 
 ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCE ODPADŮ, VYDANÝCH SOUHLASŮ A DALŠÍCH 
ROZHODNUTÍ, EVIDENCE PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A OHLAŠOVÁNÍ 
ODPADŮ, ZAŘÍZENÍ, SHROMAŽĎOVACÍCH MÍST NEBEZPEČNÉHO ODPADU, SBĚROVÝCH 
MÍST A SKLADECH ODPADU 
 
§ 21 Způsob vedení průběžné evidence odpadů 
 






















[1] TECHNOLOGIE STAVEB I – TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PROCESŮ 
(Ing. Motyčka, CSc., Doc. Ing. Dočka CSc.), Brno 2005 
 [3] ČSN EN 206 - 1 (Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda), září 2001 
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1. AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER - ŘADA HEAVY DUTY 
LINE 
Pro dopravu betonové směsi na staveništi – v části zdění a skládaného stropního stropu, bude 
použit k betonování sloupů, průvlaků a konzol. 




Obr.15 AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER - ŘADA HEAVY DUTY LINE 
Charakteristika 
 Míchací spirály (tl. 5 mm) z kalené vysoce otěruvzdorné oceli tvrdosti cca 500 HB 
 Ochrana proti opotřebení (6/8 mm) z kalené vysoce otěruvzdorné oceli tvrdosti 
cca 600 HB 
 Podvozek MAN 26.364 Betonmischer 
 Celková hmotnost - 26000 kg 
 Výkon - 265 KW 
 
Technická data 
Typ domíchávače     AM 7 C+  
     
Jmenovitý objem (m 3) 7 
     
Geometr. objem (l) 12560 
     
Vodorys (l) 8150 
     
Stupeň plnění (%) 55,7 
     
Sklon bubnu (°) 12,2 
     
Separátní pohon SH (t(typ/kW) F4L914/59 
     
Otáčky bubnu (U/m) 0 - 12 / 14 
Přípojka vody (-) 
u všech typů C (2"), adaptér B 
(2,5") volitelně  
Vodní nádrž - TV (l) 190 / 300 / 500 / 650 
Vodní nádrž (l) 190 / 450 / 650 / 800 
  STROJNÍ SESTAVA 
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Typ domíchávače     AM 7 C+  





     
A - Délka (FH/SH) (mm) 6005/6141 
     
B - Šířka (FH/SH) (mm) 2400 / 2500 
C - Průměr bubnu (mm) 2300 
D - Výška násypky (mm) 2427 
     
E - Průjezd. výška (mm) 2436 
     
F - Pomocný rám (mm) U-profil 160 / 70 / 8 (6 - 10 m 3) 
 
G – Převis (mm) 1136 
     
H - Výsypná výška (mm) 
 
1022      
 
Č  vodní čerpadlo  
FH = pohon od motoru podvozku  
SH = separátní pohon (Dieselmotor DEUTZ)  
TV = tlakový vzduch  
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2. ČERPADLO SCHWING 34X 
 Doprava betonové směsi na místo určení použit v obou částech, prosetém Heluz, 
 i monolitický systém 
                                       




 2-m pracovní zdvih dopravních pístů (standard) pro kontinuální (až 165 m 3/h) tok 
betonu a minimální opotřebení, 
 řídící a diagnostický systém VECTOR (sledování provozního stavu čerpadla, detekce 
případných poruch, paměťové funkce, parametrování výložníku atd.), 
 otevřený hydraulický okruh zajišťuje dlouhodobou ochranu před přehřátím a nižší 
spotřebu pohonných hmot, jednostranný podpěrný systém „Easy“, uzávěr koncové hadice, 
komorový uzávěr „Clean-Box“, a jiné doplňky.  
 























P 2023 535 230 x 2000 110 / 75 27 136 85 
 
Současně nelze dosáhnout maximálního dopravovaného množství a maximálního tlaku!  
* Maximální teoretické dopravované množství 
 
Parametr Jednotka Hodnota 
Vertikální dosah (m) 36,1 
Horizontální dosah* (m) 32,0 
Skládání výložníku - RZ 
Počet ramen - 4 
Dopravní potrubí - DN 125 
Délka koncové hadice (m) 4 
Pracovní rádius otoče ° 2x360° 
Systém zapatkování - SX-H 
Zapatkování podpěr - přední (m) 6,98 
Zapatkování podpěr - zadní (m) 6,40 
  * od osy otoče výložníku 

















3. JEŘÁB – Liebherr 40 K 
 Věžový jeřáb bude použit – v části systému Heluz pro přemisťování jednotlivých panelů 
skladáného stropu, bednění, přenášení panel a veškerého materiálu na praviště 
 V monolitickém systému – přemisťování bednících prvků, svislých i vodorovných, a 
veškerého potřebného materiálu 
 
 
Technická data  
 Výška zdvihu   20 - 26 m 
 Maximální nosnost      3,3 - 11,4 m / 4 000 kg 
 Vyložení       36 m / 1 000 kg 
 Váha konstrukce  11760 kg 




Obr.19 JEŘÁB Libebherr 
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4. Podvozek LIAZ 18.33 TBV 
 
Bude sloužit pro dovoz jeřábu na 
staveniště. 
 
Technická data   
Pohotovostní hmotnost  6820 Kg 
Užitečná hmotnost  11180 Kg 
Celková hmotnost  18000 Kg 
Celková nosnost soupravy 40000 Kg 
Maximální výkon 242 kW 
Maximální rychlost  120 Km/h 
Objem palivové nádrže 1x400l 
 
 





5. Soustava nakladače – SCANIA R 420 
Pro dovoz materiálů na staveniště – bednění , palety s materiály, ocelové prvky. Součástí 




Zdvihový objem   11 700 cm3 
Největší výkon  309 kW při 1800 ot/min 
Provozní hmotnost tahače 7 300 kg 
Celková hmotnost soupravy 40 000 kg 
Rozvor náprav  3700 mm 
Vnější rozměry  5940 x 2430 x 3540 mm 
Pneu    315/70 R 22,5 
Objem nádrže paliva  400 l 
Objem nádrže AdBlue   75 l     Obr.22 SCANIA R 240 
Největší rychlost  90 km/h (omezovač) 
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Nápravový podvozek - Schwarzmüller  
Pro přepravu veškerého materiálu na staveniště 
Technické parametry:    
 Hmotnost nástavby cca 2,4 t.  
 Vnitřní délka ložné plochy cca 6.100 mm.  
 Vnitřní šířka ložné plochy cca 2.460 mm.  
 Celková šířka 2.550 mm.  
 
 
            Obr.23 Podvozek Schwarzmuller 
 
Sklápěcí přívěs Schwarzmüller pro stavební materiály 




 2-nápravový 3-stranný 
 Celková hmotnost (technická) 18 t.  
 Užitné zatížení cca 13 t.  
 Vlastní hmotnost cca 4,6 t.  
 Vnitřní délka ložné plochy cca 6.600 mm.  
 Vnitřní šířka ložné plochy cca 2.460 mm.  
 Celková šířka 2.550 mm.  















Obr. 24 Sklápěč Schwarzmuller 
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Hydraulický jeřáb TEREX ATLAS 85.2 – typ A2 
Pro překládání materiálu na skládky 
 





6. Smykem řízený nakladač UNC 060 
Převoz zeminy ze skládek na staveništi do do výkopu. 
 
Obr. 26 Smykem řízený nakladač UNC 060 
 
Technické parametry: 
A – šířka stroje s pneumatikami    10-15     1700 mm 
B - délka stroje       3220 mm 
C – výška stroje s kabinou     1990 mm 
D – rozvor kol      1020 mm 
E – rozchod kol s pneumatikami  10 – 15     1435 mm 
G – největší vodorovný dosah     1350 mm 
I – šířka lopaty       1730 mm 
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 jmenovitý výkon 33,1 kW 
 maximální rychlost 12 km/h 
 hnací síla 24KN 
 zdvihání výložníku 4s 
 spouštění výložníku 3s 
 vysypávání 2s 
 teoretický pracovní cyklus 12s 
 teoretický výkon 120 tun/h 
 nominální hmotnost 750kg 
 pohotovostní hmotnost stroje 2955 kg 





7. NAKLADAČ – TATRA 815 
 Dovoz zeminy, pro zhotovení zásypu 
podsklepené části.  Přeprava materiálu před 







Obr. 27 Nakladač– TATRA 815 
Technické parametry: 
Pohotovostní hmotnost:  
11300 kg 
Užitečné zatížení:  
15700 kg 
Celková hmotnost:  27000 kg 
Přípojná hmotnost:  17000 kg 
Celková hmotnost s 
přívěsem/návěsem:  
44000 kg 
Celková délka:  6980 mm 
Celková šířka:  2500 mm 
Celková výška:  3130 mm 
Světlá výška:  300 mm 
Rozvor:  3550 mm - 1320 mm  
Rozchod:  
1989 mm - přední náprava  
1754 mm - zadní nápravy  
Objem palivových nádrží:  230 l 
Rychlost na silnici:  88 km/h 
Spotřeba paliva:  
 
31,5 l/100 km 





8. Reverzní vibrační desky V BPR 45/55 




Provozní hmotnost (CECE) (W) kg   381  
Provozní hmotnost (CECE) (W1) kg  396  
Provozní hmotnost (CECE) (W2) kg  412  
Suchá hmotnost kg  391  
Rozměry: 
Základní pracovní šířka mm  550  
Pracovní šířka bez příd. desek (W) mm  450  
Nejnižší průjezdná výška mm  790   
Min. výška s vod. tyčí v horní poloze mm 980  
Max. výška s vod. tyčí v horní poloze mm 1220  
Parametry pojezdu : 
Pracovní rychlost, max. m/min. 28  
Max. stoupavost % 35    
(závisí na provozních podmínkách)           Obr. 28 Reverzní vibrační desky V BPR45/55 
Chlazení : vzduchem  
Počet válců 1  
Výkon dle ISO 9249  kW 6,6  
Otáčky motoru min-1    3000 
Typ pohonu mechanický   
Palivo nafta nafta  
Systém budiče  
Frekvence Hz 70 66  







Obr. 29 Reverzní vibrační desky - rozměry 
 
9. Výtah GEDA 500 Z/ ZP 
Výtah bude použit k přepravě materiálu a personálu u systému Heluz i pro monolitický systém 
a to při zhotovování vodorovných konstrukcí 
Technické parametry: 
 Transportní plošina s ocelovými stožáry pro přepravu osob a materiálu. 
 Nosnost 500kg - přeprava osob, 850 kg - přeprava materiálu 
 Maximální výška 100 m 
 2,8 /5,5 kW, 380V, 50Hz 
 Rychlost zdvihu 12 / 30m/min 
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Základní jednotka obsahuje: 
Základní rám se čtyřmi vyrovnávacími patkami  
Základový stožár 2,3 m 
Podvozek s motorem 2,8 /5,5 kW 
Koncový vypínač 
Spínač s akustickým signálem pro 
bezpečné zastavení 2m nad zemí 
Montážní ovladač + pracovní 
zásuvka 230V 
Ovladač 5m 





       




10. Stavební míchačka Lescha S 230HR 

















1044 Klec "B" 1,6 x 1,4 x 1,1/1,8 m 
1154 
Kabelový zásobník 50 m 
 
Výrobce Lescha  
Napětí  230 V  
Hmotnost  126 kg  
Elektrický příkon  1 600 W  
Max. objem mokré sm.  175 l  
Objem bubnu  230 l  
Rozměry (d x š x v)  1550x830x1440 mm  
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11. Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Wacker IRSEN 45 
Pro zhutňování betonové směsi vodorovných a svislých monolitických konstrukcí. 
                         
Technické parametry: 
Průměr láhve 45 mm 
Délka tělesa vibrátoru 382 mm 
Efektivní průměr cca. 60 cm 
Napětí 42 V/250 
Kmitočet 200 Hz 
Provozní hmotnost  26 kg 
Hmotnost tělesa vibrátoru 3,5 kg 
Ochranná hadice 5 m 
Připojovací kabel 15m    Obr. 32 Ponorný vibrátor Wacker IRSEN 45 
Jmenovitý proud 10,0 A     
Vibrace cca. 12 000/min 
Pohon: 400V 3~ (16A zástrčka)  
Výstupní výkon: 1,96 kVA  




12. Ohýbačka ocelových prutů VB13Y Hitachi 
Pro případné úpravy uceli při výrobě výztuže do vodorovných a svislých konstrukcí. 
 
Technické údaje: 
Max. průměr ohýbaného drátu: 13 mm 
čas střihu: 3,2 sec. 
 Příkon: 510 W  
 Čas potřebný na střih/ohyb: 3,1/5,1 sec  
 Volba úhlu v rozpětí: 0/180  
 Hmotnost: 17 kg 
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13. Digitálně řízená svářečka CO2 Telwin DIGITAL MIG 220 
Svařování výztuže při zhotovování nosné ocelové konstrukce monolitických stropů, stěn, 
sloupů, průvlaků. 
Technické parametry  
Typ: Telwin DIGITAL MIG 220 
Rozsah regulace 20-220 A 
Zatěžovatel 200 A (30%), 140 A (60%) 
Napětí 230V / 400V (3ph) - 50Hz 
Příkon 3,5 kW (60%) / 6 kW 
Rozměry 800 x 450 x 710 mm 
Hmotnost 53 kg 
Napětí naprázdno 36 V 
 Počet stupňů regulace 8 
Průměr svařovacího drátu ocel - 0,6 - 1,0 mm  
Hmotnost cívky (max) 15 kg     
Typ hořáku: odnímatelný      Obr.34 Svářečka CO2 Telwin DIGITAL MIG 
22 
EURO s volbou taktu 2/4 nebo SPOT na stroji 




14. Makita Pila ocaska s předkyvem 
Pro řezání zdících tvarovek, při provádění zdění. 
Technické údaje: 
Makita 
Produkt Pila ocaska s předkyvem  
Makita JR3070CT  
Příkon: 1510 W 
Volnoběžné kmity: 2800 /min 
Hmotnost: 4,2 kg     
      Obr. 35 Makita Pila ocaska s předkyvem 
 
 
Elektrická pila používaná při řezání cihel HELUZ + list 455 – pila ocaska s předkyvem, 
1400 W, s rychloupínáním. Pila je určena pro snadné řezání cihel. U cihel upravených řezem 
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15. Nivelační přístroj Topcon AT-G6 
Zaměření a vytyčení průběhu konstrukce, konečné zaměření pro zjíštění nerovností, odchylek. 
 
Technické parametry řady AT-G6 Green 
DALEKOHLED  
Délka (mm)                                                  192  
Obraz                                                             Vzpřímený  
Zvětšení                                                        24x  
Průměr objektivu (mm)                              30  
Minimální zaostření (m)                             0.5  
Dalekohled plněný dusíkem                    Ano 
Součtová konstanta                                   0 
Násobná konstanta                                   100 
CITLIVOST LIBELY  
Kruhová libela                                            10´  
AUTOMATICKÝ KOMPENZÁTOR  
Přesnost nastavení                                    ± 0.5´´  
Rozsah                                                       ± 15´ 
Tlumení kompenzátoru                           Magnetické  
KM.CHYBA DVOJITÉ NIVELACE            Obr.36 Topcon AT-G6 
Bez opt. mikrometru (mm)                     ± 2.0  
HORIZONTÁLNÍ KRUH  
Průměr (mm)                                           117  
Minimální čtení                                        1g  
HMOTNOST  
Přístroj (kg)                                              1.6  
Transportní pouzdro (kg)                         1.3 








 příkon 1 600 W  
 provozní tlak 90 bar  
 maximální provozní tlak 140 bar  
 maximální průtok 6 l/min  
 maximální teplota vody 60°C  
 Ochranný stupeň IPX5  
 
 
Obr. 37 Vysokotlaký čistič HP90 
  STROJNÍ SESTAVA 
 
121 
17. Benzinová řetězová pila HUSQVARNA 345 e-series 
  
 Upravování řeziva, při zhotovování 
bednění vodorovných a svislých konstrukcí 
v obou částech systému. 
 










Zdvihový objem válce 45 cm³ 
Výstupní výkon 2,2 kW 
Rychlost při volnoběhu 2700 ot./min. 
Maximální otáčky motoru při zatížení 9000 ot./min. 
Vrtání válce 42 mm 
 Zdvih válce 32,5 mm 
Systém zapalování SEM AM50 




  Mezera mezi elektrodami 0,5 mm 
Modelové označení karburátoru HDA154C 
Objem palivové nádrže 0,5 lit 
Objem olejové nádrže 0,25 lit 
Typ olejového čerpadla Stálý průtok 
Výkon olejového čerpadla 9-9 ml/min 
Řezací zařízení 
Rozteč řetězu .325" 
Doporučená délka vodící lišty, min-max 33-45 cm 
Rychlost řetězu na max. výkon 17,3 m/s 
Emise, vibrace a údaje o hluku 
Hladina hluku 100,5 dB(A) 
Hladina akustického výkonu, LWA 113 dB(A) 
Denní vystavení vibracím (A8) 2,35 m/s² 
Doba denních vibrací (časový faktor) 3,7 h 
Denní vibrace (Aeqv) 3,46 m/s² 
Vibrace na přední rukojeti 3,1 m/s² 
Vibrace na zadní rukojeti 3,5 m/s² 
Celkové rozměry 
Hmotnost (bez řezacího zařízení) 4,8 kg 
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18. Enar Dvojitá vibrační lišta 2m 
 Při zhutňování stropních konstrukcí, v části monolitického systému. 
 
 Dvojitá, pevná hliníková lišta o velikosti 2 m a hmotnosti 11,2 kg k dvojitým vibračním 











Obr. 39 Enar vibrační lišta 
 
19. Úhlová bruska PROTOOL AGP 125-14 DE 
Odstranění nerovností v napojování monolitických svislých kontrukcí. 
 
 Technické parametry : 
Příkon:   1400 W    
Otáčky:  0 - 11 000 ot./min.   
Rozměr kotouče: 125 mm   
Upínání:  M 14   
Hmotnost:  2.3 kg 
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20. Lešení RapidTech 4602 
Využití při zdění nad výšku 1,5 m, při pokládání a svazování ocelové výztuže do průvlaků,  při 
provádění výztuže monolitických stěn. 
 
Technické parametry : 
Pracovní plocha: 1,50 m x 2,85 m 
Délka stavitelného pojezdu: 2,26 m – 3,22 m 
Max.pracovní výška (dle norem)  bez ukotvení lešení do zdi 
Na volné ploše: 9,60 m 
V uzavřených prostorách: 13,60 m 
Dovolené zatížení 2 kN/m2, Třída nosnosti 3                  





        Obr. 41 Lešení RapidTech 
 

































Pracovní výška [m] 3,50 
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1. . Přejímka pracoviště  
Technický dozor investora a stavbyvedoucí provádějí kontrolu, zda je zřízeno oplocení 
kolem pozemku dle vyhlášky č. 591/2006 Sb., která určuje souvislé oplocení na hranici 
pozemku ve výšce 1,8m. Stavební úřad může určit jinou výšku a způsob oplocení. Kontrola 
označení vstupu a vjezdu na staveniště, dále označení zákazem vstupu. Ohraničení pozemku 
musí být rozeznatelné i za snížené viditelnosti. Dále zkontrolují, zda je pracoviště přístupné, 
trasy nesmí být blokovány skládkami, a probíhajícími pracemi.  
 
 
2. Kontrola PD :  
Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují úplnost a správnost projektové 
dokumentace, nakládání s odpady, odvod znečištěných a dešťových vod a podmínky k 
ochraně životního prostředí.  
 
3. Kontrola základových konstrukcí 
Především se kontrolují hlavní rozměry vytyčeného objektu v modulové síti – výsledky 
kontroly montážní roviny základových konstrukcí zejména v modulové síti sloupů – 
výsledky kontroly vyčnívající výztuže, kování a podobných konstrukčních prvků 
zabudovaných v základech. Musí být dosaženo min. 70% předepsané krychelné pevnosti 
betonu základových konstrukcí, než se bude pokračovat v betonáži konstrukcí nad základy. 
 
4. Kontrola materiálu:  
Mistr a technický dozor investora kontrolují jakosti všech vstupních materiálů:  
a) zdící prvky – množství a druh dle PD, a zda nejsou prvky poškozeny, výrobce dokládá 
kvalitu certifikátem*.  
b) zdící malta – množství a druh dle PD, výrobce dokládá kvalitu certifikátem.  
c) překlady – množství a druh dle PD, a zda nejsou překlady poškozeny, výrobce dokládá 
kvalitu certifikátem*.  
d) prefabrikované sloupy nebo stěny – množství a druh dle PD, a zda nejsou prvky 
poškozeny, výrobce dokládá kvalitu certifikátem*.  
e) v případě vytváření zdící malty na stavbě je nutné kontrolovat vstupní suroviny, kterými 
jsou písek, voda, vápno a cement. Kvalita se prokazuje kontrolními zkouškami (zkouška 
pevnosti v tlaku),  
* - u těchto prvků vždy několik náhodně vybraných přeměříme a porovnáme s dodacím 
listem a certifikátem-musí souhlasit rozměr v tolerančních odchylkách a počet dodaných 
kusů.  
 
5. Kontrola výztuže od dodavatele:  
Kontrolujeme kvalitu výztuže, rovnost, čistotu skladování. Je nutné zkontrolovat jestli 
druh, profil, počet, délky rovné výztuže a ohybů, tvar třmínků a háky, odpovídají projektové 
dokumentaci. Oceli bez zaručených vlastností lze používat, jen pokud je to v projektu 




výslovně uvedeno (další požadavky na materiál stanovuje ČSN EN 13670-1). Nutné je 
kontrolovat, jestli dopravou a manipulací nedošlo k zakřivení  a k deformaci výztužných 
vložek, které by ovlivnily únosnost konstrukce. Před ukládáním výztuže na skládky je nutné 
zbavit ji nečistot (bláta), mastnoty a volné rzi (okartáčovat apod. 
 
6. Kontrola bednění: 
 Bednění musí být těsné, aby při ukládání a hutnění betonu nepronikly jemné součásti 
bedněním; před vlastním betonováním je nutné bednění navlhčit; po navlhčení bednění se 
nesmí bednění bortit ani jinak deformovat 
7. Kontrola skladování materiálů 
Mistr a technický dozor investora kontrolují skladovací plochu a případně skladovací 
objekty. Plocha musí být pevná, rovná a odvodněná. Veškeré materiály musí být uskladněny 
v původním nepoškozeném obalu na paletách. Zdící prvky a překlady by měly být chráněny 
před nepříznivými klimatickými vlivy ochrannou folií, zajištěnou proti posunutí. Výztuž 
bude ukládána na vyhrazeném místě, nutno vyžádat oproti podpisu od objednatele, nebo 
zápisem ve SD s přesnou specifikací místa určení. Skladovaná výztuž musí být zajištěna 
proti znečištění zeminou. Na skládkách je nutné ukládat ocel. výztuž na podložky, oddělené 
podle druhů a průměrů s výrazným označením. Sítě ve svitcích se doporučuje ukládat svisle. 
8. Kontrola klimatických podmínek  
Zjištění všeobecných podmínek, sníh, déšť. Zjištění teploty. Zaznamenává 
stavbyvedoucí každý den. Pro úspěšnou zimní betonáž je třeba udržet takovou teplotu 
ukládaného betonu, při které se nastartuje hydratace, a po dobu minimálně 170 hodin trvalou 
teplotu uloženého betonu minimálně +5 C. Při teplotách nižších než +5 C se hydratace 
výrazně zpomaluje a při teplotách nižších než 0 C se hydratace téměř zastavuje. Tvrdnoucí 
beton může zmrznout pouze jedenkrát bez snížení výsledné pevnosti, pokud však již dosáhl 
pevnosti minimálně 5 MPa (optimálně 12 až 15 MPa). Z toho tedy vyplývá, že vícenásobné 
zmrznutí betonu během tvrdnutí by vždy výrazně snížilo jeho výslednou pevnost.  
V průběhu provádění prací a při zrání malty je také potřeba provést ochranu při 
větších povětrnostním podmínkách, které mohou způsobit rychlejší schnutí malty. Dále je 
třeba provádět ochranu při větší vzdušné vlhkosti, tzn. při dešti, mlze, sněžení. V takovém 
případě je vhodné překrytí folií.  
 
9. Kontrola podkladu:  
Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují rovinnost podkladu (± 15 mm 
na 10 m délky), čistotu podkladu (bez prachu a ropných látek), vyzrálost podkladu (70% 
pevnosti), provedení hydroizolace (pásy o 150 ± 10 mm širší než stěna, kontrola poškození, 















10. Kontrola vytyčení zdiva:  
Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují, zda jsou rohy budovy, správně 














11. Kontrola rovinnosti:  
Mistr zkontroluje především odchylky od rovinnosti a svislosti konstrukce dle tabulky 
z normy ČSN EN 1996-2. Nejprve zkontroluje vizuálně čistotu podkladu a následně jeho 
rovinnost, pomocí 2 m vodováhy. Následně zkontroluje osazení první vrstvy tvárnic do 




malty, vodorovnost a svislost pomocí vodováhy. Toto průběžně kontroluje u každé 4. vrstvy 
zdiva, spolu s kolmostí rohů a vazby zdiva.  
Kontroluje výrobcem stanovené hodnoty jako například: kotvení nosných stěn - pro PTH 
platí, že každá 2. ložná spára musí být kotvena pomocí dvou ocelových kotev, tloušťku ložné 
spáry - pro PTH platí tloušťka průměrně 12 mm při výškovém modulu 250 mm, vazbu zdiva 
- svislé spáry mezi jednotlivými cihlami vždy ve dvou sousedních vrstvách by měly být 
přesazeny alespoň na délku rovnou větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá 
výška cihel. Doporučený půdorysný modul stavby 250 x 250 mm zaručuje u cihel 
POROTHERM délku převazby 125 mm.  
 
 
12.  Kontrola osazení překladů :  
Provedené otvory musí svými rozměry a polohou umístění odpovídat PD. Platí pro 












Nutné kontrolovat, jestliže je orientace osazeného překladu správná z hlediska 
umístěné výztuže v překladu. Typ a místo osazení překladu musí odpovídat PD. Při 
osazování překladu je nutné dodržet minimální délky uložení (viz příklady níže). Ty 
vycházejí z velikosti otvoru, jehož rozpětí mají překlenout, respektive z délky samotného 
překladu. Při uložení překladů je nutné dbát na to, aby jejich uložení nebylo na tvárnice 
dělené, upravené oříznutím i odseknutím a na vyrovnávací cihly. V místě uložení je možné 
používat pouze tvárnice celé nebo poloviční, které jako poloviční byly přímo  
vyrobeny. Tloušťky lože jsou dány technickými listy jednotlivých výrobců. Dále kontroluje 
správnost vložení tepelné izolace, její tloušťku a místo dle PD. 
 
Pro příklad:  
Tab.1 délky uložení keramických přeladů 
 
 
13. Kontrola provedení ložných spar a styčných spar 
 Kontrola pečlivého uložení zdících prvků v případech, kde se požadují tenké spáry, 
aby se v celém rozsahu dosáhla rovnoměrná požadovaná tloušťka spár. 
 Kontrola ložné a příčné styčné spáry z obyčejné a lehké malty, které nemají být tenčí 
než 8 mm a tlustší než 15 mm, ložné a příčné styčné spáry z malty pro tenké spáry mají mít 
tloušťku 1 – 3 mm. Příčné styčné spáry ve vyztuženém zdivu musí být úplně vyplněné 
maltou. 
 Kontrola vodorovnosti ložných spár. 
Spára, do níž se klade výztužná vložka má být min. o 4 mm širší než výztužné vložky. 
Svislost konstrukce kontrolujeme pomocí vodováhy, odchylka od svislosti ± 20 mm. 
 
14. Kontrola armování 
Hlavní stavbyvedoucí, technický dozor investora a statik by měli ověřit, zdali bylo 
užito průměrů prutů udaných dle projektové dokumentace. Měli by také ověřit, zdali platí 
podmínka, že dmin > 0.6 dmax  a zdali je minimální délka přesahů prutů alespoň 25 mm. 
Minimální délka svaru je větší z hodnot (30mm , 6x a) kde a je tloušťka svaru. Jmenovité 
odchylky v případě svařované sítě jsou uvedeny v tabulce níže. 
 





Velikost přesahů, spojek, svarů jsou udávány dle ENV 1992-1_1. Výztuž musí být 
pevně osazena, aby byla zajištěna předepsaná poloha během ukládání betonové směsi. Nesmí 
rovněž bránit náležitému ukládání a zhutňování betonové směsi. 
 
15.  Kontrola bednění sloupu  
Nutno ověřit neporušenost povrchu bednění, zdali při přesunu na místo nedošlo 
k poškození bednění vizuální kontrolou. Po montáži zkontrolovat tuhost bednění. Bednění 
musí udržet beton v požadovaném tvaru až do zatvrdnutí, spoje musí být dostatečně těsné. 
Tvar, vzhled a trvanlivost kce nesmí být narušena nebo poškozena vinou špatného provedení 
bednění. Pro lepší odbedňování se doporučuje ošetřit povrch bednění odbedňovacím 
nátěrem, který však nesmí působit škodlivě na beton, výztuž či samotné bednění. Vnitřní 
povrch musí být čistý. Při realizaci pohledového betonu musí být úprava povrchu taková, 
aby bylo dosaženo požadované konečné úpravy povrchu. Zkontroluje se též, zdali má výztuž 
uvnitř bednění předepsanou vzdálenost (krytí) dle PD přeměřením svinovacím metrem.  
 
Svislost bednění sloupu 
Svislost bedněni sloupu podléhá odchylkám dle výšky jednotlivych sloupů.  
Odchylky stanovuje ČSN 730210-2.: do 2,5 m±4mm, do 4m ±6mm. 
 
16. Kontrola při betonáži 
Kontrola každého přijíždějícího domíchávače zdali dováží beton předepsané konzistence 
a pevnosti zkouškou sednutí kužele, dále zkouška zdali není v betonu přítomna větší frakce 
kameniva, než bylo zadáno v PD. Kontrola maximální výšky shozu betonové směsi do 
bednění vizuálně či poměřením (nesmí být větší jak 1,5m). Nutno kontrolovat zdali nedošlo 
k posunutí výztuže uvnitř bednění přeměřením svinovacím metrem. Dokud nemá beton 
dostatečnou pevnost, aby mohl odolávat případným účinkům mrazu, musí mít bednění na 
styku s betonem teplotu větší než 0 oC. Opatření na ošetření betonu jsou nutná i v případě 
vysokých teplot, a nepříznivým klimatickým podmínkám. Betonáž musí mít takovou 
rychlost, aby se zabránilo špatnému spojení vrstev, zároveň se však musí zabránit 
nadměrnému sedání a přetěžování bednění. Hutnění se až na vyjímky provádí ponorným 











17. Kontrola ošetřování betonu 
Začíná ihned po zhutnění betonu. 
Hlavní způsoby – ponechání betonu v bednění přikrytí fólií, zabezpečení na hranách a 
spojnicích proti odkrytí. Nebo vlhkou tkaninou a ostříknutí vodou – udržovat povrch betonu 
viditelně vlhký vhodnou vodou. Nástřikem ošetřovacích hmot, teplota povrchu betonu nesmí 
klesnout pod 0°C, dokud pevnost v tlaku povrchu nedosáhne minimálně 5MPa. 
Ochrana má zabránit: 
      - vyplavení při dešti 
      - rychlému ochlazení betonu během prvních dnů po uložení 
      - vysokému vnitřnímu rozdílu teplot 
      - působením nízkých teplot nebo mrazu 
      - vibracím a nárazům 
Doba ošetřování betonu se řídí tabulkou č.12 v ČSN EN 206-1  











18. Kontrola odbednění  
Kontrolu pevnosti provedeme zkouškou krychelné pevnosti v laboratoři (užije se 
betonu, který byl používán na stavbě a nechal se ve formě ztvrdnout stejnou dobu, jakou má 
být odňato bednění). Kontrola přímosti hran se provede jednoduše pomocí ocelového 
úhelníku, přiložením ke kontrolované hraně. Kontrola svislosti pomocí vodováhy přiložením 






















20. Kontrola vazeb 
ČSN 73 2310  -Kontrola použitého materiálu, který se musí shodovat s PD. Kontrola 
svislého přesahu tvárnic, který je roven vetší z hodnot 0,4h (h - výška cihly) nebo 40 mm. 
Kontrola délky převázání zdícího prvku v rozích nebo v místě připojení stěn, která má být 
větší než jeho šířka. Kontrola ukládání cihel do vodorovných vrstev, ty musí být uloženy tak, 
aby nevznikaly svislé průběžné spáry. Kontrola vzledu a tloušťky spár. 




21. Kontrola geometrie železobetonových sloupů 
Poloha sloupů v půdorysu vztažena k sekundárním + 25mm. Pravoúhlost příčného řezu, 
větší z (0,04a nebo 10mm, ale ne vice než 20mm). Kosoúhlost příčného řezu, větší z (h/25 
nebo b/25 ale ne vice než 30mm). Rovinnost povrchu, celkově na 2m ± 9mm, místně na 
0,2m ± 4mm. Svislost sloupu-do 2,5m ± 4mm do 4m ± 6mm 
 
22. Kontrola celkové geometrie 
Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora.  Kontroluje se 
správnost a úplnost provedení všech kcí s projektovou dokumentací, a velikost možných 
odchylek vzniklých při výstavbě musí být menší než dovolená, aby se zabránilo škodlivým 
účinkům na mechanickou odolnost a stabilitu v provozním stavu. 
Kontrolují se polohy, vzdálenosti a možné odchylky sloupů. Půdorysná poloha sloupů 
vtažená k sekundárním osám v půdorysu. Výšková poloha sloupů vztažená k sekundárním 
osám výškovým – např. váhorys. Svislost sloupů.  
Přítomný statik potvrdí statickou správnost a bezpečnost kce. Provede se zápis do 












POUŽITÉ ZDROJE:  
ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a 
provádění zdiva; květen 2007  
ČSN EN 12810-1 Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky; září 2004  
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – část 1: základní požadavky; srpen 2002  
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – část 2: vytyčovací odchylky; srpen 2002  
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti; duben 1995  
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích; březen 2006  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; říjen 2005  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích; leden 2007  
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; září 2001  
Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech; květen 2001 
ČSN 73 0205 (730205) - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, 
Duben 1995 
ČSN 73 2400 (732400) - Provádění a kontrola betonových konstrukcí, Leden 1989 
ČSN EN 206-1 (732403)  - Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, Listopad 2001 
ČSN P ENV 13670-1 (732400) - Provádění betonových konstrukcí, část 1: Společná ustanovení, 
Červenec 2010ČSN 73 0210-2 (730210) - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 
Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí, Říjen 1993 
 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 















AUTOR PRÁCE                   PAVLA BALARINOVÁ  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 
BRNO 2013                   
Obsah 
 
55. Přejímka pracoviště…………………………..…..…..……….....................141 
56. Kontrola PD………………………….….…………………………..……….141 
57 Kontrola výztuže od dodavatele………....…..….…………………………….141 
58. Kontrola bednění..…………………………….….….………………………..141 
59. Kontrola skladování materiálu .………….....…….………………………….141 
60. Kontrola klimatických podmínek.…………..….…...………………………..141 
61. Kontrola armování .…………...……………………...……….………………142. 
62. Kontrola bednění sloupu.......………………………...……….………………142. 
63. Kontrola při betonáži………….……………………...……….………………143. 
64. Kontrola ošetřování betonu….…….....………………………..………………143. 
65. Kontrola odbednění…………………………………...……….………………144 
66. Kontrol ŽB konstrukcí geometrie………….…………………………….……144. 
67. Kontrola celkové geometrie……………………………………..……………145 
Seznam použitých zdrojů………………..………………………………………..146 
 






55. Převzetí staveniště 
Kontrola připravenosti stavby, před zahájením prací musí být stavbyvedoucím 
překontrolováno, že jsou v požadované kvalitě dokončeny předcházející práce. Musí být 
dosaženo min. 70% předepsané krychelné pevnosti betonu svislých konstrukcí, než se bude 
pokračovat v betonáži konstrukcí nad základy. Prověření přístupových cest, použití panelů 
nebo jestli jsou zhutněné, odvodněné. Zpevněné plochy pro skládky materiálu. Oplocení 
staveniště ve výšce 1,8m, zdroje elektrického proudu, vody, požadavky, které vyplívají ze 
smlouvy o dílo, PD, ZTP. O převzetí provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 
56. Kontrola provedení monolitických stěn 
Především se kontrolují rozměry objektu – výsledky kontroly vyčnívající výztuže. 
Svislosti dle požadovaných odchylek.  
 
57. Kontrola ocelové výztuže od dodavatele 
Kontrolujeme kvalitu výztuže, rovnost, čistotu skladování. Je nutné zkontrolovat jestli 
druh, profil, počet, délky rovné výztuže a ohybů, tvar třmínků a háky, odpovídají projektové 
dokumentaci. Oceli bez zaručených vlastností lze používat, jen pokud je to v projektu 
výslovně uvedeno ( další požadavky na materiál stanovuje ČSN EN 13670-1). Nutné je 
kontrolovat, jestli dopravou a manipulací nedošlo k zakřivení  a k deformaci výztužných 
vložek, které by ovlivnily únosnost konstrukce. Před ukládáním výztuže na skládky je nutné 
zbavit ji nečistot (bláta), mastnoty a volné rzi (okartáčovat apod). 
 
58. Kontrola bednění 
Bednění musí být těsné, aby při ukládání a hutnění betonu nepronikly jemné součásti 
bedněním; před vlastním betonováním je nutné bednění navlhčit; po navlhčení bednění se 
nesmí bednění bortit ani jinak deformovat 
59. Kontrola skladování materiálů 
Mistr a technický dozor investora kontrolují skladovací plochu a případně skladovací 
objekty. Plocha musí být pevná, rovná a odvodněná. Výztuž bude ukládána na vyhrazeném 
místě, nutno vyžádat oproti podpisu od objednatele, nebo zápisem ve SD s přesnou specifikací 
místa určení. Skladovaná výztuž musí být zajištěna proti znečištění zeminou. Na skládkách je 
nutné ukládat ocel. výztuž na podložky, oddělené podle druhů a průměrů s výrazným 
označením. Sítě ve svitcích se doporučuje ukládat svisle. 
60.  Kontrola klimatických podmínek 
Zjištění všeobecných podmínek, sníh, déšť. Zjištění teploty. Zaznamenává 
stavbyvedoucí každý den. Pro úspěšnou zimní betonáž je třeba udržet takovou teplotu 
ukládaného betonu, při které se nastartuje hydratace, a po dobu minimálně 170 hodin trvalou 
teplotu uloženého betonu minimálně +5 C. Při teplotách nižších než +5 C se hydratace 
výrazně zpomaluje a při teplotách nižších než 0 C se hydratace téměř zastavuje. Tvrdnoucí 




beton může zmrznout pouze jedenkrát bez snížení výsledné pevnosti, pokud však již dosáhl 
pevnosti minimálně 5 MPa (optimálně 12 až 15 MPa). Z toho tedy vyplývá, že vícenásobné 





61. Kontrola armování železobetonových stěn a sloupů 
Výztuž se ukládá dle předepsané polohy podle projektové dokumentace, musí se zajistit, aby 
nedošlo k posunutí výztuže a byla zabezpečena tloušťka krytí výztuže. Tloušťka krytí výztuže 
pokud není předepsaná v PD  - třmínky a rozdělovací výztuž min. 10mm 
     Nosná výztuž trám h<250 min. 15mm    h>250 
min.20mm 
     Nosná výztuž desek h<150 min. 10mm    h>150 
min.15mm 
 Pro zabezpečení výztuže se používají distanční podložky z PVC, betonové, 
vláknocementové.   Výztuž musí mít čistý povrch bez odlupujících se okují, 
bez mastnoty, nečistot, bez znečištění od cementového mléka. Kontroluje se křížení nosné 
výztuže, mezery mezi pruty výztuže musí být větší než 1,5 násobek nejhrubší frakce kameniva 
v použité betonové směsi. 
Nahrazení předepsaných prvků lze pouze se souhlasem statika. Rovnání ohýbaných prvků je 
povoleno, pouze s použitím speciálních zařízení k omezení místních napětí a opět se 
souhlasem statika. Nastavování výztužných vložek je provedeno stykováním, srazem natupo. 
Svařování – výztužné pruty se nesmějí svařovat v ohybech nebo v blízkosti ohybů, svařujeme, 
svařování provádí a kontrolují pouze vyškolení svářeči. 
Mezní odchylky v uložení výztuže – pokud není v projektové dokumentaci stanoveno jinak :  
Poloha jednotlivých prutů výztuže , mezi třmínky nosníků a sloupů, mezi rozdělovacími pruty 
jednoho směru a odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot 
předepsaných v PD více než o ± 20 % nejvíce však o 30mm. 
Odchylky poloh styků podélných prutům směru jejich délky nesmějí překročit ± 30 mm. 
Odchylky poloh os prutů v čelech svařovaných koster  stykových na místě nesmějí překročit ± 
5mm při průměru prutů do 40mm a ±10 mm při průměru prutů nad 40 mm. 
Po provedení prací se provádí kontrola v souladu s PD vzdálenosti, odchylky, tvary třmínků, 
krytí výztužných vložek, čistota bednění po železářských pracích, tvary ohyby  
 
62. Kontrola sestavení bednění 
Bednění musí být dostatečně únosné, tuhé a zabezpečené proti uvolnění a posunutí; 
konstrukčně musí být provedeno tak, aby se dalo snadno a bezpečně odstranit, bez poškození 
vybetonovaných konstrukcí; bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru až do jeho 
zatvrdnutí; konstrukce bednění musí umožnit postupné odbedňování tak, aby jako poslední 
mohly být odstraněny svislé podpěry, zejména nosných konstrukčních prvků (žeber, trámů, 
průvlaků). Betonové konstrukce nesmí být narušeny nebo poškozeny vinou nesprávně 
provedeného bednění nebo při jeho odstraňování; pro systémové bednění, jeho skládání. 
 Před zahájením betonáže se musí bednění dokonale očistit a důkladně navlhčit; 
v bednění nemají být úlomky, led, sníh, a stojatá voda, nebo jiné hlubší obedněné prostory,  





musí mít v nejnižším místě kontrolní otvory k odvedení vody a odstranění nečistot a otvory 
umístěné v potřebné výšce, které budou sloužit k zavedení vibračních prostředků do bednění a 
kontrole betonáže; odbedňovací nátěry nesmí narušit jakost povrchu betonu, pevnost betonu, 
přídržnost povrchové úpravy k betonu a nesmí jimi být znečištěna výztuž; o kontrole tvaru, 
rozměrů, tuhosti, těsnosti a připravenosti k betonování a jejím výsledku se provede záznam do 
stavebního deníku 
Horní hrana bednění: 





Rozměry odchylek bedněni u monoliticke desky dle ČSN 730210-2 jsou určeny podle 
rozměrů konstrukce:  do 4m ±12mm, 
do 8m ±15mm, 
do 16m ± 20mm, 
do 25m ±25mm, 
do 30m ±30mm. 
 
Vodorovnost bednění: 





63. Kontrola při betonáži 
Kontrola každého přijíždějícího domíchávače zdali dováží beton předepsané 
konzistence a pevnosti zkouškou sednutí kužele, dále zkouška zdali není v betonu přítomna 
větší frakce kameniva, než bylo zadáno v PD. Kontrola maximální výšky shozu betonové 
směsi do bednění vizuálně či poměřením (nesmí být větší jak 1,5m). Nutno kontrolovat zdali 
nedošlo k posunutí výztuže uvnitř bednění přeměřením svinovacím metrem. Dokud nemá 
beton dostatečnou pevnost, aby mohl odolávat případným účinkům mrazu, musí mít bednění 
na styku s betonem teplotu větší než 0 oC. Opatření na ošetření betonu jsou nutná i v případě 
vysokých teplot, a nepříznivým klimatickým podmínkám. Betonáž musí mít takovou rychlost, 
aby se zabránilo špatnému spojení vrstev, zároveň se však musí zabránit nadměrnému sedání a 
přetěžování bednění. Hutnění se až na vyjímky provádí ponorným vibrátorem. Hutní se 
bodově, dokud nenastane vytlačení vzduchu z betonu. 
 
64. Kontrola ošetřování betonu a technologické pauzy 
 Začíná ihned po zhutnění betonu. Hlavní způsoby – ponechání betonu v bednění přikrytí 
fólií, zabezpečení na hranách a spojnicích proti odkrytí. Nebo vlhkou tkaninou a ostříknutí 
vodou – udržovat povrch betonu viditelně vlhký vhodnou vodou. Nástřikem ošetřovacích 




hmot, teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C, dokud pevnost v tlaku povrchu 
nedosáhne minimálně 5MPa. 
Ochrana má zabránit: 
      - vyplavení při dešti 
      - rychlému ochlazení betonu během prvních dnů po uložení 
      - vysokému vnitřnímu rozdílu teplot 
      - působením nízkých teplot nebo mrazu 
      - vibracím a nárazům 
Doba ošetřování betonu se řídí tabulkou č.12 v ČSN EN 206-1  
Vnitřní teploty se měří nejvýše 10 mm pod povrchem 
       
65. Kontrola odbedňování  
Kontrolu pevnosti provedeme zkouškou krychelné pevnosti v laboratoři (užije se betonu, 
který byl používán na stavbě a nechal se ve formě ztvrdnout stejnou dobu, jakou má být 
odňato bednění). Kontrola přímosti hran se provede jednoduše pomocí ocelového úhelníku, 




66. Kontrola geometrie monolitických železobetonových stropů 
 V tomto bodu se kontroluje vodorovnost, rovinnost, otvory a odchylky v monolitické 
desce. 
Vodorovné desky ± (10 +L/500)mm. Úroveň sousedních stropů u podpěr ± 15mm. Rovina 
nejvyššího stropu měřena k sekundarní úrovni h do 20m ± 20mm, h do 100m ± 0,5(h+20mm). 











67. Kontrola geometrie celé konstrukce 
Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora.  Kontroluje se 
správnost a úplnost provedení všech kcí s projektovou dokumentací, a velikost možných 
odchylek vzniklých při výstavbě musí být menší než dovolená, aby se zabránilo škodlivým 
účinkům na mechanickou odolnost a stabilitu v provozním stavu. 
Kontrolují se polohy, vzdálenosti a možné odchylky sloupů. Půdorysná poloha sloupů vtažená 
k sekundárním osám v půdorysu. Výšková poloha sloupů vztažená k sekundárním osám 
výškovým – např. váhorys. Svislost sloupů.  
Přítomný statik potvrdí statickou správnost a bezpečnost kce. Provede se zápis do stavebního 
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Cenové srovnání jednotlivých technologických etap, pro řešené podlaží suterénu : 
 





Heluz   JKSO  803.11.1 
Objekt Název objektu     SKP    
01 Hrubá horní stavba   Měrná jednotka   
Stavba Název stavby     Počet jednotek   
01 BYTOVÝ DŮM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU   Náklady na m.j. 1 206 441  
Projektant     Typ rozpočtu   
Zpracovatel projektu         
Objednatel         
Dodavatel     Zakázkové číslo    







    
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
  HSV celkem 1 055 827 
Ztížené výrobní 
podmínky   0 
Z PSV celkem 0 
Oborová 











doprava   10 558 
ZRN celkem 1 055 827 
Zařízení 
staveniště   31 675 
      
Provoz 
investora     0 
HZS 0 
Kompletační 
činnost (IČD)   0 
ZRN+HZS 1 055 827 
Ostatní náklady 
neuvedené   0 
ZRN+ost.náklady+HZS 1 098 060 
Ostatní náklady 
celkem   42 233 
Vypracoval   
Za 
zhotovitele   
Za 
objednatele   
Jméno :   Jméno : 
 
Jméno :   
Datum :   Datum : 
 





    
Podpis :   Podpis:   Podpis:   
  
 
      
 
  
Základ pro DPH 21,0 %     997 060 Kč 
DPH 21,0 %    209 383 Kč 
Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 
DPH   0,0 %    0 Kč 
CENA ZA OBJEKT CELKEM     1 206 441 Kč 
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Položkový rozpočet systém heluz 
       
Stavba : 
01 BYTOVÝ DŮM ŽĎÁR NAD 
SÁZAVOU   Rozpočet: 03   
Objekt : 01 Hrubá horní stavba   1S Systém Heluz 
       
P.č. 
Číslo 
položky Název položky MJ 
množs
tví cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce         
1 3112371
33R00 
Zdivo z cihel HELUZ P 10 na MVC 5 tl. 24 cm  
m2 26,07 716,00 18 667,55 
    nosné vnitřní zdivo 1S (1S06):2,75*9,25 25,44     
    otvor -  dveře T7:-(2,02*0,9) -1,82     
    překlad R7:-(0,238*1,25) -0,30     
    Mezisoučet 23,32     
    vnitřní nosné zdivo 1S01:(2,75*0,5+2,75*0,5) 2,75     
    Mezisoučet 2,75     
2 3112718
15R00 
Zdivo z tv.pórobet.PORFIX Plus P2-420 hlad.tl.375  
m2 67,80 1 217,00 82 512,60 
    1S:       
    stěna SV:22,6*3 67,80     
    Mezisoučet 67,80     
3 3171671
32R00 
Překlad Heluz plochý 14,5/7,1/125 cm  
kus 3,00 254,00 762,00 
    1S:       
    překlad R8:3*1 3,00     
4 3171672
11R00 
Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/125 cm  
kus 19,00 280,00 5 320,00 
    1S:       
    překlad R5:2*5 10,00     
    překlad R6:1*6 6,00     
    překlad R7:1*3 3,00     
    0       
    Mezisoučet 19,00     
5 3171672
12R00 
Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/150 cm  
kus 5,00 323,00 1 615,00 
    1S :       
    překlad R4:1*5 5,00     
6 3171672
14R00 
Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/200 cm  
kus 5,00 489,50 2 447,50 
    1S:       
    překlad R3:1*5 5,00     
7 3171672
16R00 
Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/250 cm  
kus 10,00 684,00 6 840,00 
    1S:       
    překlad R2:2*5 10,00     
8 3179981
14R00 
Izolace mezi překlady polystyren tl. 90 mm  
m 12,25 74,50 912,63 
    1S:       
    2*2,5+1*2+1*1,5+3*1,25 12,25     
9 3303213
11R00 
Beton sloupů a pilířů železový C 20/25   (B 25)  
m3 1,38 3 480,00 4 785,00 
    1S:       
    sloupy B2           3x:2,75*(3*0,4*0,25) 0,83     
    sloupy B5           2x:2,75*0,4*0,25*2 0,55     
    Mezisoučet 1,38     
10 3313511
01R00 
Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení  
m2 19,50 319,50 6 230,25 
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    1S:       
    sloupy B2        3x:3*(3*0,4*2+3*0,25*2) 11,70     
    ploupy  B5       2x:2*(3*0,4*2+3*0,25*2) 7,80     
    Mezisoučet 19,50     
11 3313511
02R00 
Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-
odstranění  m2 19,50 72,80 1 419,60 
    1S:       
    sloupy  B2     3x:3*(3*0,4*2+0,25*3*2) 11,70     
    ploupy B5       2x:2*(0,25*3*2+3*0,4*2) 7,80     
    Mezisoučet 19,50     
    0       
12 3313618
21R00 
Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505  
t 0,13 30 260,00 3 827,89 
    1S:       
    sloup 92kg na 1m3:       
    0       
    sloupy B2   3x:(2,75*3*0,4*0,25)*0,092 0,08     
    sloupy B5    2x:(2,75*2*0,4*0,25)*0,092 0,05     
    Mezisoučet 0,13     
13 3422471
33R00 
Příčky z cihel HELUZ P 10 na maltu MVC 5, tl. 14  
m2 67,80 460,50 31 222,96 
    1S:       
    příčka 1S (1S10):3*2,85 8,55     
    Mezisoučet 8,55     
    0       
    příčka 1S (1S11):3*2,85 8,55     
    Mezisoučet 8,55     
    0       
    příčka 1S (1S10,1S11,1S12):3*12 36,00     
    otvor - dveře T9          3x:-3*(2,02*0,9) -5,45     
    překlad R8                   3x:-3*(0,145*1,25) -0,54     
    Mezisoučet 30,00     
    0       
    příčka 1S (1S08):3*(1,5+4,95+0,45) 20,70     
    Mezisoučet 20,70     
  
Celke
m za 3 Svislé a kompletní konstrukce       166 562,98 
Díl: 34 Stěny a příčky         
14 3112372
82R00 
Zdivo z cihel HELUZ STI P 8 na maltu TM tl. 44 cm  
m2 145,16 1 307,00 189 722,81 
    venkovní stěna 1S severozápadní u schodiště:(14-0,5)*3 40,50     
    otvor - okno O2:-(2*1,5) -3,00     
    překlady R2:-(0,238*2,5) -0,60     
    Mezisoučet 36,91     
    0       
    venkovní stěna 1S jihozápadní - vstup:(9,25+0,9)*3 30,45     
    otvor - okno O3:-(1,5*1,5) -2,25     
    otvor - dveře O9:-(1*2,55) -2,55     
    otvor - okno O2:-(2*1,5) -3,00     
    překlad B4:-(0,25*9,25) -2,31     
    Mezisoučet 20,34     
    0       
    venkovní stěna 1S jihozápadní:12,45*3 37,35     
    otvor - vrata L1 3x:-(3*2,5*2,4) -18,00     
    dveře T4:-(2,15*1,1) -2,37     
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    překlad B3:-(0,25*12) -3,00     
    překlad R4:-(0,238*1,5) -0,36     
    Mezisoučet 13,63     
    0       
    venkovní stěna 1S jihovýchodní :3,75*3 11,25     
    otvor - otvor O2:-(1,5*2) -3,00     
    překlad R2:-(0,238*2,5) -0,60     
    Mezisoučet 7,66     
    0       
    venkovní stěna 1S jihovýchodní u schodiště:9,7*3 29,10     
    otvor - okno O5:-(1,5*0,75) -1,13     
    překlad R3:-(0,238*2) -0,48     
    Mezisoučet 27,50     
    0       
    
vnitřní nosná stěna 1S (1S03,1S01):(4,95+0,25+4,5-
0,45)*3 27,75     
    Mezisoučet 27,75     
    0       
    vnitřní nosná stěna 1S (1S03):4,5*3 13,50     
    dveře T8:-(2,02*0,9) -1,82     
    překlad R6:-(0,238*1,25) -0,30     
    Mezisoučet 11,38     
  
Celke
m za 34 Stěny a příčky       189 722,81 
Díl: 4 Vodorovné konstrukce         
15 3893810
01R00 
Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí  
m3 2,8 4 040,00 11 312,4 
    0       
    1S:       
    stropy délka x  0,012m3/ bm:       
    kancelář:4,5*0,012*9+0,012*4*9 0,92     
    Garáž,kóje, kuchyně, šatna:4,75*33*0,012 1,88     
    0       
    Mezisoučet 2,80     
16 4111271
48R00 
Panel stropní Heluz š. 600 mm, dl. 4750 mm  
kus 2,00 3 920,00 7 840,00 
    1S:       
    panel P4:2 2,00     
17 4111271
48T00 
Atyp. panel stropní Heluz š. 700 mm, dl. 4750 mm 
montáž kus 1,00 1 001,29 1 001,29 
    1S:       
    panel P3:1 1,00     
18 4111273
40T00 
Atyp. panel stropní Heluz š. 1000 mm, dl. 4000 mm 
montáž 
kus 2,00 799,14 1 598,28 
    1S:       
    panel P8:2 2,00     
19 4111273
45T00 
Atyp panel stropní Heluz š. 1000 mm, dl. 4500 mm 
montáž kus 2,00 972,76 1 945,52 
    1S:       
    panel P6:2 2,00     
20 4111273
48R00 
Panel stropní Heluz š. 900 mm, dl. 4750 mm  
kus 1,00 5 430,00 5 430,00 
    1S:       
    panel P2:1 1,00     
21 4111275
40R00 
Panel stropní Heluz š. 1200 mm, dl. 4000 mm  
kus 6,00 5 690,00 34 140,00 
    1S:       
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    panel P7:6 6,00     
22 4111275
45R00 
Panel stropní Heluz š. 1200 mm, dl. 4500 mm  
kus 6,00 6 340,00 38 040,00 
    1S:       
    panel P5:6 6,00     
23 4111275
48R00 
Panel stropní Heluz š. 1200 mm, dl. 4750 mm  
kus 25,00 6 665,00 166 625,00 
    1S:       
    panel P1  :25 25,00     
24 4113213
15R00 
Stropy deskové ze železobetonu C 20/25  (B 25) 
balkón m3 4,07 2 795,00 11 376,77 
    0       
    balkón dl.1200mm:0,16*1,2*12 2,30     
    balkón dl. 9200mm:0,16*1,2*9,2 1,77     
    Mezisoučet 4,07     
25 4113511
01R00 
Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení 
balkón 
m2 30,64 329,00 10 080,56 
    0       
    délka 12 m:12*1,2+0,2*12+0,2*1,2*2 17,28     
    délka 9,2 m :9,2*1,2+9,2*0,2+0,2*1,2*2 13,36     
    Mezisoučet 30,64     
26 4113511
02R00 
Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění 
balkón m2 30,64 93,50 2 864,84 
    0       
    délka 12 m:12*1,2+0,2*12+0,2*1,2*2 17,28     
    délka 9,2 m :9,2*1,2+9,2*0,2+1,2*2*0,2 13,36     
    Mezisoučet 30,64     
27 4113541
74R00 
Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění  
m2 11,62 42,10 489,03 
    balkón délka 12 m:       
    rozměry x množství:3,3*0,08*24 6,34     
    balkón délka 9m:       
    3,3*0,08*20 5,28     
28 4113541
83R00 
Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa -zřízení  
m2 11,62 44,60 518,07 
    balkón délka 12 m:       
    rozměry x množství:3,3*0,08*24 6,34     
    balkón délka 9m:       
    3,3*0,08*20 5,28     
29 4113618
21R00 
Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 balkón 
t 0,36 29 030,00 10 485,64 
    hmotnost 90kg na 1m3:       
    l.12 m:0,09*(1,2*0,16*12) 0,21     
    l8,9m:0,09*(8,9*0,16*1,2) 0,15     
    Mezisoučet 0,36     
30 4113640
40R00 
Výztuž s přeruš.tepel.mostem Isokorb Q6/10  
kus 21,00 7 210,00 151 410,00 
    KS:21 21,00     
31 4133214
14R00 
Nosníky z betonu železového C 25/30  (B 30)  
m3 2,93 2 865,00 8 405,91 
    1S:       
    průvlak B1:0,25*0,25*12 0,75     
    průvlak B6:0,25*0,25*9,25 0,58     
    překlad B3:0,25*0,29*12,45 0,90     
    překlad B4:0,25*0,29*9,7 0,70     
    Mezisoučet 2,93     
32 4133511
07R00 
Bednění nosníků - zřízení  
m2 22,81 447,50 10 208,59 
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    1s:       
    PRŮVLAK B1:2*8,2*0,25+0,25*8,2 6,15     
    PŘEKLAD B3:2*0,25*12,45 6,23     
    překlad B4:2*0,25*9,7 4,85     
    průvlak B6:2*0,25*7,45+0,25*7,45 5,59     
    Mezisoučet 22,81     
33 4133511
08R00 
Bednění nosníků - odstranění průvlak 
m2 22,81 176,50 4 026,41 
    1s:       
    PRŮVLAK B1:2*8,2*0,25+0,25*8,2 6,15     
    PŘEKLAD B3:2*0,25*12,45 6,23     
    překlad B4:2*0,25*9,7 4,85     
    průvlak B6:2*0,25*7,45+0,25*7,45 5,59     
    Mezisoučet 22,81     
34 4133512
13R00 
Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa - zřízení 
průvlak m2 9,72 370,00 3 596,40 
    1s:       
    PRŮVLAK B1   plocha x množství:0,08*2,4*(4+4+4+4) 3,07     
    PŘEKLAD B3:0,08*2,4*(4+4+4) 2,30     
    překlad B4:0,08*1,05*(4+4)+0,08*2,55*4 1,49     
    průvlak B6:0,08*2,55*(4*2+6) 2,86     
    Mezisoučet 9,72     
35 4133512
14R00 
Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa - odstranění  
m2 9,72 86,80 843,70 
    1s:       
    PRŮVLAK B1   plocha x množství:0,08*2,4*(4+4+4+4) 3,07     
    PŘEKLAD B3:0,08*2,4*(4+4+4) 2,30     
    překlad B4:0,08*1,05*(4+4)+0,08*2,55*4 1,49     
    průvlak B6:0,08*2,55*(4*2+6) 2,86     
    Mezisoučet 9,72     
36 4133618
21R00 
Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505 průvlak 
t 0,12 28 350,00 3 410,51 
    41Kg/m3:       
    1S:       
    průvlak B1:(0,25*0,25*12)*0,041 0,03     
    průvlak B6:(0,25*0,25*9,25)*0,041 0,02     
    překlad B3:(0,25*0,29*12,45)*0,041 0,04     
    překlad B4:(0,25*0,29*9,7)*0,041 0,03     
    Mezisoučet 0,12     
37 4172371
14R00 
Obezdění věnce brouš. věncovkou HELUZ 25 cm, 
izol.  m 29,35 171,50 5 033,53 
    1S:3*0,45+2*14 29,35     
    Mezisoučet 29,35     
38 4173213
15R00 
Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 
20/25  m3 5,22 2 865,00 14 942,41 
    1S:       
    věnec V1:0,25*0,29*26,95 1,95     
    věnec V2:0,25*0,195*21,7 1,06     
    věnec V3:0,25*0,45*14,45 1,63     
    věnec V4:0,25*0,25*9,25 0,58     
    Mezisoučet 5,22     
    nosník N1: 6 6,00     
40 4173618
21R00 
Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505  
t 0,16 28 620,00 4 479,03 
    ocel 30kg na 1m3:       
    1S:       
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    věnec V1:(0,25*0,29*26,95)*0,03 0,06     
    věnec V2:(0,25*0,195*21,7)*0,03 0,03     
    věnec V3:(0,25*0,45*14,45)*0,03 0,05     
    věnec V4:(0,25*0,25*9,25)*0,03 0,02     
    Mezisoučet 0,16     
41 stropní 
panel 
atypický stropní panel HELUZ š.1000, dl.3000mm 
ks 2,00 4 636,50 9 273,00 
    atypický stropní panel 1000x230x4000 
    1S:       
    panel P8:2 2,00     
42 stropní 
panel 
atypický stropní panel HELUZ š.1000, dl.3000mm 
ks 1,00 4 636,50 4 636,50 
    atypický stropní panel 700x230x4750 
    1S:       
    panel P3:1 1,00     
43 stropní 
panel 
atypický stropní panel HELUZ š.1000, dl.3000mm 
ks 2,00 4 636,50 9 273,00 
    heluz panel 1000x230x4750 
    1S:       
    panel P6:2 2,00     
  
Celke
m za 4 Vodorovné konstrukce       533285,97 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot         
44 9980110
02R00 
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m  
t 266,89 244,50 65 254,90 
  
Celke
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systém JKSO  803.11.3 
Objekt Název objektu     SKP    
01 Hrubá horní stavba   
Měrná 
jednotka 2 055 617 
Stavba Název stavby     
Počet 
jednotek   
01 
BYTOVÝ DŮM ŽĎÁR NAD 
SÁZAVOU   
Náklady na 
m.j.   
Projektant     Typ rozpočtu   
Zpracovatel projektu         
Objednatel         
Dodavatel     
Zakázkové 
číslo    






      
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
  
HSV 
celkem 1 755 696 
Ztížené výrobní 
podmínky   0 
Z 
PSV 











doprava   17 557 
ZRN celkem 1 755 696 Zařízení staveniště   52 671 
      Provoz investora     0 
HZS 0 
Kompletační 
činnost (IČD)   0 
ZRN+HZS 1 755 696 
Ostatní náklady 
neuvedené   0 
ZRN+ost.náklady+HZS 1 825 924 
Ostatní náklady 
celkem   70 228 
Vypracoval   Za zhotovitele   
Za 
objednatele   
Jméno :   Jméno : 
 
Jméno :   
Datum :   Datum : 
 





    
Podpis :   Podpis:   Podpis:   
  
 
      
 
  
Základ pro DPH 21,0 %     1 803 173 Kč 
DPH 21,0 %    378 666 Kč 
Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 
DPH   0,0 %    0 Kč 
CENA ZA OBJEKT CELKEM     2 181 839 Kč 
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Položkový rozpočet  
       
Stavba : 01 BYTOVÝ DŮM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU   
Rozpo
čet: 4   
Objekt : 01 Hrubá horní stavba   1S Monolitický systém 
       
P.č. Číslo položky Název položky MJ 
množs
tví cena / MJ 
celkem 
(Kč) 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce         
1 311311912R00 Beton nadzákladových zdí prostý C 20/25  (B 25) stěny tl. 
300mm,450 mm m3 99,33 2 825,00 280 618,27 
    venkovní stěna 1S severozápadní u schodiště:(14-0,35)*3*0,45 18,43     
    otvor - okno O2:-(2*1,5)*0,45 -1,35     
    Mezisoučet 17,08     
    stěna severovýchodní:22,6*3*0,45 30,51     
    Mezisoučet 30,51     
    0       
    venkovní stěna 1S jihozápadní - vstup:(9,25+0,6)*3*0,45 13,30     
    otvor - okno O3:-(1,5*1,5)*0,45 -1,01     
    otvor - dveře O9:-(1*2,55)*0,45 -1,15     
    otvor - okno O2:-(2*1,5)*0,45 -1,35     
    Mezisoučet 9,79     
    0       
    venkovní stěna 1S jihozápadní:12,45*3*0,45 16,81     
    otvor - vrata L1 3x:-(3*2,5*2,4)*0,45 -8,10     
    dveře T4:-(2,15*1,1)*0,45 -1,06     
    Mezisoučet 7,64     
    0       
    venkovní stěna 1S jihovýchodní :3,75*3*0,45 5,06     
    otvor - otvor O2:-(1,5*2)*0,45 -1,35     
    Mezisoučet 3,71     
    0       
    venkovní stěna 1S jihovýchodní u schodiště:9,9*3*0,45 13,37     
    otvor - okno O5:-(1,5*0,75)*0,45 -0,51     
    Mezisoučet 12,86     
    0       
    
vnitřní nosná stěna 1S (1S03,1S01):(4,95+0,25+4,5-
0,45)*3*0,45 12,49     
    Mezisoučet 12,49     
    0       
    vnitřní nosná stěna 1S (1S03):4,5*3*0,45 6,08     
    dveře T8:-(2,02*0,9)*0,45 -0,82     
    Mezisoučet 5,26     
2 311311912T00 Beton nadzákladových zdí prostý C 20/25  (B 25) zdivo tl. 
250mm 
m3 6,59 2 825,36 18 625,90 
    1S:       
    nosné vnitřní zdivo 1S (1S06):2,75*9,25*0,25 6,36     
    otvor -  dveře T7:-(2,02*0,9)*0,25 -0,45     
    0       
    Mezisoučet 5,90     
    nosné vnitřní zdivo 1S (1S01):0,5*2*0,25*2,75 0,69     
    Mezisoučet 0,69     
3 311321312T00 Železobeton nadzákladových zdí C 20/25  (B 25) příčky 
tl.150 mm m3 10,25 2 868,66 29 409,22 
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    1S:       
    příčka 1S (1S10):3*2,85*0,15 1,28     
    Mezisoučet 1,28     
    příčka 1S (1S11):3*2,85*0,15 1,28     
    Mezisoučet 1,28     
    příčka 1S (1S10,1S11,1S12):3*12*0,15 5,40     
    otvor - dveře T9          3x:-3*(2,02*0,9)*0,15 -0,82     
    Mezisoučet 4,58     
    0       
    příčka 1S (1S08):3*(1,5+4,95+0,45)*0,15 3,11     
    Mezisoučet 3,11     
4 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení  m2 652,42 383,50 250 201,15 
    
venkovní stěna 1S severozápadní u schodiště:(14-0,35)*3*2-
(1,5*1)*2 78,90     
    Mezisoučet 78,90     
    stěna severovýchodní:22,6*3*2 135,60     
    Mezisoučet 135,60     
    0       
    
venkovní stěna 1S jihozápadní - vstup:(9,25+0,6)*3*2-
(1,5*1,5+1*2,55+2*1,5)*2 43,50     
    Mezisoučet 43,50     
    0       
    venkovní stěna 1S jihozápadní:12,45*3*2-2*(2,5*2,4+2,15*1,1) 57,97     
    Mezisoučet 57,97     
    0       
    venkovní stěna 1S jihovýchodní:3,75*3*2-(1,5*2)*2 16,50     
    Mezisoučet 16,50     
    0       
    
venkovní stěna 1S jihovýchodní u schodiště:9,9*3*2-
(1,5*0,75)*2 57,15     
    Mezisoučet 57,15     
    0       
    vnitřní nosná stěna 1S (1S03,1S01):(4,95+0,25+4,5-0,45)*3*2 55,50     
    Mezisoučet 55,50     
    0       
    vnitřní nosná stěna 1S (1S03):4,5*3*2-(2,02*0,9)*2 23,36     
    Mezisoučet 23,36     
    pro stěny 250mm:       
    1S:       
    nosné vnitřní zdivo 1S (1S06)  :2,75*9,25*2-(2,02*0,9)*2 47,24     
    Mezisoučet 47,24     
    pro stěny 150mm:       
    1S:       
    příčka 1S (1S10):3*2,85*2 17,10     
    Mezisoučet 17,10     
    0       
    příčka 1S (1S11):3*2,85*2 17,10     
    Mezisoučet 17,10     
    0       
    příčka 1S (1S10,1S11,1S12) :3*12*2-3*(2,02*0,9)*2 61,09     
    Mezisoučet 61,09     
    0       
    příčka 1S (1S08):3*(1,5+4,95+0,45)*2 41,40     
    Mezisoučet 41,40     
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    0       
5 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění  m2 468,48 172,50 80 813,49 
    
venkovní stěna 1S severozápadní u schodiště:(14-0,35)*3*2-
(1,5*1)*2 78,90     
    Mezisoučet 78,90     
    stěna severovýchodní:22,6*3*2 135,60     
    Mezisoučet 135,60     
    0       
    
venkovní stěna 1S jihozápadní - vstup:(9,25+0,6)*3*2-
(1,5*1,5+1*2,55+2*1,5)*2 43,50     
    Mezisoučet 43,50     
    0       
    venkovní stěna 1S jihozápadní:12,45*3*2-2*(2,5*2,4+2,15*1,1) 57,97     
    Mezisoučet 57,97     
    0       
    venkovní stěna 1S jihovýchodní :3,75*3*2-(1,5*2)*2 16,50     
    Mezisoučet 16,50     
    0       
    
venkovní stěna 1S jihovýchodní u schodiště:9,9*3*2-
(1,5*0,75)*2 57,15     
    Mezisoučet 57,15     
    0       
    vnitřní nosná stěna 1S (1S03,1S01):(4,95+0,25+4,5-0,45)*3*2 55,50     
    Mezisoučet 55,50     
    0       
    vnitřní nosná stěna 1S (1S03):4,5*3*2-(2,02*0,9)*2 23,36     
    Mezisoučet 23,36     
6 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 
obvodové zdivo 300 mm, vnitřní zdivo 450mm 
t 10,93 28 260,00 308 777,24 
    celkový objem stěn -  99,33m3:       
    ocel 110kg/m3:99,33*0,11 10,93     
7 311361821T00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 
zdivo tl.250mm 
t 0,72 28 157,26 20 411,20 
    celkový objem stěn - 6,59:       
    ocel 110 kg/m3:6,59*0,11 0,72     
8 330321311R00 Beton sloupů a pilířů železový C 20/25   (B 25)  m3 2,19 3 480,00 7621,2 
    1S:       
    sloupy B2           3x:3*(3*0,4*0,25) 0,90     
    sloupy B5           2x:3*0,4*0,25*2 0,60     
    Mezisoučet 1,50     
    1S:       
    sloup 1S101      2x:0,25*0,5*2,75*2 0,69     
    0       
9 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení  m2 26,37 319,50 8425,22 
    1S:       
    sloupy B2        3x:3*(3*0,4*2+3*0,25*2) 11,70     
    ploupy  B5       2x:2*(3*0,4*2+3*0,25*2) 7,80     
    1S:       
    sloup 1S101      2x:(0,25*2,75+0,5*2,75*2)*2 6,88     
    0       
10 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění  m2 26,37 72,80 1919,7 
    1S:       
    sloupy B2        3x:3*(3*0,4*2+3*0,25*2) 11,70     
    ploupy  B5       2x:2*(3*0,4*2+3*0,25*2) 7,80     
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    1S:       
    sloup 1S101      2x:(0,25*2,75+0,5*2,75*2)*2 6,88     
    0       
    Mezisoučet       
11 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505  t 0,14 30 260,00 94236,4 
    1S:       
    sloup 92 kg/m3:       
    0       
    sloupy B2   3x:3*(3*0,4*0,25)*0,092 0,08     
    sloupy B5    2x:3*0,4*0,25*2*0,092 0,06     
    Mezisoučet 0,14     
  Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce     
  
1 011 059,02 
Díl: 4 Vodorovné konstrukce         
12 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25  (B 25) balkón m3 4,07 2 795,00 11 376,77 
    0       
    balkón dl.1200mm:0,16*1,2*12 2,30     
    balkón dl. 9200mm:0,16*1,2*9,2 1,77     
    Mezisoučet 4,07     
13 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30  (B 30)  m3 33,24 2 885,00 95 897,40 
    0       
    1S:       
    deska D1:0,15*3,75*9,25 5,20     
    deska D2:0,15*4,25*9,25 5,90     
    deska D3:0,15*4,5*7,5 5,06     
    deska D4:1,3*4,5*0,15 0,88     
    deska D5:0,15*4,5*12 8,10     
    deska D6:0,15*4,5*12 8,10     
    Mezisoučet 33,24     
14 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení 
balkón 
m2 30,64 329,00 10 080,56 
    0       
    délka 12 m:12*1,2+0,2*12+0,2*1,2*2 17,28     
    délka 9,2 m :9,2*1,2+9,2*0,2+0,2*1,2*2 13,36     
    Mezisoučet 30,64     
15 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění balkón m2 30,64 93,50 2 864,84 
    0       
    délka 12 m:12*1,2+0,2*12+0,2*1,2*2 17,28     
    délka 9,2 m :9,2*1,2+9,2*0,2+1,2*2*0,2 13,36     
    Mezisoučet 30,64     
16 411351105T00 Bednění stropů - průvlak, bednění vlastní- zřízení  m2 11,74 429,71 5 043,72 
    1s:       
    PRŮVLAK B1:2*8,2*0,25+0,25*8,2 6,15     
    průvlak B6:2*0,25*7,45+0,25*7,45 5,59     
    Mezisoučet 11,74     
17 411351106T00 Bednění stropů -průvlak, vlastní - odstranění  m2 11,74 153,69 1 803,94 
    1s:       
    PRŮVLAK B1:2*8,2*0,25+0,25*8,2 6,15     
    průvlak B6:2*0,25*7,45+0,25*7,45 5,59     
    Mezisoučet 11,74     
18 411351203R00 Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa  m2 221,60 537,00 118 999,20 
    0       
    1S:       
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    deska D1:3,75*9,25 34,69     
    deska D2:4,25*9,25 39,31     
    deska D3:4,5*7,5 33,75     
    deska D4:1,3*4,5 5,85     
    deska D5:4,5*12 54,00     
    deska D6:4,5*12 54,00     
    Mezisoučet 221,60     
19 411351204R00 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa  m2 221,60 158,00 35 012,80 
    0       
    1S:       
    deska D1:3,75*9,25 34,69     
    deska D2:4,25*9,25 39,31     
    deska D3:4,5*7,5 33,75     
    deska D4:1,3*4,5 5,85     
    deska D5:4,5*12 54,00     
    deska D6:4,5*12 54,00     
    Mezisoučet 221,60     
20 411354174R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění  m2 11,62 42,10 489,03 
    0       
    balkón délka 12 m:       
    rozměry x množství:3,3*0,08*24 6,34     
    0       
    balkón délka 9m:       
    3,3*0,08*20 5,28     
21 411354183R00 Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa -zřízení  m2 11,62 44,60 518,07 
    0       
    balkón délka 12 m:       
    rozměry x množství:3,3*0,08*24 6,34     
    0       
    balkón délka 9m:       
    3,3*0,08*20 5,28     
22 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505  t 3,66 29 030,00 106 145,29 
    objem celkem 33,24 m3:       
    ocel 110kg/m3:33,24*0,11 3,66     
23 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505  t 0,36 29 030,00 10 485,64 
    hmotnost 90kg na 1m3:       
    l.12 m:0,09*(1,2*0,16*12) 0,21     
    l8,9m:0,09*(8,9*0,16*1,2) 0,15     
    Mezisoučet 0,36     
24 411364040R00 Výztuž s přeruš.tepel.mostem Isokorb Q6/10 kus 21,00 7 210,00 151 410,00 
25 413321414R00 Nosníky z betonu železového C 25/30  (B 30) průvlak m3 0,98 2 865,00 2 802,26 
    1S:       
    průvlak B1:0,25*0,25*8,2 0,51     
    průvlak B6:0,25*0,25*7,45 0,47     
    0       
    Mezisoučet 0,98     
26 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505  t 0,04 28 350,00 1 136,84 
    ocel pro průvlaky a překlady 
    celkový objem 0,9781 průvlaků:       
    ocel 41kg/m3:0,9781*0,041 0,04     
27 417321315R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25  m3 7,68 2 865,00 21 994,32 
    1S:       
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    věnec V1:0,25*0,45*(26,95+21,7) 5,47     
    věnec V3:0,25*0,45*14,45 1,63     
    věnec V4:0,25*0,25*9,25 0,58     
    0       
    Mezisoučet 7,68     
28 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505  t 0,23 28 620,00 6 591,19 
    objem 7,6769 m3:       
    ocel 30kg/m3:7,6769*0,03 0,23     
  Celkem za 4 Vodorovné konstrukce     
  
582 651,86 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot         
29 998012022R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m  t 464,71 301,50 140 109,36 






 Časové srovnání viz. přílohy Časové harmonogramy. 
 
3. Bilance zdrojů – provádění prací na podlaží suterénu 
Zdivo 
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Porovnání celkových nákladů na hrubou vrchní stavbu objektu 




Heluz   JKSO  803.11.1 
Objekt Název objektu     SKP    
01 Hrubá horní stavba 
 
Měrná jednotka   
Stavba Název stavby     Počet jednotek   
01 BYTOVÝ DŮM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Náklady na m.j. 615 050 
Projektant     Typ rozpočtu   
Zpracovatel projektu         
Objednatel         
Dodavatel     Zakázkové číslo    






      
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
  
HSV 
celkem 4 049 689 
Ztížené výrobní 
podmínky   0 
Z 
PSV 










doprava   48 514 
ZRN celkem 4 851 439 Zařízení staveniště   145 543 
      Provoz investora     0 
HZS 0 
Kompletační činnost 
(IČD)   0 
ZRN+HZS 4 851 439 
Ostatní náklady 
neuvedené   0 
ZRN+ost.náklady+HZS 5 045 496 Ostatní náklady celkem   194 058 
Vypracoval   Za zhotovitele   
Za 
objednatele   
Jméno :   Jméno : 
 
Jméno :   
Datum :   Datum : 
 





    
Podpis :   Podpis:   Podpis:   
  
 
      
 
  
Základ pro DPH 21,0 %     5 045 496 Kč 
DPH 21,0 %    1 059 554 Kč 
Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 
DPH   0,0 %    0 Kč 
CENA ZA OBJEKT CELKEM     6 105 050 Kč 
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systém JKSO  803.11.3 
Objekt 
Název 
objektu     SKP    
01 Hrubá horní stavba   Měrná jednotka 2081553 
Stavba 
Název 
stavby     Počet jednotek   
01 
BYTOVÝ DŮM ŽĎÁR NAD 
SÁZAVOU   Náklady na m.j.   
Projektant     Typ rozpočtu   
Zpracovatel projektu         
Objednatel         
Dodavatel     Zakázkové číslo    







    
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
  
HSV 
celkem 7 650 530 
Ztížené výrobní 
podmínky   0 
Z 
PSV 
celkem 797 790 
Oborová 












doprava   84 483 
ZRN celkem 8 448 320 
Zařízení 
staveniště   253 450 
      
Provoz 
investora     0 
HZS 0 
Kompletační 
činnost (IČD)   0 
ZRN+HZS 8 448 320 
Ostatní náklady 
neuvedené   0 
ZRN+ost.náklady+HZS 8 786 253 
Ostatní náklady 
celkem   337 933 
Vypracoval   
Za 
zhotovitele   
Za 
objednatele   
Jméno :   Jméno : 
 
Jméno :   
Datum :   Datum : 
 





    
Podpis :   Podpis:   Podpis:   
  
 
      
 
  
Základ pro DPH 21,0 %     8 786 253 Kč 
DPH 21,0 %    1 845 113 Kč 
Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 
DPH   0,0 %    0 Kč 
CENA ZA OBJEKT CELKEM     10 631 366 Kč 





Shrnutím výsledků rozpočtu zjišťujeme, že objekt z monolitického systému je 
nákladnější oproti systému zhotoveného z produktů Heluz. Pro ukázku jsem volila srovnání 
cen jednoho podlaží a celkové náklady na provedení hrubé stavby bytového domu pro obě 
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